

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
<b>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)</b>	1	Construction de trente (30) écoles nationales et deux (2) lycées (Daniel Fignolé et Verrettes) dans les sections communales de vingt-deux (22) communes des dix (10) Départements géographiques d'Haïti	FNE/TPI	MENFP-1819-T-001	1,362,487,678.85	T	AOON	Octobre 2018	Décembre 2018	OUI	National	12 mois
	2	Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020, au profit des élèves des écoles publiques de l'Etat (lycées et écoles fondamentales)	TPF	MENFP-1819-F- DMS-002	172,000,000.00	F	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	OUI	National	6 mois
	3	Subvention des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020, au profit des élèves des écoles de la République d'Haïti	TPF	MENFP-1819-F-SMS-003	200,000,000.00	F	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	OUI	National	5 mois
	4	Acquisition d'uniformes scolaires au profit des élèves des écoles publiques, année académique 2019-2020	TPF	MENFP-1819-F-004	30,000,000.00	F	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	OUI	National	5 mois
	5	Acquisition de kits scolaires au profit des élèves pour l'année académique 2019-2020	TPF	MENFP-1819-F-005	300,000,000.00	F	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	OUI	National	4 mois
	6	Impression des modules du nouveau secondaire NS1, NS2, NS3 et NS4 et l'Élaboration des guides du Maître et manuels pour l'expérimentation dans les classes de première (1ère) et troisième (3ème) Année Fondamentale (AF)	TPI	MENFP-1819-PI-IMNS/EGM-006	150,000,000.00	S	AORN	Novembre 2018	Janvier 2019	OUI	National	5 mois
	7	Acquisition de fournitures (matériels de bureau et d'informatique) pour l'organisation des Examens d'Etat pour l'année académique 2018-2019	TPF	MENFP-18-19-F-EXE-007	130,000,000.00	F	AOON	Décembre 2018	Février 2019	OUI	National	3 mois
	8	Élaboration du cadre technique pour la mise en place de la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP) phase II (Nomenclature de métiers)	FNE/TPF	MENFP-1819-DS/VAEP-PI-008	16,000,000.00	PI	DP	Décembre 2018	Février 2019	NON	National	5 mois
	9	Système d'Information de Gestion et d'Évaluation du matériel didactique	TPF	MENFP-1819-PI-009	10,000,000.00	PI	DP	Janvier 2019	Mars 2019	NON	National	5 mois
	10	Acquisition de mobiliers pour la rentrée scolaire 2019-2020	FNE/TPI	MENFP-1819-FB-MS-0010	80,000,000.00	F	AOON	Janvier 2019	Mars 2019	OUI	National	5 mois
	11	Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020	TPF	MENFP-1819-DMS/F-0011	152,000,000.00	F	GG	Janvier 2019	Mars 2019	OUI	National	5 mois
	12	Achèvement de la construction de quatre (4) Écoles d'EFACAP; de la construction, réhabilitation et aménagement des Lycées: Nord Alexis, Fritz Pierre Louis, Rivière Hérard, et des Écoles Nationales endommagées par le cyclone Matthew dans les Départements de la Grande Anse, du Sud, du Sud-Est et frontalière	TPI	MENFP-1819-T-AC/EFACAP-0012	274,200,000.00	T	AOON	Janvier 2019	Mars 2019	OUI	Centre, Grande-Anse et Sud Grande-Anse, Artibonite, Nord-Ouest, Nord-Est, Ouest, Sud-Est	4 mois
	13	Études environnementales, topographiques, géotechniques et architecturales du projet de construction du campus de cinq (5) Universités Publiques	TPI/en Régie	MENFP-1819-PI-EAC-0013	30,000,000.00	PI	AOON	Février 2019	Avril 2019	OUI	Nord et Sud	7 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
	14	Construction et équipement du campus de cinq (5) Universités Publiques, d'un Laboratoire de Sciences Expérimentales à Jacmel et de l'Ecole Normale Supérieure de Port-au-Prince	TPI	MENFP-1819-T-CECUP/SEJ/ENS-0014	180,000,000.00	T	AOON	Février 2019	Avril 2019	OUI	Nord-Ouest, Sud-Est, Artibonite, Centre, Nippes, Ouest et Sud-Est	10 mois
	15	Études environnementales, topographiques et géotechniques des projets de construction et d'équipement de cinquante (50) Lycées dans les dix (10) Départements géographiques d'Haïti	TPI	MENFP-1819-PI-0015	190,000,000.00	PI	Protocole d'accord	Février 2019	Avril 2019	OUI	National	6 mois
	16	Construction de dix-huit (18) Lycées Nationaux et vingt-trois (23) Écoles Nationales dans les dix (10) Départements géographiques d'Haïti	TPI	MENFP-1819-T-CLNR-0016	465,000,000.00	T	AOON	Mars 2019	Mai 2019	OUI	Sud, Sud-Est, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Artibonite, Centre, Grande Anse et Nippes	15 mois
	17	Recrutement des firmes pour la gestion des urgences post cycloniques	TPF	MENFP-1819-PI-RUC/0017	500,000,000.00	PI	AOPQ	Mars 2019	Mai 2019	OUI	National	7 mois
	18	Réhabilitation des écoles publiques dans les dix (10) Départements Géographiques d'Haïti	FNE/TPI	MENFP-1819-TRE-0018	350,000,000.00	T	AOON	Mars 2019	Mai 2019	OUI	National	3 mois
<b>Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)</b>	19	Contrat de maintenance des systèmes CIF, DL/VR, SYSDEP, SYSPAY, GL avec la firme TURBO SYSTEM	TPF	290	5,000,000.00	S	GG	Octobre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	20	Contrat de maintenance des systèmes d'impression de chèques et de papiers chèques avec la firme Informations System S.A.	TPF	290	3,000,000.00	S	GG	Octobre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	21	Paiement du Système d'Access à Internet du MEF	TPF	290	3,504,000.00	S	CF	Octobre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	22	Acquisition de Licence d'utilisation du coffret MS-Office 365 pour le MEF	TPF/FE	290	8,760,000.00	F	AORN	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	2 mois
	23	Contrat de maintenance des matériels informatiques du MEF (Réseau, Communication, Hardware)	TPF/FE	290	5,000,000.00	S	AORN	Novembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	3 mois
	24	Contrat d'Extension du Réseau MAN/WAN (Direction Départementale/Poste Comptable Province)	TPI/FE	290	6,000,000.00	S	AORN	Novembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	2 mois
	25	Acquisition et paramétrage du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP)	FE	290	584,000,000.00	F	AOOI	Avril 2019	Mai 2019	NON	Port-au-Prince	2 mois
	26	Service de sécurité pour les bâtiments du MEF	TPF	290	19,000,000.00	S	CF	Septembre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince et Provinces	12 mois
	27	Ramassage des ordures	TPF	290	360,000.00	S	CF	Septembre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	28	Acquisition de bouteilles d'eau traitée	TPF	290	2,910,000.00	F	CF	Septembre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	29	Entretien des climatiseurs	TPF	290	1,650,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	10 mois
	30	Entretien des génératrices	TPF	290	3,000,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	10 mois
	31	Dératisation des locaux du MEF	TPF	290		S	CF	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	10 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
32	Réalisation des études et plans pour la construction de la direction départementale du Nord (Cap-Haïtien)	TPI	460	1,500,000.00	PI	DP	Juin 2018	Janvier 2019	NON	Cap-Haïtien	4 mois
33	Construction de la direction départementale de Hinche	TPI	460	45,000,000.00	T	AOON	Mars 2019	Juin 2019	OUI	Hinche	12 mois
34	Construction de la direction départementale du Nord (Cap-Haïtien)	TPI	460	48,000,000.00	T	AOON	Mai 2019	Août 2019	OUI	Cap-Haïtien	12 mois
35	Réhabilitation du bâtiment de la Direction départementale de l'Artibonite	TPI	460	30,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Mars 2019	NON	Gonaïves	12 mois
36	Inspection et remplissage des extincteurs	TPI	290	1,020,000.00	S	GG	Septembre 2018	Octobre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
<i>Département du Centre</i>											
37	Construction du marché public de Savanette	TPI	1216-1-12-56-54	16,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Savanette	15 mois
	Création d'un parc récréatif Saut d'Eau		1216-1-12-56-19	6,000,000.00						Saut d'Eau	
	Agrandissement de la vice-délégation Mirebalais		1216-1-12-50-17	2,000,000.00						Mirebalais	
<i>Département du Nord/Est</i>											
38	Construction Place Publique Baja (Capotille)	TPI	1216-1-12-56-77	6,500,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Capotille	10 mois
	Marché Public de Meillac (Ferrier)		1216-1-12-56-52	16,000,000.00						Meillac (Ferrier)	15 mois
	Construction d'une mini-place publique à Paulette		1216-1-12-56-61	2,000,000.00						Paulette	9 mois
	Construction d'une mini-place publique à Colonie		1216-1-12-56-62	2,000,000.00						Colonie	9 mois
39	Création d'un parc sportif à Port-de-Paix	TPI	1216-1-12-56-42	8,000,000.00	T	DC	Janvier 2019	Février 2019	NON	Port-de-Paix	7 mois
<i>Département du Sud</i>											
40	Aménagement extérieur de la vice-délégation d'Aquin	TPI	1216-1-12-50-24	4,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Aquin	9 mois
	Construction du Bureau de la vice-délégation de Côteaux (études et construction)		1216-1-12-50-25	14,000,000.00						Côteaux	
	Construction du Bureau d'Administration de la 3ième section communale Saint-Georges/Grenaudière/Saint-Louis du Sud		1216-1-12-50-39	8,000,000.00						Saint-Louis du Sud	
41	Construction du marché public de Port-Salut	TPI	1216-1-12-56-55	16,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Port-Salut	15 mois
	Construction de la place publique de Tiburon		1216-1-12-56-66	3,000,000.00						Tiburon	9 Mois
	Construction de la place publique de Chardonnières		1216-1-12-56-67	3,000,000.00						Chardonnières	9 Mois
	Construction de la place publique de ST Louis du Sud		1216-1-12-56-68	3,000,000.00						ST Louis du Sud	9 Mois
	Construction de la place publique de Practon		1216-1-12-56-86	6,500,000.00						Practon	10 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
<i>Département du Nord</i>											
42	Construction de la place publique à Ballan (Plaine du Nord) Construction d'une place publique à Garde Biassou 4ième section ST Raphael Construction de la place publique 3ième section Bouyaha	TPI	1216-1-12-56-81 1216-1-12-56-78 1216-1-12-56-79	6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Plaine du Nord ST Raphael Bouyaha	10 mois
<i>Département de l'Ouest</i>											
43	Construction d'une place publique à Cité Soleil Construction d'une place publique à 2ième Ballan/Ganthier	TPI	1216-1-12-56-86 1216-1-12-56-84	6,500,000.00 7,000,000.00	T	DC	Janvier 2019	Février 2019	NON	Cité Soleil Ganthier	15 mois 10 mois
44	Construction d'un dalot à Kenskoff Construction du Bureau d'Administration de la 9ième section Citronniers/Léogane Réhabilitation du marché public de Bas du Fort	TPI	1216-1-12-52-15 1216-1-12-50-43 1216-1-12-56-38	5,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Kenskoff Citronniers/ Léogane Bas du Fort	12 mois 9 Mois 15 mois
45	Construction de l'Hôtel de Ville de Carrefour	TPI	1216-1-12-50-30	45,000,000.00	T	AOON			OUI	Carrefour	9 Mois
46	Acquisition de quatre (4) camions à benne (compressive et basculante) et un backhoe loader 644K pour la mairie de Port-au-Prince Acquisition de quatre (4) camions à benne (compressive et basculante) et un backhoe loader 624K pour la mairie de Carrefour	TPI		US \$ 850,000.00 US \$ 837,000.00	F	AOON	Janvier 2019	Février 2019	OUI	Port-au-Prince Carrefour	
<i>Département du Sud'Est</i>											
47	Construction d'hôtel de ville d'Anse à Pitre Construction du Bureau d'Administration Boucan Guillaume d'Anse à Pitre Construction du centre culturel de Marigot	TPI	1216-1-12-50-27 1216-1-12-50-33 1216-1-12-56-35	22,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00	T	AOO	Janvier 2019	Février 2019	OUI	Anse à Pitre Marigot	15 mois
48	Construction du marché public de La Montagne Jacmel	TPI	1216-1-12-56-73	10,000,000.00	T	DC	Janvier 2019	Février 2019	NON	Jacmel	15 mois
<i>Département de la Grande Anse</i>											
49	Construction du marché public Léon dans la Grande Anse Construction du Bureau d'Administration de la 5ième Section Baliverne (Grande Anse) Construction du marché public de Basse Rivière Desormeaux	TPI	1216-1-12-56-72 1216-1-12-50-37 1216-1-12-56-72	10,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Léon Baliverne Desormeaux	10 mois 9 mois 10 mois
<i>Département de l'Artibonite</i>											
	Construction du Centre sportif à Ennery		1216-1-12-56-72	40,000,000.00							

**Ministère de  
l'Intérieur et  
des  
Collectivités  
Territoriales  
(MICT)**

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
50	Construction du marché public d'Ennery Construction du complexe administratif d'Ennery	TPI	1216-1-12-56-31 1216-1-12-56-45	17,000,000.00 18,000,000.00	T	AOON	Février 2019	Mars 2019	OUI	Ennery	15 mois
51	Construction du Bureau d'Administration de la 2ième section communale Petite Desdunes (L'estère) Construction du Bureau d'Administration de la 5ième Section communale Perodin/Petite Rivière de l'Artibonite Construction du Bureau d'Administration de la 6ième section communale Medor/Petite Rivière de l'Artibonite	TPI	1216-1-12-56-71 1216-1-12-51-22 1216-1-12-56-23	8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Petite Desdunes (L'estère) Petite Rivière de l'Artibonite	10 mois 9 mois
52	Construction de l'Hôtel de Ville des Gonaïves Construction du marché public de Poteaux Gonaïves Construction du marché public Gros-Morne	TPI	1216-1-12-51-35 1216-1-12-56-49 1216-1-12-56-48	20,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00	T	AOON	Janvier 2019	Février 2019	OUI	Gonaïves Gros Morne	15 mois
53	Réhabilitation de la piscine publique de Sources Chaudes/Anse-Rouge Construction du marché public d'Anse-Rouge	TPI	1216-1-12-56-76 1216-1-12-56-47	6,000,000.00 16,000,000.00	T	AOOA	Janvier 2019	Février 2019	NON	Anse-Rouge	15 mois
54	Construction d'une place publique Garde Sèvere à ST Michel Construction d'une place publique à la 3ième section Plassac/Petite Rivière de l'Artibonite	TPI	1216-1-12-56-83 1216-1-12-56-33	7,000,000.00 4,000,000.00	T	DC	Janvier 2019	Février 2019	NON	ST Michel Petite Rivière de l'Artibonite	10 mois 5 mois
55	Construction de la place publique de Verrettes	TPI	1216-1-12-56-32	7,000,000.00	T	DC	Janvier 2019	Février 2019	NON	Verrettes	8 mois
<i>National</i>											
56	Acquisition de 140 véhicules pick up	TPI		US \$ 3,807,750.00	F	AOR	Janvier 2019	Février 2019	OUI	National	2 mois
<i>Budget de Fonctionnement</i>											
57	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	TPF		4,400,000.00	F	DP	Janvier 2019	Février 2019	NON		2 mois
58	Acquisition de 24 véhicules	TPF		97,452,500.00	F	AOO	Janvier 2019	Février 2019	NON		2 mois
59	Acquisition de matériels de bureau	TPF		25,855,594.05	F	AOO	Janvier 2019	Février 2019	NON		2 mois
60	Installation d'un système de passeports biométriques et d'extension de capacité des systèmes de personnalisation de passeports et de contrôle aux frontières de la République d'Haiti	TPF		262,260,000.00	S	GG	Janvier 2019	Mars 2019	OUI		3 mois
61	Restauration du Marché en Fer de Jacmel (Ispan)	TPI		15,000,000.00	T	PA	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Jacmel	
62	Réhabilitation des forts de la ville Marchand Dessalines (Ispan)	TPI		20,000,000.00	T	PA	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Marchand Dessalines	
63	Réhabilitation des forts Jacques et Alexandre (Ispan)	TPI		15,000,000.00	T	PA	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Kenskoff	
64	Travaux de Réhabilitation du BNE	TPI		12,000,000.00	T	DC	Novembre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
<b>Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)</b>	65	Patrimonisation et mise en valeur culturelle de Sources Puantes (BNE)	TPI		10,000,000.00	T	DC	Novembre 2018	Novembre 2018	NON	Ganthier	
	66	Projet de formation en Droit d'auteur à l'intention des Juges, des Tribunaux et Premières Instances dans les dix (10) départements du pays (BHDA)	TPI		15,000,000.00	PI	PA	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	National	
	67	Aménagement d'un espace de conservation pour la sauvegarde des collections du Musée du Panthéon National d'Haiti (MUPANAH)	TPI		14,000,000.00	T	DC	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	
	68	Construction du bâtiment de l'ENARTS	TPI		42,000,000.00	T	AOON	Octobre 2018	Novembre 2018	OUI	Port-au-Prince	
	69	Travaux de Réhabilitation du Théâtre National	TPI		25,000,000.00	T	PA	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	
	70	Réhabilitation de la Bibliothèque Nationale de Jérémie	TPI		15,000,000.00	T	PA	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Jérémie	
<b>Ministère de la Défense (MD)</b>	71	Contrat de services de communication (Digicel, Natcom)	TPF	121711211/200	14,353,694.87	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	72	Publicité, Promotion, Propagande et relations publiques	TPF	121711211/210	1,350,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	5 mois
	73	Contrat de services d'entretien mobilier	TPF	121711111/250	8,048,692.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	74	Contrat de services d'entretien matériels de transport	TPF	121711111/251	16,313,008.00	S	CF	Octobre 2018		NON	Port-au-Prince	12 mois
	75	Travaux d'entretien bâtiment	TPF	121711212/256	5,936,511.78	T	CF	Octobre 2018		NON	Port-au-Prince	12 mois
	76	Prestations de services de consultants pour la réalisation des travaux professionnels	TPF	121711111/290	2,499,996.00	PI	CF	Octobre 2018	Septembre 2019	NON	Port-au-Prince	12 mois
	77	Prestations de services d'intermédiaires et honoraires	TPF	121711111/291	8,996,700.00	PI	CF	Octobre 2018		NON	Port-au-Prince	12 mois
	78	Achat de fournitures et petits matériels de bureau	TPF	121711111/300	7,500,000.00	F	CF	Octobre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	79	Achat de fournitures de pièces et accessoires pour matériels de transport	TPF	121711212/304	5,506,707.00	F	CF	Octobre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	80	Achat de produits d'entretien, outils et instruments ménagers	TPF	121711212/307	3,049,984.00	F	CF	Octobre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	81	Achat de produits pour l'alimentation des personnes	TPF	121711212/320	12,068,178.50	F	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	82	Prestations de services des ateliers pour la fabrication ds habits au profit des soldats	TPF	121711212/330	9,447,786.95	F	CF	Octobre 2018	Septembre 2019	NON	Port-au-Prince	12 mois
	83	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau	TPF	121711211/400	9,441,824.00	F	CF	Octobre 2018	Septembre 2019	NON	Port-au-Prince	12 mois
	84	Acquisition de matériels mécanographique, informatique et télématique	TPF	121711212/401	4,452,729.50	F	CF	Octobre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	85	Acquisition de matériels de transport	TPF	121711212/410	20,010,732.00	F	AOOA	Octobre 2018		NON	Port-au-Prince	12 mois
86	Réhabilitation de la base militaire à Lamentin 52	TPI	1217-1-12-50-12	50,000,000.00	T	AORN	Janvier 2019	Janvier 2019	OUI	Ouest	9 mois	
87	Agrandissement de la base du corps de génie à la Petite Rivière de l'Artibonite	TPI	1217-1-12-50-13	9,100,000.00	T	AORN	Janvier 2019	Février 2019	NON	Artibonite	9 mois	

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
	88	Réhabilitation et extension de la base militaire de Léogane	TPI	1217-1-12-50-14	40,000,000.00	T	AORN	Janvier 2019	Février 2019	OUI	Ouest	9 mois
	89	Réparation/Agrandissement Caserne Péligre	TPI	1217-1-12-50-15	5,250,000.00	T	AORN/Ou Exécution en régie	Janvier 2019	Janvier 2019	NON	Centre	3 mois
<b>Banque de la République d'Haïti (BRH)</b>	90	Supervision, Construction bâtiment en structure métallique et des lignes de raccordement	FP	BRH-1718 DP-PI-010-002	15,000,000.00	PI	PA	Décembre 2018	Février 2019	NON	Port-au-Prince	12 mois
	91	Construction des lignes de raccordement ou de distribution / Centrale électrique	FP	BRH-1718-AOR-T-110-006	40,000,000.00	T	AORN	Décembre 2018	Mars 2019	OUI	Port-au-Prince	8 mois
	92	Acquisition de 4 génératrices (lot 1 et lot 2)	FP	BRH-1819-AOOI-F-110-01	60,000,000.00	F	AOOI	Décembre 2018	Mars 2019	OUI	Port-au-Prince	3 mois
	93	Construction bâtiment en structure métallique	FP	BRH-1819-AOOI-T-010-02	50,000,000.00	T	AOOI	Décembre 2018	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince	10 mois
	94	Digitalisation des archives	FP	BRH-1819-AORI-S-010-03	19,000,000.00	S	AORI	Décembre 2018	Février 2019	NON	Port-au-Prince	12 mois
	95	Commande de billets de 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 gourdes	FP	BRH-1819-AORI-F-110-04	1,400,000,000.00	F	AORI	Décembre 2018	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince	10 mois
	96	Acquisition système de gestion des contestations	FP	BRH-1819-GG-S-110-05	120,000,000.00	S	GG	Décembre 2018	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince	6 mois
	97	Commande de pièces de monnaie	FP	BRH-1819-AORI-F-110-06	70,000,000.00	F	AORI	Décembre 2018	Juillet 2019	OUI	Port-au-Prince	8 mois
	98	Système de cotation de crédit	FP	BRH-1819-AORI-PI-110-07	23,000,000.00	PI	AORI	Décembre 2018	Juin 2019	OUI	Port-au-Prince	7 mois
	99	Virtualisation des serveurs et App. De la BRH	FP	BRH-1819-AOOI-PI-110-08	58,000,000.00	PI	AOOI	Décembre 2018	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince	5 mois
	100	Black Fiber (BRH-Boutilliers)	FP	BRH-1819-AOA-S-110-09	19,000,000.00	S	AOA	Décembre 2018	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince	5 mois
	101	Montran Nouvelle version	FP	BRH-1819-GG-PI-110-10	228,000,000.00	PI	GG	Octobre 2018	Juin 2019	OUI	Port-au-Prince	9 mois
	102	Système de télé-présence	FP	BRH-1819-AORI-S-010-11	12,000,000.00	S	AORI	Décembre 2018	Juin 2019	NON	Port-au-Prince	7 mois
	103	Modernisation intérieure chambre forte/Caveau	FP	BRH-1819-GG-S-110-12	38,000,000.00	S	GG	Janvier 2019	Juillet 2019	OUI	Port-au-Prince	8 mois
	104	Mise à jour SPIH	FP	BRH-1819-GG-S-110-13	116,000,000.00	S	GG	Janvier 2019	Mai 2019	OUI	Port-au-Prince	7 mois
105	Construction musée de l'indépendance	FP	BRH-1819-AOOI-T-110-14	730,000,000.00	T	AOOI	Février 2019	Août 2019	OUI	-	7 mois	
106	Supervision musée de l'Indépendance	FP	BRH-1819-AOOI-PI-110-15	73,000,000.00	PI	AOOI	Février 2019	Août 2019	OUI	-	7 mois	
	107	Construction d'un nouveau bâtiment	FP	3070	85,000,000.00	T	AOON	Juin 2019	Août 2019	OUI	Bureau Central	9 Mois
	108	Construction de 7 bureaux déconcentrés	FP	3070	98,000,000.00	T	AOON	Juillet 2019	Septembre 2019	OUI	Haiti	10 mois
	109	Installation de 10 Télécentres	FP + FE	3000	75,000,000.00	F	AOON	Juillet 2019	Septembre 2019	OUI	Haiti	10 mois
	110	Acquisition de véhicules de services	FP	3020	41,250,000.00	F	AOON	Mars 2019	Avril 2019	OUI	Bureau Central	3 mois
	111	Clôture de 3 terrains des bureaux départementaux	FP	3040	25,560,000.00	T	PA	Août 2019	Septembre 2019	NON	Haiti	3 mois
	112	Audit financier des opérateurs de Télécommunications	FP	7290	21,300,000.00	PI	AOON	Août 2019	Septembre 2019	OUI	Port-au-Prince	4 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
<b>Conseil National des Télécommunications (CONATEL)</b>	113	Mise en oeuvre de la phase opérationnelle de la transition vers la télévision numérique	FP	7290	10,000,000.00	S	CF	Juin 2019	Juillet 2019	NON	Haiti	9 Mois
	114	Contrat de service sur la cyber-sécurité du CONATEL	FP	7290	3,000,000.00	S	CF	Août 2019	Septembre 2019	NON	Haiti	4 mois
	115	Achat d'équipements de monitoring et de contrôle du spectre de fréquences	FP	3000	97,848,704.00	F	AOON	Juillet 2019	Septembre 2019	OUI	Port-au-Prince	4 mois
	116	Campagne de mesure de la qualité des services fournis par les opérateurs	FP	7290	2,711,296.00	S	CF	Juillet 2019	Août 2019	NON	Haiti	6 mois
	117	Planification de la transition radiodiffusion numérique sonore	FP	7290	21,300,000.00	PI	AOON	Août 2019	Octobre 2019	OUI	Haiti	6 mois
	118	Études de l'impact économique des opérations de téléphonie mobile dans l'économie haïtienne	FP	7290	4,200,000.00	PI	CF	Juin 2019	Juillet 2019	NON	Haiti	4 mois
	119	Construction des Bornes d'Inclusion à l'Économie Numérique (BIEN)	FE	N/A	42,600,000.00	T	AOON	Juillet 2019	Septembre 2019	OUI	Haiti	12 mois
	120	Acquisition de véhicules de fonction	FP+FE	3020	17,895,000.00	F	PA	Juin 2019	Juillet 2019	NON	Port-au-Prince	12 mois
	121	Installation et Exploitation d'un système de portabilité des numéros de téléphone	FP	7290	75,000,000.00	S	AOON	Juillet 2019	Septembre 2019	OUI	Haiti	4 mois
	122	Formation sur la réparation des téléphones mobiles "PROJET REPARENET"	FP	7290	6,250,000.00	PI	CF	Mars 2019	Avril 2019	NON	Haiti	6 mois
<b>Électricité d'Haïti (EDH)</b>	123	Acquisition de matériels réseau	FP	EDH-1819-DR-APPROV/F-001	330,393,255.00	F	AOON	Janvier 2019	Mars 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	124	Acquisition de matériels de branchements	FP	EDH-1819-DC-APPROV/F-002	678,023,076.92	F	AOON	Janvier 2019	Mars 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	125	Acquisition de carburants et de lubrifiants	FP	EDH-1819-DA/DPr-APPROV/F-003	785,980,000.00	F	AOON	Février 2019	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	126	Acquisition de matériels lignes (Réseau MT/BT)	FP	EDH-1819-DC-APPROV/F-004	500,000,000.00	F	AOOI	Février 2019	Avril 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	127	Acquisition de matériels postes pour les sous-stations	FP	EDH-1819-DPr/DR-APPROV/F-005	34,345,000.00	F	AOOI	Mars 2019	Mai 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	6 mois
	128	Acquisition de pièces de rechanges Groupe P1, P2, P3	FP	EDH-1819-DPr-APPROV/F-006	91,000,000.00	F	GG	Mars 2019	Mai 2019	OUI	Port-au-Prince	3 mois
	129	Acquisition d'un Groupe électrogène	FP	EDH-1819-DPr/Prov-APPROV/F-007	39,947,047.00	F	AOOI	Mars 2019	Mai 2019	OUI	Provinces	2 mois
	130	Installation d'une barrière flottante sur le Lac de Péligre	FP	EDH-1819-DPr/Pv/T-008	45,000,000.00	F	AOOI	Avril 2019	Juin 2019	OUI	Provinces	12 mois
	131	Acquisition de matériels de bureau	FP	EDH-1819-DA-APPROV/F-009	80,375,000.00	F	AOON	Avril 2019	Juin 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	132	Acquisition de matériels roulants	FP	EDH-1819-DA-APPROV/F-010	281,347,000.00	F	AOON	Avril 2019	Juin 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	6 mois
	133	Acquisition d'outils et équipements	FP	EDH-1819-DC-APPROV/F-011	43,272,000.00	F	AOON	Mai 2019	Juillet 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	6 mois
	134	Construction	FP	EDH-1819-DPr-APPROV/T-012	91,664,153.79	T	AOON	Mai 2019	Juillet 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	135	Entretien et Réparation	FP	EDH-1819-DPr-APPROV/S-013	77,307,692.31	S	AOON	Mai 2019	Juillet 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	136	Etudes pour construction et réhabilitation	FP	EDH-1819-DR/DPr-APPROV/PI-015	74,424,750.00	PI	AOOI	Juin 2019	Août 2019	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
		137	Acquisition de produits alimentaires en vue de desservir les écoliers bénéficiaires du programme de cantine scolaire	TP	320	80,000,000.00	F	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	OUI	Delmas



PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
<b>Programme National de Cantines Scolaires (PNCS)</b>	138	Acquisition de produits alimentaires en vue de desservir les écoliers bénéficiaires du programme de cantine scolaire	TP	320	50,000,000.00	F	AOON	Mars 2019	Mai 2019	OUI	Delmas	3 mois
	139	Transport de biens	TP	223	15,000,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Delmas	9 mois
	140	Acquisition de matériels informatiques	TP	2501	5,000,000.00	F	CF	Octobre 2018	Janvier 2019	NON	Delmas	12 mois
	141	Entretien bâtiments administratifs	TP	2560	5,000,000.00	S	CF	Janvier 2019	Mars 2019	NON	Delmas	3 mois
	142	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	TP	4000	10,000,000.00	F	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Delmas	12 mois
	143	Acquisition de matériels de transport terrestre	TP	4100	20,000,000.00	F	CF	Novembre 2018	Février 2019	NON	Delmas	1 mois
	144	Réparation de matériels de transport terrestre	TP	4101	10,000,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	NON	Delmas	12 mois
<b>Fonds d'Entretien Routier (FER)</b>	145	Activités de promotion du FER	FP	210	1,000,000.00	PI	CF	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	9 Mois
	146	Entretien et réparation de matériels	FP et TPF	250	1,257,000.00	S	CF	Novembre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	10 mois
	147	Audit des états financiers du FER pour 2017-2018	FP	290	1,200,000.00	PI	CF	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	3 mois
	148	Audit du système informatique du FER	FP	290	560,000.00	PI	CF	Janvier 2019	Février 2019	NON	Port-au-Prince	4 mois
	149	Fournitures et petits matériels de bureau	FP	300	300,000.00	F	CF	Novembre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	11 mois
	150	Fournitures et petits matériels sanitaires	FP	302	480,000.00	F	CF	Novembre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	11 mois
	151	Pièces et accessoires pour véhicules	FP	304	1,430,000.00	F	CF	Novembre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	11 mois
	152	Achat de carburant et lubrifiants	FP	312	2,817,000.00	F	CF	Novembre 2018	Novembre 2018	NON	Port-au-Prince	11 mois
	153	Acquisition bureaux, fauteils et étagères métalliques	FP	401	618,800.00	F	CF	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	2 mois
	154	Acquisition de 3 ordinateurs	FP	402	280,000.00	F	CF	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	2 mois
	155	Acquisition de climatiseurs, 1 water cooler et 2 petits réfrigérateurs	FP	403	228,500.00	F	CF	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	2 mois
	156	Acquisition d'appareils téléphoniques	FP	405	252,000.00	F	CF	Décembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	1 mois
157	Acquisition de deux véhicules tout terrain	FP	406	4,900,000.00	F	CF	Janvier 2019	Février 2019	NON	Port-au-Prince	2 mois	
	158	Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civile en Haïti (PROSCH)-FED/2016/039-188 "Acquisition de deux (2) véhicules "	FE	-	47,000.00 Euros	F	GG	Décembre 2018	Février 2019	NON	Port-au-Prince	3 mois
	159	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 "Achat de deux (2) véhicules et douze (12) motos"	FE	-	88,400.00 Euros	F	GG	Mars 2019	Mai 2019	NON	Port-au-Prince	3 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
<b>Bureau de l'Ordonnateur National (BON) du Fonds Européen de Développement (FED)</b>	160	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 "Fournitures de services urbains Projets Pilotes pour expérimenter des outils à inclure dans la politique (copropriété foncier)"	FE	-	321,800.00 Euros	S	AOON	Décembre 2018	Mars 2019	NON	Port-au-Prince	4 mois
	161	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 "Formulation de la politique à travers des ateliers de concertation"	FE	-	272,000.00 Euros	S	AOON	Décembre 2018	Février 2019	NON	Port-au-Prince	24 mois
	162	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La structuration et le renforcement des mécanismes de coordination dans l'urbain"	FE	-	72,000.00 Euros	S	AOON	Janvier 2019	Mars 2019	NON	Port-au-Prince	36 mois
	163	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La définition et la mise en oeuvre d'un système de suivi-évaluation de l'urbain et la politique nationale de la ville "	FE	-	64,000.00 Euros	S	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	15 mois
	164	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La réalisation d'études d'approfondissement de la connaissance du secteur urbain "	FE	-	112,000.00 Euros	S	Procédure négociée concurrentielle	Janvier 2019	Mars 2019	NON	Port-au-Prince	24 mois
	165	Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La mise en oeuvre d'opérations foncières en support aux opérations urbaines"	FE	-	194,200 Euros	S	Procédure négociée concurrentielle	Juillet 2019	Septembre 2019	NON	Port-au-Prince	26 mois
	166	Les mesures d'Appui aux Cycles des projets -ACPS 3	FE	FED/2018/400-460	2,014,770.09 Euros	Subvention	AOR	Octobre 2018	Décembre 2018	NON	Port-au-Prince	12 mois
	167	Programme Multi sectoriel de Sécurité Alimentaire et nutritionnelle visant les populations les plus vulnérables-FED/2016/039/097 "Fourniture de véhicules station wagon tout terrain avec la garantie du constructeur et le service après-vente- FED/2017/398-009"	FE	FED/2017/398-009	90,000.00 Euros	F	GG	Novembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	3 mois
	168	Amélioration de la gouvernance dans le secteur du transport en Haïti - FED/2017/40-610 " Acquisition de trois (3) véhicules pick up"	FE	-	120,000.00 Euros	F	AOON	Novembre 2018	Janvier 2019	NON	Port-au-Prince	4 mois
	169	Amélioration de la gouvernance dans le secteur du transport en Haïti - FED/2017/40-610 " Acquisition de matériels informatiques + logiciels"	FE	-	40,000.00 Euros	F	GG	Février 2019	Avril 2019	NON	Port-au-Prince	4 mois
170	Recrutement de cinq (5) experts intervenant dans le cadre d'un même marché, pour un total de 180 jours, avec un n. de jours par Expert variable et 10 jrs chacun pour la préparation et clôture	FE	-	378,000.00 Euros	PI	Procédure négociée concurrentielle	Décembre 2018	Février 2019	NON	Port-au-Prince	6 mois	

Légende

Appel d'offres ouvert national : AOON  
Appel d'offres restreint national : AORN  
Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOQ  
Appel d'Offres Ouvert National avec préqualification : AOONPQ  
Consultation de Fournisseurs : CF  
Appel d'Offres Ouvert International : AOOI

Services : S  
Fournitures : F  
Travaux : T  
Prestations intellectuelles : PI  
Trésor Public Investissement:TPI

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
----	---------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------------	--	----------------------	---	--	--------------	---------------------------------------

Appel d'Offres Ouvert International avec Pré qualification: AOOIPQ

Trésor Public Fonctionnement :TPF

Appel d'Offres Restreint International : AORI

Fonds Propres : FP

Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI

Fonds Externes :FE

Demande de Propositions: DP

Consultant Individuel: CI

Entente Directe: ED

GG: Gré à Gré

Sélection au moindre coût: SMC, PC: Participation communautaire