



**PLAN ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS 2019 - 2020
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Extérieurs: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ,)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	ÉCHÉANCIER DESTINÉ À ALIMENTER LE PES (3) (ORDONNATEURS/DAAB) (4) ET LE PAPMP (CNMP) (5) (Les montants à décaisser sont exprimés en pourcentage par rapport au montant de crédits disponibles pour le projet de marché)																		
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4									
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.							
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)	1	Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2020-2021, au profit des élèves des écoles publiques de l'État (lycées et écoles fondamentales)	TPF	MENFP-1920-F- DMS-001	400,000,000.00	F	AOON	Février 2020	Avril 2020	OUI	National	5 mois									30%		50%	20%						
	2	Acquisition d'uniformes scolaires au profit des élèves des écoles publiques, année académique 2020-2021	TPF	MENFP-1920-F- 002	30,000,000.00	F	AOON	Février 2020	Avril 2020	OUI	National	5 mois										30%		50%	20%					
	3	Acquisition de fournitures pour l'organisation des Examens d'Etat pour l'année académique 2019-2020	TPF	MENFP-1920-F-EXE-003	130,000,000.00	F	AOON	Février 2020	Avril 2020	OUI	National	4 mois											30%		50%	20%				
	4	Acquisition de kits scolaires au profit des élèves pour l'année académique 2020-2021	TPF	MENFP-1920-F-004	200,000,000.00	F	AOON	Mars 2020	Mai 2020	OUI	National	3 mois												30%		50%	20%			
	5	Dotation de manuels scolaires pour le nouveau secondaire NS1, NS2, NS3 et NS4 et l'élaboration de guides du Maître et de manuels pour l'expérimentation dans les classes de première (1 ^{ère} , 2 ^{ème} , 3 ^{ème} , 4 ^{ème} , 5 ^{ème} , 6 ^{ème} , 7 ^{ème} , 8 ^{ème} , 9 ^{ème} , 10 ^{ème})	TPI	MENFP-1920-PI-IMNS/EGM-005	50,000,000.00	S	AOON	Mars 2020	Mai 2020	OUI	National	3 mois												30%		50%	20%			
	6	Élaboration du cadre technique pour la mise en place de la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP) phase II (Nomenclature de métiers)	FNE/TPF	MENFP-1920-DS/VAEP-PI-006	16,000,000.00	PI	DP/AMI	Avril 2020	Juin 2020	NON	National	5 mois													30%		50%	20%		
	7	Système d'Information de Gestion et d'évaluation du matériel didactique	TPF	MENFP-1920-PI-007	10,000,000.00	PI	DP/AMI	Avril 2020	Juin 2020	NON	National	5 mois													20%		50%	30%		
	8	Études environnementales, topographiques, géotechniques et architecturales du projet de construction de campus de cinq (5) Universités Publiques	TPI	MENFP-1920-PI-EAC-008	30,000,000.00	PI	Protocole d'accord	Mai 2020	Juillet 2020	OUI	Nord et Sud	7 mois														20%	50%	30%		
	9	Construction et équipement du campus de cinq (5) Universités Publiques, d'un Laboratoire de Sciences Expérimentales à Jacmel et de l'École Normale Supérieure de Port-au-Prince	TPI	MENFP-1920-T-CECUP/SEJ/ENS-009	180,000,000.00	T	AOON	Février 2020	Mai 2020	OUI	Nord-Ouest, Sud-Est, Artibonite, Centre, Nippes, Ouest et Sud-Est	10 mois														20%		50%	30%	
	10	Achèvement de la construction de quatre (4) Écoles d'EFACAP; de la construction, réhabilitation et aménagement des Lycées: Nord Alexis, Fritz Pierre Louis, Rivière Hérad, et des Écoles Nationales endommagées par le cyclone Matthew dans les Départements de la Grande Anse, du Sud, du Sud-	TPI	MENFP-1819-T-AC/EFACAP-0011	274,200,000.00	T	AOON	Mars 2020	Juin 2020	OUI	Centre, Grande-Anse et Sud Grande-Anse, Artibonite, Nord-Ouest, Nord-Est, Ouest, Sud-Est	3 mois															20%		50%	30%
	11	Recrutement de firmes pour la gestion éventuelle des urgences post cycloniques dans le cadre des infrastructures scolaires	TPF	MENFP-1920-PI-RUC/0012	300,000,000.00	PI	AOOPQ	Mars 2020	Mai 2020	OUI	National	7 mois															20%		50%	30%
	12	Réhabilitation des écoles publiques dans les dix (10) Départements Géographiques d'Haiti	FNE/TPI	MENFP-1920-TRE-0013	350,000,000.00	T	AOON	Avril 2020	Juin 2020	OUI	National	2 mois															20%		50%	30%



PLAN ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS 2019 - 2020
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPO,)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	ÉCHÉANCIER DESTINÉ À ALIMENTER LE PES (3) (ORDONNATEURS/DAAB) (4) ET LE PAPMP (CNMP) (5) (Les montants à décaisser sont exprimés en pourcentage par rapport au montant de crédits disponibles pour le projet de marché)																	
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4								
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.						
119	Construction Portée électrique	TPI	CP/FAES/18-19/T-20/Lot 2	5,100,000.00	T	CP	Avril 2020	Juin 2020		Laborde																			
Réhabilitation d'écoles publiques dans les départements du Sud'Est et de la Grand'Anse pour le compte du MENFP																													
120	Réhabilitation de quatre (4) écoles nationales dans le Sud-Est et la Grand'Anse	TPI	FAES/17-18/AON-T-101003	29,000,000.00	T	GG	Février 2020	Août 2020		Côtes-de-Fer / Pestel	7 mois																		
Programme d'appui aux services de sante maternelle et enfantine a travers les services sociaux integres																													
121	Achat des équipements et matériels pour renforcer le systeme informatique SIMAST	FE	HT-FAES-116711-GO-RFQ	7,600,000.00	B	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	1 Mois																		
122	Recrutement firme pour réalisation des enquêtes SIMAST dans deux (2) nouvelles communes du	FE	HT-FAES-151086-CS-CDS	33,250,000.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
123	Engagement d'un consultant pour élaboration des plans départementaux	FE	HT-FAES-151096-CS-QBS	1,140,000.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
124	Engagement d'une firme pour plan de communication et de plaidoyer sur la PNPPS	FE	HT-FAES-151223-CS-CDS	4,370,000.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
125	Recrutement d'un consultant international pour la réalisation d'une évaluation de la stratégie AVECS	FE	HT-FAES-151225-CS-CDS	4,275,000.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
126	Recrutement d'un consultant national pour la réalisation d'une évaluation de la stratégie AVECS	FE	HT-FAES-151777-CS-CDS	1,425,000.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
127	Embauche consultant pour mise à jour du manuel de gestion du FAES	FE	HT-FAES-134054-CS-INDV	1,425,000.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
128	Assistance technique PAM	FE	HT-FAES-152104-CS-UN	61,229,305.00	S	GG	Janvier 2020	Mars 2020		National	3 mois																		
Filet de securité sociale et compétence pour les jeunes																													
129	Cinq (5) véhicules (tout terrain)	FE	HA-L1137-FAES-MAST/AOI-B-...../2020	\$23,250,000.00	B	AOI	Février 2020	Juillet 2020																					
130	Equipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail	FE	HA-L1137-FAES-MAST/AOI-B-...../2020	\$18,600,000.00	B	AOI	Février 2020	Mai 2020																					
131	Equipements informatiques pour le Bureau Central et des régions	FE	HA-L1137-FAES/CP-B-...../2020	\$9,300,000.00	B	AON	Février 2020	Juin 2020																					
132	Matériels de bureaux (30 bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Régionaux	FE	HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-...../2020	\$5,859,000.00	B	CP	Février 2020																						
133	Fouritures et équipements de bureaux - 3 imprimantes, 1 rétroprojecteur, 6 caméras (BR et FAES Central)	FE	HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-...../2020	\$1,032,300.00	B	CP	Avril 2020																						
134	Sept (7) kits de supervision sans caméras (GPS, rubans métriques, etc) BR et FAES Central	FE	HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-...../2020	\$130,200.00	B	CP	Février 2020																						

Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES)



PLAN ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS 2019 - 2020
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Extérieurs: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOOOQ,)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	ÉCHÉANCIER DESTINÉ À ALIMENTER LE PES (3) (ORDONNATEURS/DAAB) (4) ET LE PAPMP (CNMP) (5) (Les montants à décaisser sont exprimés en pourcentage par rapport au montant de crédits disponibles pour le projet de marché)											
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.
165	Consultant spécialisé en suivi et évaluation de la mise en oeuvre -1 FAES Central (DSE)	FE	HA-LI137-FAES/QCII-CI-04/2019	\$3,348,000.00	S	QCNI	Novembre 2019	Janvier 2020															
166	Consultant spécialisé en suivi et évaluation de la mise en oeuvre -2 FAES Central (DSE)	FE	HA-LI137-FAES/ED-CI-03/2019	\$3,348,000.00	S	ED	Novembre 2019	Janvier 2020															
167	Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en oeuvre de FAES Central (DSE), spécialiste des données	FE	HA-LI137-FAES/QCII-CI-...2020	\$3,348,000.00	S	QCNI	Mars 2020	Mai 2020															
168	Consultant technique économique au niveau central de FAES pour soutenir la mise en oeuvre d'activités d'inclusion économique (DIE)	FE	HA-LI137-FAES/QCII-CI-...2020	\$3,348,000.00	S	QCNI	Mars 2020	Mai 2020															
169	Consultant en sciences sociales pour accompagner les communautés lors de la mise en oeuvre du projet 1 au niveau central (DIE)	FE	HA-LI137-FAES/QCII-CI-...2020	\$3,348,000.00	S	QCNI	Février 2020	Avril 2020															
170	Consultant en génie rural pour accompagner les communautés lors de la mise en oeuvre du projet de niveau central (DIE)	FE	HA-LI137-FAES/QCII-CI-...2020	\$2,511,000.00	S	QCNI	Février 2020	Avril 2020															
Administration Communale de Cabaret	171	Aménagement & amélioration terrains /clôture parc sportif Cabaret et Bercy	FP	4391	20,000,000.00	T	AOO	Février 2020	Mai 2020	OUI	Cabaret / Bercy	18 mois											
	172	Construction Bâtiments administratifs / Complexe Mairie & Bureau Casec	FP	4602	14,500,000.00	T	PA	Février 2020	Mai 2020	NON	9e Section	10 mois											
	173	Acquisition réseaux et ouvrages à Titanyen	FP	4720	8,500,000.00	S	AOR	Février 2020	Mai 2020	OUI	Titanyen 9e Section	18 mois											
	174	Construction et aménagement place publique	FP	4321	12,000,000.00	T	AOO	Février 2020	Juin 2020	OUI	Centre-Ville, Titanyen	18 mois											
	175	Construction d'autres bâtiments	FP	4692	3,500,000.00	T	DC		Mars 2020	NON	Cabaret	6 mois											
	176	Cloture cimetiére Cazal et Sabourin	FP	4332	4,900,000.00	T	PA	Octobre 2018	Juin 2020	NON	Cazal / Sabourin	10 mois											
	177	Identification des Rues	FP	910	3,500,000.00	S	DC	Février 2020	Mars 2020	NON	Centre-Ville Cabaret	6 mois											
	178	Travaux d'amélioration bâtiments Administratifs	FP	4601	3,500,000.00	T	Sollicitation de prix	Février 2020	Mars 2020	NON	Centre-Ville Cabaret	6 mois											

Légende

Appel d'offres ouvert national : AONN
Appel d'offres restreint national : AORN
Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification :
Appel d'Offres Ouvert International : AOOI
Appel d'Offres Restreint International : AORI
Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI
Demande de Propositions: DP

Services : S
Fournitures : F
Travaux : T
Prestations intellectuelles : PI

Trésor Public Investissement:TPI
Trésor Public Fonctionnement :TPF



PLAN ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS 2019 - 2020
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AORN, AORP, AOOPO,)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	ÉCHÉANCIER DESTINÉ À ALIMENTER LE PES (3) (ORDONNATEURS/DAAB) (4) ET LE PAPMP (CNMP) (5) (Les montants à décaisser sont exprimés en pourcentage par rapport au montant de crédits disponibles pour le projet de marché)											
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.

Demande de Prix: DP
 Demande de cotations : DC
 Procédures allégées: PA

Fonds Propres : FP
 Fonds Externes :FE

Plan d'Engagement Sectoriel : PES
 Direction des affaires administratives et du budget :
 Consultant Individuel: CI
 Entente Directe: ED
 GG: Gré à Gré
 Sélection au moindre coût: SMC