

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHES

(MARCHES DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELS)

EXERCICE FISCAL 2016/2017

DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (DINEPA)

N.B : LE TABLEAU DOIT ETR REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE

OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor publicinvest:TPI trésor public fonction: TPF Fonds Propres: FP Fonds Externes: FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CREDITS DISPONIBLES (En gourdes)	NATURED U MARCHÉ (S,F,T,PI) (1)	MODE DE PASSATION (A,ON,AOR N,A,OOPO,C F) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP: OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
Fourniture d'Hypochlorite de calcium en granule	FE	GRT/WS 12277-HA	16. 000.609.00	Fournitures	GG	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	Port-au-Prince	4 mois
Prestation de services de surveillance du bureau logeant le siège central de la DINEPA	TPI	1114-1-22	1. 881.000.00	Service	GG	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	Port-au-Prince	12 mois
Bai l à ferme	TPI	1114-1-22	480.000.00	Service	GG	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	Port-au-Prince	12 mois
Service d'internet au bureau DINEPA	TPI	1114-1-22	1, 392,300.00	Service	GG	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	Port-au-Prince	12 mois
Bai l à ferme	TPI	1114-1-22	858,000.00	Service	GG	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	Port-au-Prince	12 mois
Spécialiste en Passation de Marchés - Attaché à la DPEM	FE	IDA D068-HT	2. 178.000.00	PI	CCV ¹	Octobre 2016	Janvier 2017	NON	Bureau Central	9 mois

¹ CCV: Méthode de Comparaison de CV

Recrutement d'une firme de Consultation pour la réalisation des activités d'ingénierie sociale, des études de faisabilité, des plans et devis pour des travaux d'eau potable et d'assainissement dans le Département des Nippes	<u>FE</u>	IDA D068-HT	13. 200.000.00	PI	<u>DP</u>	Octobre 2016	Décembre 2016	NON	SUD	6 mois
Recrutement d'une firme de consultation devant réaliser une étude de zonage d'assainissement dans les communes ciblées par le projet EPARD	<u>FE</u>	IDA D068-HT	6, 600.000.00	PI	<u>DP</u>	Octobre 2016	Janvier 2017	NON	Nationale	6 mois
Acquisition de 2 véhicules TT fermés	<u>FE</u>	IDA D068-HT	5. 280.000.00	Fournitures	<u>CF</u>	Octobre 2016	Novembre 2016	NON	Nationale	
Acquisition de logiciels comptables et formation	<u>FE</u>	IDA D068-HT	660.000.00	Fournitures	<u>GG</u>	Octobre 2016	Novembre 2016	NON	Nationale	3 mois
Travaux de mise à niveau de la station d'excrétas de Titanyen	<u>FE</u>	HTI 003-B	39, 600.000.00	Travaux	<u>AON</u>	Octobre 2016	Novembre 2016	NON	Titanyen	6 mois
Petits Travaux de Réparation du SAEP de GAYAC, de la Commune de Thomazeau	<u>FE</u>	IDA D068-HT	6, 600.000.00	Travaux	<u>GG</u>	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	OUEST	6 mois
Acquisition Matériels Travaux en régie Saint-Marc et Port-de-Paix	<u>FE</u>	2190/GR-HA	10. 395.000.00	Fournitures	<u>GG</u>	Octobre 2016	Novembre 2016	NON	Centre et Nord	3 mois
Renouvellement loyer Direction Générale	<u>FE</u>	2190/GR-HA	2, 385,028.85	Fournitures	<u>GG</u>	Octobre 2106	Octobre 2016	NON	OUEST	12 mois
Renouvellement des armoires électriques	<u>FE</u>	2946/GR-HA	46, 200.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Octobre 2016	Janvier 2017	NON	Port-au-Prince	4 mois
Consultant Responsable de Suivi Socio-Environnemental	<u>FE</u>	IDA D068-HT	2, 055,240.00	PI	<u>GG</u>	Octobre 2016	Octobre 2016	NON	Bureau Central	12 mois
B GG No 58-09/16 Services téléphoniques pour un abonnement mensuel pour 26 téléphones BB hybrid 800 destinés aux TEPAC	<u>FE</u>	GRT/WS 12277	432,432.00	Services	<u>GG</u>	Octobre 2016	Octobre 16	NON	OUEST	12 mois
Acquisition du logiciel FULCRUM pour la collecte des Points d'Eau	<u>FE</u>	IDA D068-HT	1, 320,000.00	Fournitures	<u>GG</u>	Novembre 2016	Novembre 2017	NON	Nationale	3 mois
Acquisition de services de sécurité	<u>TPI/FE</u>	1114-1-22/ HTI 003-B/ IDA D068-HT	2, 970,000.00	Service	<u>CF</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	Ouest	9 mois
Acquisition d'un véhicule Pick up DC pour la Cellule de PM	<u>FE</u>	IDA D068-HT	1, 980,000.00	Fournitures	<u>GG</u>	Novembre 2016	Novembre 2016	NON	SUD	6 mois
Recrutement d'une firme de Consultation pour la réalisation des activités d'ingénierie sociale, des études de faisabilité, des plans	<u>FE</u>	IDA D068-HT	330, 000,000.00	PI	<u>DP</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	SUD	6 mois

et devis pour des travaux d'eau potable et d'assainissement: Lot # 2 : dans des localités du Département du Sud										
Recrutement d'un Comptable pour l'OREPA-SUD	<u>FE</u>	IDA D068-HT	1. 254.000.00	PI	<u>DP</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	SUD	9 mois
Recrutement d'un Assistant Administratif pour la Cellule de Passation de Marchés de l'OREPA SUD	<u>FE</u>	IDA D068-HT	594.000.00	PI	<u>DP</u>	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	SUD	10 mois
Recrutement d'une firme de Consultation pour la réalisation des activités d'ingénierie sociale, des études de faisabilité, des plans et devis pour des travaux d'eau potable et d'assainissement: Lot # 1 : dans des localités du Département du Centre	<u>FE</u>	IDA D068-HT	19, 800,000.00	PI	<u>DP</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	CENTRE	6 mois
Recrutement d'une firme de Consultation pour la réalisation des activités d'ingénierie sociale, des études de faisabilité, des plans et devis pour des travaux d'eau potable et d'assainissement dans le Département de la Grand'Anse	<u>FE</u>	IDA D068-HT	19, 800,000.00	PI	<u>DP</u>	Novembre 2016	Février 2017	NON	SUD	6 mois
Consultant en topographie pour la bonne exécution des projets mise en œuvre des projets eau potable et assainissement en milieu rural	<u>FE</u>	12147-HA	630 .000.00	PI	<u>GG</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	CENTRE	3 mois
Recrutement d'une firme pour l'évaluation du Programme GRT/WS 12147-HA	<u>FE</u>	12147-HA	8. 250,000.00	PI	<u>GG</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	Bureau Central	2 mois ½
Recrutement d'un Consultant en appui à la DOR pour le suivi des Opérateurs	<u>FE</u>	2946/GR-HA	1, 320,000.00	Services	<u>GG</u>	Novembre 2016	Janvier 2017	NON	OUEST	12 mois
Travaux de construction et de réhabilitation de 4 SAEPs des zones transfrontalières : Boc Banic, Biassou, Laroye et Los Cahos	<u>FE</u>	IDA D068-HT	52. 800,000.00	Travaux	<u>CF</u>	Novembre 2016	Décembre 2016	NON	CENTRE	5 mois
Renouvellement pompes et Hydrauliques	<u>FE</u>	2946/GR-HA	100, 514,119.00	Fournitures	<u>AORN</u>	Décembre 2016	Février 2017	NON	Port-au-Prince	5 mois
Fourniture et Installation de Cameras de Surveillance sur les sites de Production de la RMPP	<u>FE</u>	2946/GR-HA	12, 540,000.00	Fournitures	<u>CF</u>	Décembre 2016	Janvier 2017	NON	OUEST	3 mois
Acquisition de pièces de rechanges, Matériels de chantier et Outillage	<u>FE</u>	2946/GR-HA	16, 500,000.00	Fournitures	<u>CF</u>	Décembre 2016	Janvier 2017	NON	OUEST	4 mois

Supervision Travaux Hydrogéologiques la Selle	<u>FE</u>	GRT/WS-12277-HA	1.260.004.00	Services	<u>GG</u>	Décembre 2017	Janvier 2017	NON	OUEST	3 mois
Travaux de Protection Zone de Captage Saint-Marc	<u>FE</u>	2190/GR-HA	6.534.000.00	Travaux	GG	Décembre 2016	Décembre 2016	NON	Centre	3 mois
Travaux de Protection route d'accès au Réservoir de Pivert. Saint-Marc	<u>FE</u>	2190/GR-HA	7.260.000.00	Travaux	GG	Décembre 2016	Décembre 2016	NON	Centre	3 mois
Réalisation de forages de reconnaissance à Miragoâne et Jérémie	<u>FE</u>	HTI 003-B	3.300.000.00	Travaux	<u>CP</u>	Décembre 2017	Décembre 2017	NON	Jérémie/Miragoâne	1 mois
Travaux de Consolidation des SAEP construits dans le cadre de l'EPAR I	<u>FE</u>	IDA D068-HT	306.900.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Décembre 2016	Janvier 2017	NON	SUD	6 mois
Travaux de Réhabilitation / Construction de 5 SAEP dans le Centre	<u>FE</u>	IDA D068-HT	231.000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Décembre 2016	Mars 2017	NON	CENTRE	7 mois
Travaux de Réhabilitation / Construction de 5 SAEP dans le Sud	<u>FE</u>	IDA D068-HT	231.000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Décembre 2016	Mars 2017	NON	SUD	7 mois
Acquisition de matériels et d'équipements pour le laboratoire de la station de Titanen	<u>FE</u>	HTI 003-B	6.600.000.00	Fournitures	<u>CP</u>	Décembre 2016	Février 2017	NON	OUEST	2 mois
Travaux Électromécaniques et Équipements de Forages à Lafond (Jacmel) en 2 phases: 1) Études Électromécaniques; 2) Réalisation des travaux électromécaniques et d'équipements des forages.	<u>FE</u>	2190/GR-HA	19.800.000.00	Travaux	GG	Décembre 2016	Décembre 2016	NON	SUD	4 mois
Travaux Hydrogéologiques la Selle	<u>FE</u>	GRT/WS 12277	12.600.040.00	Travaux	<u>GG</u>	Décembre 2016	Janvier 2017	NON	OUEST	2 mois
Réhabilitation SAEP de Guichard	<u>TPI</u>	1114-1-22	1.700.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Janvier 2017	Février 2017	NON	Saint louis du nord	3 mois
Réhabilitation et extension SAEP de Caracol	<u>TPI</u>	1114-1-22	3.000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Janvier 2017	Avril 2017	NON	Centre ville de Caracol	5 mois
Réalisation des Travaux de Construction du Bâtiment Central de la DINEPA et de l'OREPA Sud	<u>FE</u>	HTI 003-B	231.000.000.00	Travaux	<u>AON</u>	Avril 2017	Juin 2017	NON	Port-au-Prince/Cayes	8 mois

Travaux de Réhabilitation du SAEP De Kay Janvye dans la Localité de Cavillon	<u>FE</u>	HTI 003-B	3. 000.000.00	Travaux	<u>AOPI</u>	Janvier 2017	Mars 2017	NON	Cavillon	4 mois
Travaux de Renforcement du Système d'Alimentation en Eau Potable de la Ville du Cap-Haïtien	<u>FE</u>	HTI 003-B	462. 000.000.00	Travaux	<u>AOPI</u>	Janvier 2017	Avril 2017	NON	Cap-Haïtien	8 mois
Réhabilitation SAEP de Plaisance	<u>TPI</u>	1114-1-22	4.200.000.00	Travaux	<u>AOON</u>	Janvier- février 2017	Avril 2017	NON	Plaisance du nord	5 mois
Réhabilitation et extension SAEP de Plaine du nord	<u>TPI</u>	1114-1-22	2. 800.000.00	Travaux	<u>AOON</u>	Janvier- février 2017	Mars 2017	NON	Plaine du nord	5 mois
Projet de réparation du SAEP Pierre Payen	<u>TPI</u>	1114-1-22	4, 000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Saint-Marc	4 mois
Projet de réparation du SAEP Navite	<u>TPI</u>	1114-1-22	4, 500.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Ennery	4 mois
Projet de réparation du SAEP Petite Place	<u>TPI</u>	1114-1-22	5, 000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Anse Rouge	4 mois
Projet de réparation du SAEP Hatte Rocher	<u>TPI</u>	1114-1-22	3, 500.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Gonaïves	4 mois
Projet de réparation du SAEP Cerca Cavajal	<u>TPI</u>	1114-1-22	4, 500.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Cerca Cavaja	4 mois
Projet de réparation du SAEP Carré Savane	<u>TPI</u>	1114-1-22	4, 000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Maïssade	4 mois
Projet de réparation du SAEP Madame Exumé	<u>TPI</u>	1114-1-22	4, 000.000.00	Travaux	<u>CF</u>	Mars 2017	Février 2017	NON	Hinche	4 mois
Supervision des Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites Structurantes de l'Ossature Ouest	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	79, 200.000.00	Service	<u>DP</u>	Mars 2017	Juin 2017	NON	OUEST	12 mois
Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Fort Liberté	<u>FE</u>	HTI 003-B	186, 054.000.00	Travaux	<u>AOPI</u>	Mars 2017	Juin 2017	NON	Fort-Liberté	7 mois
Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Jérémie	<u>FE</u>	HTI 003-B	237, 600.000.00	Travaux	<u>AOPI</u>	Mars 2017	Juillet 2017	NON	Jérémie	10 mois
Acquisition de matériels et d'équipements pour le suivi de la qualité de l'eau et de matériels de mesurage pour le suivi du débit des sources et de matériels topographiques	<u>FE</u>	HTI 003-B	4, 620.000.00	Fournitures	<u>CP</u>	Mars 2017	Avril 2017	NON	Nationale	2 mois

Supervision Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Fort-Liberté	<u>FE</u>	HTI 004	18.612.000.00	PI	<u>DP</u>	Mars 2017	Mai 2017	NON	Nord	7 mois
Supervision Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Jérémie	<u>FE</u>	HTI 003	23.760.000.00	PI	<u>DP</u>	Mars 2017	Mai 2017	NON	SUD	10 mois
Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites Structurantes de l'Ossature Ouest de la RMPP en 4 lot: -Lot 1 Mariani -Lot 2 Tunnel Diquini -Lot 3 Liaison haute -Lot 4 Centre Ville	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	805.753.674.00	Travaux	<u>AOOI</u>	Mars 2017	Juin 2017	NON	OUEST	18 mois
Acquisition de tablettes informatiques pour le recensement d rural et pour la supervision des travaux	<u>FE</u>	HTI 003-B	1.320.000.00	Fournitures	<u>CP</u>	Avril 2017	Mai 2017	NON	Nationale	2 mois
Acquisition de matériels hydrauliques et d'outillages pour le suivi des ressources, la constitution de stock et pour l'opération des systèmes pour les structures déconcentrées	<u>FE</u>	HTI 003-B	13.200.000.00	Fournitures	<u>AON</u>	Mai 2017	Juin 2017	NON	Nationale	3 mois
Acquisition d'ordinateurs et de serveur pour la mise en application des logiciels comptable et commercial	<u>FE</u>	HTI 003-B	2.310.000.00	Fournitures	<u>CP</u>	Mai 2017	Juillet 2017	NON	Nationale	3 mois
Acquisition de produits et de matériels pour l'entretien des blocs sanitaires construits dans les écoles et les marches des départements du Centre, du Nord Est et du Nord Ouest	<u>FE</u>	HTI 003-B	4.950.000.00	Fournitures	<u>CP</u>	Mai 2017	Juin 2017	NON	NORD	1 mois
Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites d'Extension Mariani Secteur A	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	27.923.610.00	Travaux	<u>CF</u>	Juin 2017	Aout 2017	NON	OUEST	8 mois
Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites d'Extension Mariani Secteur B	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	41.424.966.00	Travaux	<u>CF</u>	Juin 2017	Aout 2017	NON	OUEST	8 mois
Acquisition de compteurs pour la sectorisation et les branchements domiciliaires	<u>FE</u>	HTI 003-B	26.400.000.00	Fournitures	<u>AON</u>	Juin 2017	Aout 2017	NON	Nationale	6 mois
Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites d'Extension Mariani Secteur C (1/2)	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	84.710.340.00	Travaux	<u>AOOI</u>	Juin 2017	Aout 2017	NON	OUEST	12 mois

Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites d'Extension Mariani Secteur C (2/2) et Secteur D	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	30, 889,782.00	Travaux	<u>CF</u>	Juin 2017	Aout 2017	NON	OUEST	8 mois
Travaux de Réhabilitation du Réservoir de Bolosse	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	145, 992,000.00	Travaux	<u>AOOI</u>	Juin 2017	Septembre 2017	NON	OUEST	12 mois
Travaux de Renforcement/renouvellement des Conduites d'Extension Mariani Secteur E et F	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	23, 944,602.00	Travaux	<u>CF</u>	Juin 2017	Aout 2017	NON	OUEST	8 mois
Travaux d'Extension de la desserte et Construction de kiosques en 2 Lots: -Lot1 : Conduites de distribution -Lot 2 : Construction de kiosques	<u>FE</u>	Financement non encore Eligible	116, 565,174.00	Travaux	<u>AOOI</u>	Juillet 2017	Octobre 2017	NON	OUEST	12 mois

(1) : Services: S, Fournitures: F, Travaux: T, Prestations intellectuelles: PI

(2) : Appel d'Offres Ouvert National: AOON, Appel d'Offres Restreint National: AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification: AOOPQ , Consultation de Fournisseurs: CF.
Autres sigles possibles: Appel d'Offres Ouvert International: AOOI, Appel d'Offres Restreint International: AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt: AMI, Demande de Propositions(dP).