

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)	1	Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2017-2018	TPF	MENFP-1718-F-001	171,456,692.40	F	GG	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	8 mois
	2	Subvention des manuels scolaires pour l'année académique 2017-2018	TPF	MENFP-1718-F-002	392,517,267.80	F	GG	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	8 mois
	3	Acquisition d'uniformes scolaires au profit des élèves des écoles publiques, année académique 2017-2018	TPF	MENFP-1718-F-003	30,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois
	4	Acquisition de kits scolaires au profit des élèves pour l'année académique 2017-2018	TPF	MENFP-1718-F-004	250,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois
	5	Organisation des Examens d'Etat pour l'année académique 2017-2018	TPF	MENFP-1718-F-005	100,000,000.00	F	AOON	Décembre 2017	Février 2018	OUI	National	4 mois
	6	Acquisition de mobiliers pour la rentrée scolaire 2017-2018 Acquisition de mobiliers, équipements et matériels de formation professionnelle et technique pour aménager l'École Professionnelle du Wharf de Jérémie (Ouest)	FNE/TPI	MENFP-1718-FB-006	70,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois
	7	Construction et équipement du campus de cinq (5) Universités Publiques (1ère Phase)	TPI	MENFP-1718-T-007	120,000,000.00	T	AOON	Janvier 2018	Mars 2018	OUI	Nord-Ouest, Sud-Est, Artibonite, Centre et Nippes	10 mois
	8	Etudes architecturales et techniques du projet de construction du campus de deux (2) Universités Publiques	TPI	MENFP-1718-PI-008	20,000,000.00	PI	AOON	Janvier 2018	Mars 2018	OUI	Nord et Sud	7 mois
	9	Construction du bâtiment devant loger l'École Normale Supérieure à Port-au-Prince Construction d'un Laboratoire de Sciences Expérimentales à Jacmel	TPI	MENFP-1718-T-009	60,000,000.00	T	AOON	Janvier 2018	Mars 2018	OUI	Ouest et Sud-Est	7 mois
	10	Construction de Lycées Nationaux dans les Communes de Cavaillon, de Chansolme, de Saint-Michel de l'Attalaye et de Ouaminthe	TPI	MENFP-1718-T-010	160,000,000.00	T	AOON	Février 2018	Avril 2018	OUI	Sud, Nord-Ouest, Artibonite et Nord-Est	15 mois
	11	Construction de Lycées de Référence Nationale	TPI	MENFP-1718-T-011	255,000,000.00	T	AOON	Février 2018	Avril 2018	OUI	National	20 mois
	12	Etudes architecturales et techniques du projet de construction et d'équipement des Lycées de Terrier Rouge, des Perches et de Pierre Eustache Daniel Fignolé (Première phase)	TPI	MENFP-1718-PI-012	40,000,000.00	PI	AOON	Février 2018	Mars 2018	OUI	Ouest et Nord-Est	20 mois
	13	Achèvement de la construction de cinq (5) Ecoles d'EFACAP dans les communes de Morisseau d'Aquin, de Satadere, de Marfranc, des Cayes et de Jérémie	TPI	MENFP-1718-T-013	65,000,000.00	T	AOON	Mars 2018	Mai 2018	OUI	Centre, Grande-Anse et Sud	4 mois
	14	Construction et Réhabilitation des Ecoles Nationales endommagées par le Cyclone Matthew dans les Départements de la Grande Anse, du Sud et du Sud-Est	TPI	MENFP-1718-T-014	83,200,000.00	T	AOON	Mars 2018	Mai 2018	OUI	Sud, Sud-Est et Grande-Anse	4 mois
	15	Construction des murs de clôture de cinq (5) Nouvelles Ecoles Professionnelles situées à Pétiou-Ville/Mirebalais/Côtes de Fer/Milot et la consolidation d'écoles dans les zones frontalières (Centre, Nord-Est, Sud-Est et l'Ouest)	TPI	MENFP-1718-T-015	45,000,000.00	T	AOON	Mars 2018	Mai 2018	OUI	Ouest, Centre, Nord, Nippes et Sud-Est	4 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement:TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
16	Etudes architecturales et techniques du projet de construction de trente et un (31) Lycées dans les dix (10) Départements géographiques d'Haiti	TPI	MENFP-1718-PI-016	150,000,000.00	PI	AOON	Janvier 2018	Mars 2018	OUI	National	7 mois	
17	Construction de sept (7) Ecoles Professionnelles dans les communes de : Limonade, Capotille, Petite-Rivière, Dame Marie, l'Estère, Coteaux, L'asile Construction d'une Ecole de Formation technique et Professionnelle à Saint-Marc et la reconstruction du Bâtiment Administratif du Centre Pilote de Formation Professionnelle à Port-au-Prince	TPI	MENFP-1718-T-017	50,800,000.00	T	AOON	Février 2018	Avril 2018	OUI	Sud, Sud-Est, Grande-Anse, Artibonite, Nippes, Nord-Ouest et Ouest	7 mois	
18	Consolidation d'Ecoles dans la zone frontalière (Centre, Nord-Est, Sud-Est et l'Ouest)	TPI	MENFP-1718-T-018	30,000,000.00	T	AOON	Mars 2018	Mai 2018	OUI	National	5 mois	
19	Construction de six (6) Ecoles Nationales dans les communes de : Port Margot, Morne Rouge, Haut l'Hérison, Abricot (2ème Section Mathurin) et Terrier Rouge	TPI	MENFP-1718-T-019	53,000,000.00	T	AOON	Février 2018	Mai 2018	OUI	Nord, Sud-Est et Grande-Anse	7 mois	
20	Réhabilitation et Aménagements des Lycées : Nord Alexis, Fritz Pierre Louis, Rivière Hérard, et des Ecoles Nationales de: Pestel, Grande Savane, Tipodno et Latapie	TPI	MENFP-1718-T-020	43,000,000.00	T	AOON	Mars 2018	Mai 2018	OUI	Grande-Anse, Artibonite, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud et ouest	4 mois	
21	Construction de trente (30) Ecoles Nationales dans les sections communales de vingt (20) communes des dix (10) départements géographiques d'Haiti	FNE	MENFP-1718-T-021	500,000,000.00	T	AOON	Décembre 2017	Février 2018	OUI	National	7 mois	
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)	22	Construction des bâtiments devant loger la Direction Départementale du Nord (exécution du projet de construction)	TPI	460	12,950,000.00	T	AOON	Juin 2018	Août 2018	OUI	Cap-Haitien	12 mois
	23	Acquisition de vignettes de validation annuelle pour véhicules automobiles et motocyclettes	TPI	460	46,900,000.00	F	AOON	Septembre 2017	Novembre 2017	OUI	Port-au-Prince	2 mois
Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI)	24	Construction du bâtiment du Micro Parc à St-Raphael (Lot 1)	FE	1115-1-12-54-15	80,000,000.00	T	AOON	Octobre 2017	Décembre 2017	OUI	St Raphael	3 mois
	25	Formation des entrepreneurs	TPI	1115-1-12-53-13	30,000,000.00	PI	CF	Mai 2017	Mai 2018	OUI	National	1 mois
	26	Consultation pour plan d'affaires	TPI	1115-1-12-53-13	100,000,000.00	PI	AORN	Mai 2017	Juin 2018	OUI	National	2 mois
	27	Construction du bâtiment du Micro Parc à St-Raphael (Lot 2)	FE	1115-1-12-53-12	80,000,000.00	T	AOON	Janvier 2018	Mars 2018	OUI	St Raphael	3 mois
	28	Les usines du Micro parc de St Raphael/Anse Rouge	FE	1115-1-12-53-12	150,000,000.00	F	AOOI	Janvier 2018	Avril 2018	OUI	St Raphael /Anse Rouge	4 mois
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)	29	Acquisition de matériels et équipements pour les nouvelles infrastructures de santé	TPI	1313-1-12-50-58	50,000,000.00	F	AO	Novembre 2017	Décembre 2017	OUI	National	4 mois
	30	Construction du HCR de Ouanaminthe	TPI	1313-1-12-50-13	50,000,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	Ouanaminthe	18 Mois
	31	Construction du nouvel Hôpital départemental de Port de Paix (construction)	Petrocaribe	1313-1-12-50-13	100,000,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	Port de Paix	24 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)	32	Acquisition d'un million d'E-passeports	TP		12,000,000.00 Euros	F	GG	Novembre 2017	Decembre 2017	OUI	Port-au-Prince	
	33	Acquisition véhicules pour les Maires	FDGCT		222,959,000.00	F	AORN	Novembre 2017	Decembre 2017	OUI		
	34	Acquisition motocyclettes pour les CASEC	FDGCT		129,902,500.00	F	AORN	Novembre 2017	Decembre 2017	OUI		
	35	Maintenance du système de personnalisation de passeports	TP		40,000,000.00	S	GG	Octobre 2017	Novembre 2017	OUI		
	36	Upgrade du système de personnalisation de passeports	TP		7,695,400.00 USD	S	GG	Novembre 2017	Novembre 2017	OUI		
Ministère de l'Agriculture, des	37	Conception et accompagnement du projet (HYDROMET)	FE	TFOA0226	53,346,000.00	PI	SFQC	Février 2017	Août 2017	NON	Ouest-Port-au-Prince	24 Mois
	38	Opérateur Incitation (Grand Sud)	FE	H741-0-HT et TF011396	138,072,000.00	PI	SFQ	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Grand Sud	24 mois
	39	Continuité de service d'OFSV -Sud (Agrer)	FE	H741-0-HT et TF011396	43,932,000.00	PI	ED	Avril 2018	Juin 2018	NON	Sud	13 mois
	40	Recrutement de trois (3) consultants pour le registre des agriculteurs et fournisseurs dans le Sud, Nippes et Grand-Anse	FE	H741-0-HT et TF011396	81,588,000.00	PI	SFQC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud, Nippes, Grand'Anse	18 Mois
	41	Recrutement Opérateur de Prestations de Service pour la gestion du programme d'élevage par la recapitalisation bétail des ménages bénéficiaires dans le Sud et la Grande-Anse	FE	H741-0-HT et TF011396	251,040,000.00	PI	SFQ	Octobre 2017	Février 2018	NON	Sud, Grand'Anse	19 Mois
	42	Recrutement Opérateur de Prestations de Service pour la gestion des programmes à participation communautaire pour le développement des infrastructures rurales et le renforcement des ménages bénéficiaires dans le Sud	FE	H741-0-HT et TF011396	345,180,000.00	PI	SFQC	Octobre 2017	Février 2018	NON	Sud	4 mois
	43	Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des travaux de réhabilitation des infrastructures agricoles et d'irrigation ( <b>Grand Sud</b> )	FE	H741-0-HT et TF011396	31,066,200.00	PI	SFQ	Avril 2018	Novembre 2018	NON	Grand Sud	6 Mois
	44	Recrutement de firmes pour les travaux de construction du Bâtiment administratif central de l'UPS	FE	H741-0-HT et TF011396	52,718,400.00	T	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	13 mois
	45	Recrutement de firmes pour les travaux de construction de deux (2) centres de protection sanitaire polyvalents départementaux	FE	H741-0-HT et TF011396	66,575,808.00	T	AON	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Nord-Nord	13 mois
	46	Réhabilitation des périmètres, Becharde, Fort Royal , Jouvanche totalisant 228 hectares	FE	G-I-DSF-8103-HT	42,209,539.00	T	ACN	Octobre 2017	Février 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 mois
	47	Revêtement des canaux du périmètre de Abraham 600 ha	FE	G-I-DSF-8103-HT	80,141,143.00	T	ACN	Octobre 2017	Février 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 Mois
	48	Signature d'une nouvelle Convention de partenariat avec le PNUD pour la gestion fiduciaire des fonds du PPI 3 et le renforcement du personnel fiduciaire (Comptables et RPM) pour période de Juin 2017-Décembre 2019	FE	G-I-DSF-8103-HT	90,140,820.00	PI	ED	Juin 2018	Septembre 2018	NON	Ouest-Port au Prince	7 Mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement:TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)	49	Travaux de protection de berges correfour Laville et Moreau	FE	3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	412,960,800.00	T	AOI	Jun 2018	Décembre 2018	NON	Artibonite	12 mois
	50	Travaux de traitement des Bassins Versants amont (3 lots : Sud, Nord et Boucle Centre- Artibonite (BCA) - microretenues, seuils en gabion, seuils en pierre sèche et biologique)	FE	3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	112,325,212.08	T	AOI	Septembre 2018	Janvier 2019	NON	Sud, Nord et Boucle Centre-Artibonite (BCA)	10 mois
	51	Supervision travaux de protection de berges correfour Laville et Moreau	FE	3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	51,337,680.00	PI	SFQC	Jun 2018	Décembre 2018	NON	Artibonite	12 mois
	52	Acquisition vaccins PPC, Teschen, matériels pour enquêtes épidémiologiques	FE	3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	43,932,000.00	F	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Tamarinier	6 mois
	53	Sélection d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement du LVCQAT	FE	3622/GR-HA	87,864,000.00	T	AOI	Décembre 2017	Mai 2018	NON	Tamarinier	12 mois
	54	Curage et protection berges	TPI	1113-1-12-50-22	34,000,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	4 mois
	55	Réhabilitation pistes agricoles	TPI	1113-1-12-53-11	78,500,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	9 mois
	56	Achat de tracteurs et accessoires	TPI	1113-1-12-54-42	1,002,402,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois
	57	Achat de foreuses et accessoires	TPI	1113-1-12-54-42	340,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	4 mois
	58	Achat équipements hydrauliques	TPI	1113-1-12-54-42	105,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	2 mois
	59	Réparation équipements	TPI	1113-1-12-54-42	95,000,000.00	S	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	6 mois
	60	Réparation Centres d'équipements	TPI	1113-1-12-54-42	40,000,000.00	S	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	6 mois
	61	Reprofilage Salee Floodway	TPI	1113-1-12-54-52	28,000,000.00	S	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	Artibonite	3 mois
62	Etudes détaillées des plaines d'Aquin et de Baconnois	TPI/FE	1113-1-12-54-54	20,048,652.00	PI	AAOPQ	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois	
Télévision Nationale d'Haiti (TNH)	63	Passage de la TV analogique à la TV numérique sur l'ensemble du territoire haïtien	TPI		363,825,000.00	F	AO	-	-	OUI	National	-

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
Banque de la République d'Haïti (BRH)	64	Construction Centrale Technique	FP	BRH-1617-AOOI-T-010-005	25,000,000.00	T	AOOI	Janvier 2018	Avril 2018	OUI	-	12 mois
	65	Construction des lignes de distribution / Centrale électrique	FP	BRH-1617-AOON-T-010-006	20,000,000.00	T	AOON	Janvier 2018	Avril 2018	OUI	-	12 mois
	66	Supervision construction Musée	FP	BRH-1617-DP-110-009	63,000,000.00	PI	DP	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	-	24 mois
	67	Supervision construction centrale électrique et des lignes de distribution centrale électrique	FP	BRH-1617-DP-110-022	25,000,000.00	PI	DP	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	-	12 mois
	68	Construction Musée	FP	BRH-1718-AOOI-110-001	1,800,000,000.00	T	AOOI	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	-	24 mois
	69	Commande de billets de 10 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-004	65,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	70	Commande de billets de 20 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-005	75,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	71	Commande de billets de 25 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-006	75,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	72	Commande de billets de 50 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-007	1,200,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	73	Commande de billets de 100 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-008	1,200,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	74	Commande de billets de 250 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-009	1,500,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	75	Commande de billets de 1000 gourdes	FP	BRH-1718-AOOI-110-010	1,500,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	76	Commande de pièces de monnaie	FP	BRH-1718-AOOI-110-011	60,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Août 2018	OUI	-	6 mois
	77	Centre de continuité des Affaires Hinche	FP	BRH-1718-AOOI-110-012	10,000,000,000.00	T	AOOI	Mai 2018	Août 2018	OUI	-	24 mois
	78	Supervision centre de continuité des Affaires	FP	BRH-1718-AOOI-110-013	1,000,000,000.00	PI	DP	Mai 2018	Septembre 2018	OUI	-	24 mois
	79	Digitalisation des archives	FP	BRH-1718-AOOI-110-014	60,000,000.00	F	AOOI	Mai 2018	Août 2018	OUI	-	12 mois
80	Mise à niveau des centres de données de la BRH	FP	BRH-1718-AOOI-110-018	25,000,000.00	PI	AORI	Juillet 2018	Septembre 2018	OUI	-	12 mois	
81	Gestion des accès physiques	FP	BRH-1718-AOOI-110-019	23,000,000.00	F	AORI	Août 2018	Oct. 2018	OUI	-	12 mois	
Conseil National des Télécommunications (CONATEL)	82	Achat d'équipements de contrôle du spectre radioélectrique et de qualité de service de télécommunications	FP	3000	290,000,000.00	F	AOON	-	-	OUI	Bureau Central	3 mois
	83	Construction d'un nouveau bâtiment	FP	3070	65,000,000.00	T	AOON	Janvier 2018	Décembre 2017	NON	Haïti	12 mois
	84	Etude pour réhabilitation de sous-stations et protection réseaux	FP	EDH-1718-DR/PI-001	54,843,750.00	PI	AOOI	Décembre 2017	Février 2018	OUI	Port-au-Prince	12 mois
	85	Matériel de branchement commercial	FP	EDH-1718-DC/DPV-F-002	314,000,000.00	F	AOON	Décembre 2017	Février 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	86	Gasoil et lubrifiants	FP	EDH-1718-DA-APPROV/F-003	543,500,000.00	F	AOON	Décembre 2017	Février 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	87	Mazout	FP	EDH-1718-DPR-APPROV/F-004	399,000,000.00	F	AOON	Janvier 2018	Février 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
Electricité d'Haiti (EDH)	88	Matériel de réseaux	FP	EDH-1718-DR/DPR/F-005	140,000,000.00	F	AOON	Janvier 2018	Février 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	89	Acquisition de pièces de rechanges et d'appareillage pour les sous-stations	FP	EDH-1718-DR/F-007	42,250,000.00	F	AOOI	Janvier 2018	Février 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	90	Fournitures de bureau	FP	EDH-1718-DG/DA-APPROV/F-008	40,000,000.00	F	AOON	Février 2018	Mars 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	91	Acquisition de matériels et d'équipements de sécurité	FP	EDH-1718-DA-APPROV/F-011	64,000,000.00	F	AOON	Février 2018	Mars 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	92	Acquisition de véhicules	FP	EDH-1718-DG/DA-APPROV/F-012	97,500,000.00	F	AOON	Mars 2018	Avril 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	93	Entretien et Réparation Equipements production et réseau	FP	EDH-1718-DPr/DR-00113	197,750,000.00	S	AOON	Mars 2018	Avril 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	94	Mobiliers	FP	EDH-1718-DG/DA-APPROV/F-014	25,700,000.00	F	AOON	Mars 2018	Avril 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	95	Outils et Quincailleries	FP	EDH-1718-DA-APPROV/F-016	98,700,000.00	F	AOON	Avril 2018	Mai 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	96	Réhabilitation des circuits de distributions	FP	EDH-1718-DR/T-015	5,769,000,000.00	T	AOOI	Mars 2018	Avril 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	97	Formation	TPI	EDH-1718-DA/PI-017	30,000,000.00	PI	AOON	Avril 2018	Mai 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	98	Etude et construction (centrales hydrauliques Sud/ Sud-est)	FP	EDH-1718-DPr-018	50,000,000.00	PI	AOON	Avril 2018	Mai 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
	99	Etude de fiabilisation et réhabilitation (Centrales Hydrauliques Sud/ Sud-Est)	FP	EDH-1718-DPr-018	50,000,000.00	PI	AOON	Avril 2018	Mai 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois
100	Maintenance Bâtiments	FP	EDH-1718-DA-APPROV/S-020	48,000,000.00	S	AOON	Mai 2018	Juin 2018	OUI	Port-au-Prince & Provinces	12 mois	
Université d'État d'Haiti (UEH)	101	Fourniture de services de restauration aux étudiants et personnel du Campus Henry Christophe de l'Université d'État d'Haiti	TPF	320	60,000,000.00	S	AOON	Novembre 2017	Décembre 2017	OUI	NORD	10 mois
	102	Construction du Centre interuniversitaire d'étude et de recherche à Damien, PAP	TPI	4311-1-11-50-35	100,000,000.00	T	AOON	Décembre 2017	Février 2018	OUI	PAP	12 mois
Office National d'Assurance Vieillesse (ONA)	103	Acquisition de fournitures et matériels de bureau	FP	300	30,000,000.00	F	AO	Décembre 2017	-	NON	Delmas	1 mois
Police Nationale d'Haiti (PNH)	104	Restauration des Unités Spécialisées de la Police Nationale d'Haiti	TP	320	497,640,000.00	S	AON	-	-	OUI	DGPNH	10-12 mois
Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES)	105	Ti Manman Cheri	TPI	1312-1-12-53-14	528,000,000.00	F	AOR	Octobre 2017	Novembre 2017	OUI	National	12 mois
	106	Kore Peyizan	TPI	1312-1-12-53-14	500,000,000.00	F	AOR	Octobre 2017	Novembre 2018	OUI	National	12 mois
	107	Cantines Mobiles	TPI	1312-1-12-53-14	312,000,000.00	F	AOR	Octobre 2017	Novembre 2019	OUI	National	12 mois
	108	Restaurants communautaires	TPI	1312-1-12-53-14	613,000,000.00	S	AOR	Octobre 2017	Novembre 2020	OUI	National	12 mois
	109	Panyé solidrite	TPI	1312-1-12-53-14	727,260,000.00	F	AOR	Octobre 2017	Novembre 2021	OUI	National	12 mois
	110	Acquisition de neuf (09) véhicules en trois (3) lots	TPF	290	35,000,000.00	F	AOON	Mars 2018	Avril 2018	OUI	Port-au-Prince	3 mois

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
(Marchés au-dessus des seuils, financés par le TP, à soumettre au contrôle a priori de la CNMP et autres marchés sur financement externe)

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement:TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPQ, CF, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
SÉNAT de la République	111	Projet d'archivage numérique du système des informations du Sénat de la République	TPI	290	30,000,000.00	PI	AMI/DP	Mars 2018	Septembre 2018	OUI	Port-au-Prince	10 mois
	112	Marché à commande pour l'acquisition des matériels de bureau et d'informatique au profit du Sénat et des bureaux des Sénateurs	TPF	290	35,000,000.00	F	AOON	Avril 2018	Août 2018	OUI	Port-au-Prince	12 mois
Mairie de Cabaret	113	Clôture Parc Sportif de Cabaret	FP	4602	8,000,000.00	T	AOR	Janvier 2018	Mai 2018	OUI	Centre-Ville Cabaret	16 mois
	114	Acquisition de réseaux et ouvrages à Titanyen	FP	4720	8,500,000.00	S	AOR	Mars 2018	Août 2018	OUI	9e section Source-Matelas	15 mois
	115	Constructions Halles et marchés	FP	464	5,000,000.00	T	AOR	Mars 2018	Août 2018	NON	Centre-Ville Cabaret	6 mois
	116	Construction d'autres Bâtiments administratifs	FP	460	5,000,000.00	T	AOR	Avril 2018	Août 2018	NON	Cabaret	6 mois
	117	Clôture Cimetière Sabourin et Cazale	FP	4332	7,000,000.00	T	AOR	Janvier 2018	Juin 2018	NON	Sabourin/Cazale	6 mois

Légende

Appel d'offres ouvert national : AOON  
Appel d'offres restreint national : AORN  
Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ  
Appel d'Offres Ouvert National avec préqualification :AOONPQ  
Consultation de Fournisseurs : CF  
Appel d'Offres Ouvert International : AOOI  
Appel d'Offres Ouvert International avec Pré qualification: AOOIPQ  
Appel d'Offres Restreint International : AORI  
Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI  
Demande de Propositions: DP  
Consultant Individuel: CI  
Entente Directe: ED  
GG: Gré à Gré  
Sélection au moindre coût: SMC, PC: Participation communautaire

Services : S  
Fournitures : F  
Travaux : T  
Prestations intellectuelles : PI  
Trésor Public Investissement:TPI  
Trésor Public Fonctionnement :TPF  
Fonds Propres : FP  
Fonds Externes :FE