

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
PROG EBA	1	Matériel informatique et de bureau pour les associations d'irrigants	FE	3089/GR-HA	5,020,800	F	CF	Octobre 2018	Décembre 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 mois
	2	Construction de 10 bureaux pour 10 associations d'irrigants	FE	3089/GR-HA	28,364,743	T	AOON	Mars 2018	Juillet 2018	NON	Ouest-Port au Prince	8 mois
	3	Assistance technique à l'ODVA pour le renforcement des capacités administratives et de contrôle de gestion	FE	3089/GR-HA	9,414,000	PI	SED	Mars 2018	Juin 2018	NON	Ouest-Port au Prince	12 mois
	4	Supervision de 16 bureaux pour 16 associations d'irrigants	FE	3089/GR-HA	2,510,400	PI	QCIN	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	8 mois
	5	Supervision des travaux de construction de petites infrastructures pour la protection des ravines dans la région de Thomonde	FE	3089/GR-HA	21,966,000	PI	QCIN	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	8 mois
	6	Acquisition de 3 motocyclettes pour les cadres chargés de la supervision des travaux de construction d'ouvrages pour la protection des ravines dans le bassin versant de Thomonde	FE	3089/GR-HA	941,400	F	SED	Décembre 2017	Février 2018	NON	Artibonite	1 mois
	7	Acquisition d'un véhicule pick-up pour les cadres chargés de la supervision des travaux de construction d'ouvrages pour la protection des ravines dans le bassin versant de Thomonde	FE	3089/GR-HA	2,824,200	F	CF	Décembre 2017	Février 2018	NON	Artibonite	1 mois
	8	Etude d'impact / 1ère enquête de suivi (collecte et analyse)	FE	3089/GR-HA	3,765,600	PI	QCIN	Décembre 2017	Mai 2018	NON	Ouest-Port au Prince	3 mois
HYDR	9	Acquisition de matériels et équipement de bureau	FE	TFOA0226	2,902,022	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	6 Mois
	10	Acquisition d'articles électroménager	FE	TFOA0226	326,352	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	6 Mois
	11	Matériels informatiques	FE	TFOA0226	3,991,536	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	6 Mois
	12	Matériel de resau (accès à internet)	FE	TFOA0226	941,400	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	12 Mois
	13	Achat d'un véhicule pour la coordination du projet	FE	TFOA0226	2,824,200	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
	14	Conception et accompagnement du projet	FE	TFOA0226	53,346,000	PI	SFQC	Février 2017	Août 2017	OUI	Ouest-Port au Prince	24 Mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor public; Fonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
OMEI	15	Audit financier du projet	FE	TFOA0226	2,322,120	PI	SFQC	Mars 2018	Août 2018	NON	Ouest-Port au Prince	29 Mois
	16	Recrutement d'un expert en Hydrometeorologie pour appui technique à la coordination	FE	TFOA0226	2,353,500	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	9 Mois
	17	Assistant spécialiste à la gestion financière	FE	TFOA0226	650,445	PI	QC	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest-Port au Prince	9 Mois
	18	Consultant en communication pour l'UHM	FE	TFOA0226	313,800	PI	QC	Mars 2018	Mai 2018	NON	Ouest-Port au Prince	12 Mois
	19	Secrétaire de coordination	FE	TFOA0226	481,369	PI	QC	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest-Port au Prince	7 Mois
PMDN	20	Fabrication et installation de banderoles et panneaux d'indication	TPI	21	624,000	S	CF	Octobre 2017	octobre 2017	NON	Sud, Nord, Nord-ouest, Artibonite	1 mois
	21											
	22	Formation au bénéfice des CCBV et cadres du Projet	TPI	23	1,000,000	S	Simple mémoire	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	Communes de St-Raphael et de St-Michel de l'Attalaye	2 mois
	23											
	24	Mise en place et formation de Comités communaux de gestion de bassins versants à (St-Michel et St-Raphael)	TPI	29	6,350,000	PI	Simple mémoire	Janvier 2018	Mai 2018	NON	Communes de St-Raphael et de St-Michel de l'Attalaye	5 mois
	25	Fournitures et petit matériel	TPI	30	792,000	F	CF	Octobre 2017	Avril 2018	NON	P-au-P, Communes de St-Raphael et de St-Michel, Sud, Nord, Nord-ouest, Artibonite	6 mois
	26	Achat de carburant	TPI	31	372,000	F	ED	Octobre 2017	Septembre 2018	NON	Sud, Nord, Nord-ouest, Artibonite	12 mois
	27	Acquisition de trois motocyclettes	TPI	41	1,000,000	F	CF	Octobre 2017	Octobre 2017	NON	Sud, Nord, Nord-ouest, Artibonite	1 mois
28	Aménagement cour et bureau du PMDN	TPI	46	4,000,000	T	CF	Décembre 2017	Janvier 2018	NON	P-au-P	3 mois	
	29	Travaux de réhabilitations et d'aménagement et de protection des infrastructures agricoles et d'irrigations (Grand Sud)	FE	H741-0-HT et TF011396	4,675,000	T	AOI	Avril 2018	Novembre 2018	NON	Grand Sud	16 mois
	30	Acquisition de quatre (4) véhicules pour l'équipe de suivi de la Coordination centrale du RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	15,313,440	F	CF	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 mois
	31	Acquisition d'un (1) véhicule pour la DPA	FE	H741-0-HT et TF011396	2,824,200	F	CF	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 mois
	32	Achat de six (6) Motocyclettes pour les incitations et pour DPA (2 pour incitations - 4 pour DPA)	FE	H741-0-HT et TF011396	1,631,760	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	4 mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
33	Recrutement d'une Entité Financière de Prestations de Service pour la gestion du nouveau programme des incitations aux Desoups	FE	H741-0-HT et TF011396	16,945,200	PI	CF	Octobre 2017	Mars 2018	NON	Grand Sud	20 mois
34	Opérateur Incitation (Grand Sud)	FE	H741-0-HT et TF011396	138,072,000	PI	SFQ	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Grand Sud	24 mois
35	Continuité de service d'OFSV - Sud (Agrer)	FE	H741-0-HT et TF011396	43,932,000	PI	ED	Avril 2018	Juin 2018	NON	Sud	13 mois
36	Recrutement de trois (3) consultants pour le registre des agriculteurs et fournisseurs dans le Sud, Nippes et Grand-Anse	FE	H741-0-HT et TF011396	81,588,000	PI	SFQC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud, Nippes, Grand'Anse	18 Mois
37	Recrutement Opérateur de Prestations de Service pour la gestion du programme d'élevage par la recapitalisation bétail des ménages bénéficiaires dans le	FE	H741-0-HT et TF011396	251,040,000	PI	SFQ	Octobre2017	Février2018	NON	Sud, Grand'Anse	19 Mois
38	Recrutement Opérateur de Prestations de Service pour la gestion des programmes a participation communautaire pour le développement des infrastructures rurales et le renforcement des ménages bénéficiaires dans le Sud	FE	H741-0-HT et TF011396	345,180,000	PI	SFQC	Octobre 2017	Février 2018	NON	Sud	4 mois
39	Recrutement Consultants individuels (au moins 3) en appui au programme d'incitations des paquets techniques (Sud)	FE	H741-0-HT et TF011396	3,138,000	PI	QC	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	Sud	3 mois
40	Recrutement Consultants pour Etudes-diagnostics détaillés des travaux de réhabilitation des infrastructures agricoles et d'irrigation et pour études détaillées (Grand Sud)	FE	H741-0-HT et TF011396	20,710,800	PI	SFQ	Octobre 2017	Février 2018	NON	Grand Sud	3 Mois
41	Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des travaux de réhabilitation des infrastructures agricoles et d'irrigation (Grand Sud)	FE	H741-0-HT et TF011396	31,066,200	PI	SFQ	Avril 2018	Novembre 2018	NON	Grand Sud	6 Mois
42	Audit financier du projet RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	23,535,000	PI	SFQC	Octobre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	21 Mois
43	Audit technique du projet RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	1,255,200	PI	SFQC	Octobre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	21 Mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
44	Recrutement d'un Consultant pour Etudes de Sauvegardes environnementales	FE	H741-0-HT et TF011396	15,690,000	PI	SFQC	Novembre 2017	Avril 2018	NON	Ouest-Port au Prince	17 Mois
45	Recrutement d'un Consultant chargé de coordonner les enquêtes pour l'évaluation d'impact de certaines activités de RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	6,276,000	PI	ED	Septembre 2017	Novembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
46	Recrutement d'un Spécialiste en Socio-environnemental	FE	H741-0-HT et TF011396	4,295,626	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
47	Recrutement d'un Spécialiste en suivi-évaluation	FE	H741-0-HT et TF011396	3,609,985	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
48	Recrutement d'un € Assistant € Spécialiste à la gestion financière	FE	H741-0-HT et TF011396	3,765,600	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
49	Recrutement d'une Assitante Administratif pour la Coordination du RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	962,663	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
50	Recrutement d'un Responsable logistique pour la Coordination du RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	1,807,488	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
51	Recrutement d'une Receptionniste de bureau pour la Coordination du RESEPAG	FE	H741-0-HT et TF011396	481,332	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	24 Mois
52	Recrutement de firmes pour les travaux de construction du Batiment administratif central	FE	H741-0-HT et TF011396	52,718,400	T	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	13 mois
53	Recrutement de firmes pour les travaux de construction de deux (2) centres de protection sanitaire polyvalents	FE	H741-0-HT et TF011396	66,575,808	T	AON	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Nord-Nord	13 mois
54	Acquisition d'équipements (multiple) pour le fonctionnement de l'EMAVA	FE	H741-0-HT et TF011396	9,827,324	F	CF	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest-Port au Prince	3 mois
55	Achat et livraison de carnets de vaccination pour la DSA (relance)	FE	H741-0-HT et TF011396	3,138,000	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois
56	Acquisition de trois (3) véhicules pour la Coordination regionale Nord/Nord-est (d'Haiti)	FE	H741-0-HT et TF011396	6,589,800	F	CF	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	Nord- Nord-est	4 Mois
57	Recrutement d'une firme pour Revue des fiches , ajout expériences internationales et pour montage des videos didactiques	FE	H741-0-HT et TF011396	22,026,501	PI	SFQ	Janvier 2018	Juin 2018	NON	Ouest-Port au Prince	7 Mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
58	Recrutement d'un consultant pour la supervision de la construction du batiment administratif central de l'UPS (lot 1) et des 2 centres de	FE	H741-0-HT et TF011396	10,669,200	PI	QC	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	14 Mois
59	Etude portant sur la tracabilité des animaux	FE	H741-0-HT et TF011396	1,882,800	PI	ED	Avril 2018	Juin 2018	NON	National	4 mois
60	Recrutement d'un Consultant International en Entomologie (Stratégie de Lutte intégrée contre la cochenille blanche)	FE	H741-0-HT et TF011396	4,393,200	PI	QC	Mars 2017	Octobre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	12 Mois
61	Recrutement d'un Consultant international en appui aux activités de la Quarantaine (Relance)	FE	H741-0-HT et TF011396	5,397,360	PI	QC	Mars 2017	septembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	12 Mois
62	Responsable technique pour le département du Nord-Est	FE	H741-0-HT et TF011396	2,146,392	PI	QC	Juillet 2017	octobre 2017	NON	Nord-est	12 Mois
63	Recrutement d'une secretaire pour la Coordination regionale Nord (Haiti)	FE	H741-0-HT et TF011396	481,495	PI	QC	Octobre 2017	Novembre 2017	NON	Nord	11 Mois
64	Recrutement d'une secretaire pour la Coordination regionale Sud (Haiti)	FE	H741-0-HT et TF011396	481,495	PI	QC	Septembre 2017	Novembre 2017	NON	Sud	11 Mois
65	Recrutement d'un spécialiste en gestions des plaintes et en communication pour la Coordination Régionale Sud	FE	H741-0-HT et TF011396	4,219,344	PI	QC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud	24 Mois
66	Recrutement des vérificateurs externes pour le Nord/Nord-est dans le cadre du FSV	FE	H741-0-HT et TF011396	1,882,312	PI	QC	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Nord- Nord-est	21 Mois
67	Acquisition d'équipements d'entretien de périmètres (amélioration stock de départ	FE	G-I-DSF-8103-HT	3,138,000	F	ACN	Décembre 2017	Avril 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois
68	Acquisition d'équipements d'entretien de périmètres (remplacement des outils	FE	G-I-DSF-8103-HT	3,138,000	F	ACN	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	6 mois
69	Acquisition d'intrants agricoles pour 6000 bénéficiaires sur les PI pour la campagne de printemps 2017	FE	G-I-DSF-8103-HT	15,247,981	F	ACI	Janvier 2018	Avril 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois
70	Acquisition d'intrants agricoles pour 6000 beneficiaires sur les PI pour la campagne d' hiver 2017	FE	G-I-DSF-8103-HT	9,414,000	F	CAN	Novembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois
71	Acquisition d'intrants agricoles pour 6000 beneficiaires sur les PI pour la campagne de printemps 2018	FE	G-I-DSF-8103-HT	11,767,500	F	CAN	01/08/18	03/01/18	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
72	Acquisition d'intrants agricoles pour 6000 bénéficiaires sur les PI pour la campagne d'hiver 2018	FE	G-I-DSF-8103-HT	16,474,500	F	ACI	Juin 2018	Septembre 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois
73	Acquisition d'un véhicule pick up double cabine	FE	G-I-DSF-8103-HT	2,196,600	F	CFN	Novembre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest-Port au Prince	3 Mois
74	Réhabilitation des périmètres, Becharde, Fort Royal, Jouvanche totalisant 228 hectares	FE	G-I-DSF-8103-HT	42,209,539	T	ACN	Octobre 2017	Février 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 mois
75	Revêtement des canaux du périmètre de Abraham 600 ha	FE	G-I-DSF-8103-HT	80,141,143	T	ACN	Octobre 2017	Février 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 Mois
76	Cofinancement avec l'Etat Haïtien (Trésor public) des Etudes techniques du Plan directeur de Bacconois	FE	G-I-DSF-8103-HT	5,000,000	PI	SFCQ	Février 2018	Avril 2018	NON	Ouest-Port au Prince	6 Mois
77	Promotion service de mécanisation agricole pour la campagne agricole de printemps 2018	FE	G-I-DSF-8103-HT	7,000,000	PI	ED	Février 2018	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 Mois
78	Promotion service de mécanisation agricole pour la campagne agricole d'hiver 2018	FE	G-I-DSF-8103-HT	7,000,000	PI	ED	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	3 Mois
79	Recrutement d'un consultant pour la mise en place des champs écoles	FE	G-I-DSF-8103-HT	9,364,390	PI	SFQC	Septembre 2017	Mars 2018	NON	Ouest-Port au Prince	1 Mois
80	Recrutement d'une consultante nationale pour la sensibilisation des AI, OB ainsi que l'équipe du projet sur	FE	G-I-DSF-8103-HT	1,400,000	PI	STP	Décembre 2017	Février 2018	NON	Ouest-Port au Prince	4 Mois
81	Recrutement d'un cabinet/bureau pour la réalisation de l'enquête SYGRI	FE	G-I-DSF-8103-HT	2,450,000	PI	SQL	Septembre 2018	Novembre 2018	NON	Ouest-Port au Prince	2 Mois
82	Signature d'une nouvelle Convention de partenariat avec le PNUD pour la gestion fiduciaire des fonds du PPI 3 et le renforcement du personnel	FE	G-I-DSF-8103-HT	90,140,820	PI	ED	Juin 2018	Septembre 2018	NON	Ouest-Port au Prince	7 Mois
83	Equipements pour comité de gestion de bassins versants (mobiliers)	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	1,255,200	F	CP	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ravine du Sud - Cavillon	3 mois
84	Travaux de protection de berges correfour Laville et Moreau	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	412,960,800	T	AOI	Juin 2018	Décembre 2018	NON	Artibonite	12 mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
PMDN 2	85	Travaux de traitement des Bassins Versants amont (3 lots : Sud, Nord et Boucle Centre-Artibonite (BCA) - microrétanues, seuils en	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	112,325,212	T	AOI	Septembre 2018	Janvier 2019	NON	Sud, Nord et Boucle Centre- Artibonite (BCA)	10 mois
	86	Travaux de reconstruction de 200 m lineaire de gabions à Bas Camp, Camp Perin	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	11,359,560	T	PC	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud, Camp Perin	6 mois
	87	Supervision travaux de protection de berges correfour Laville et Moreau	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	51,337,680	PI	SFQC	Juin 2018	Décembre 2018	NON	Artibonite	12 mois
	88	Supervision travaux de traitement des Bassins Versants amont (3 lots : Sud, Nord et Boucle Centre-Artibonite (BCA) - microrétanues, seuils en	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	13,479,028	PI	SFQC	Septembre 2018	Janvier 2019	NON	Sud, Nord et Boucle Centre- Artibonite (BCA)	10 mois
	89	Etude Correction berges à Grand Rivière du Nord	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	13,179,600	PI	SFQC	Janvier 2018	Juin 2018	NON	Nord, Grande Rivière du Nord	6 mois
	90	Révision dossiers techniques et Supervision de travaux de reconstruction de 200 m lineaire de gabions à Bas	FE	Dons 3622/GR-HA et GRT/SX-15417-HA	1,506,240	PI	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud, Camp Perin	6 mois
91	Acquisition vaccins PPC, Teschen, matériels pour enquêtes épidémiologiques	FE	3260/GR-HA	43,932,000	F	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Tamarinier	6 mois	
92	Achat d'Equipements de laboratoire pour DPV (Services connexes d'installation et formation de	FE	3260/GR-HA	10,041,600	F	AOI	Avril 2017	Juillet 2017	NON	DAMIEN	2 mois	
93	Acquisition d'1 incinérateur pour LVCQAT	FE	3260/GR-HA	6,903,600	F	AOI	Juin 2017	Octobre 2017	NON	Tamarinier		
94	Acquisition de matériels didactiques (photos, flyers, crayons, cahiers,...) pour la Formation de membres de	FE	3260/GR-HA	5,177,700	F	CF	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	DAMIEN	2 mois	
96	Achat de Matériel et coûts de prélèvement pour PPC, Teschen, Newcastle, Grippe Aviaire, Gumboro, Brucellose, Tuberculoses bovine et caprine (Coolbox, glacières, Tubes, Sachet plastique, Seringues et aiguilles, Grosses aiguilles,	FE	3260/GR-HA	3,618,114	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	DAMIEN	2 mois	
97	Achat d'Equipement portable de collecte des déchets dangereux	FE	3260/GR-HA	2,824,200	F	CF	Septembre 2017	Novembre 2017	NON	DAMIEN	2 mois	

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
SPS	98	Acquisition insecticides, attractif et Equipement pour le controle de la fourmi folle (Lot1: Insecticide et attractif; lot 2: Equipement	FE	3260/GR-HA	2,962,272	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	DAMIEN	2 mois
	99	Acquisition de fourniture de bureau et photocopieuse	FE	3260/GR-HA	1,434,066	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	DAMIEN	2 mois
	100	Achat de Carnets de vaccination (de 50 certificats)	FE	3260/GR-HA	1,129,680	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	DAMIEN	2 mois
	101	Achat de Filets à insectes, bocaux à insectes, loupes, sacs plastiques type Ziploc, sécateurs...	FE	3260/GR-HA	1,321,098	F	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	DAMIEN	2 mois
	102	Achat de système son pour la communication (PPC Teschen)	FE	3260/GR-HA	941,400	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	DAMIEN	2 mois
	103	Sélection d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement du LVCQAT	FE	3260/GR-HA	87,864,000	T	AOI	Décembre 2017	Mai 2018	NON	Tamarinier	12 mois
	104	Construction centre départemental Sud	FE	3260/GR-HA	22,593,600	T	AOON	Janvier 2018	Mai 2018	NON	Tamarinier	8 mois
	105	Extension en hauteur Batiment SPS	FE	3260/GR-HA	6,276,000	T	CF	Octobre 2017	Janvier 2018	NON	DAMIEN	6 mois
	106	Responsible Unité de froid et liason UPS-UPMP	FE	3260/GR-HA	720,000	PI	SED	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	DAMIEN	12 mois
107	Supervision construction centre departemental Sud	FE	3260/GR-HA	1,129,680	PI	QCIN	Janier 2018	Mai 2018	NON	Sud	8 mois	
USAI	108	Païement d'enqueteurs par questionnaire (Bas-Artibonite 90 enquêteurs pour 93850 exploitants à 50 gourdes)	TPI	116	4,692,500.00	PI	SED	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Artibonite	1 mois
	109	manuel et informatique (redressement de 93850 questionnaires a 10 gourdes l'unité avant et après saisie)	TPI	116	938,500.00	S	ED	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	1 mois
	110	païement pour saisie (païement pour la saisie de 93850 questionnaires à 10 gourdes l'unité)	TPI	116	938,500.00	S	ED	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	1 mois
	111	Recrutement du Consultant RNPA	TPI	290	200,000.00	PI	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	3 mois
	112	Achat d'ordinateurs et fournitures (cartographie et autres fournitures)	TPI	401	200,000.00	F	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	1 mois



**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)  
PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018  
(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
113	Frais telecommunication (y compris internet)	TPI	200	119,900.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	1 mois
114	Publicité et promotion	TPI	210	772,000.00	S	ED	Janvier 2018	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	1 mois
115	Impression , reproduction et reliure	TPI	211	772,000.00	S	ED	Décembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	2 mois
116	Fournitures et petits matériels de bureau(papier,brocheuse,encres, )	TPI	300	107,400.00	F	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	2 mois
117	Fournitures de pièces et accessoires d'outillage technique, électrique, mécanique et informatique	TPI	305	105,000.00	F	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	1 mois
118	312. Carburant et lubrifiant	TPI	312	107,400.00	F	Simple mémoire	Décembre 2017	Janvier 2018	NON	Sites de la SSSAI/MARNDR	2 mois
119	Fabrication de pancartes	TPF	219	140,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Décembre 2017	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	10 mois
120	Location d'immeubles	TPF	240	6,000.00	S	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud-est	1 mois
121	Location d'équipements et matériels	TPF	241	170,000.00	S	Simple mémoire	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Artibonite, Ouest	11 mois
122	Prestation de services par des tiers	TPF	290	453,000.00	PI	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Sud-est, Centre	6 mois
123	Autres prestations de services sur contrats	TPF	2909	150,000.00	PI	GG	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Ouest	11 mois
124	Fournitures et matériel de bureau	TPF	300	157,000.00	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	10 mois
125	Achat de pièces et accessoires pour matériel de transport	TPI	304	700,000.00	F	CF	Octobre 2017	Décembre 2017	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	11 mois
126	Fournitures de pièces et accessoires d'outillage technique, électrique, mécanique et informatique	TPI	305	94,200.00	F	Simple mémoire	Octobre 2017	Mars 2018	NON	Nord, Nord-est, Artibonite, Centre, Sud, Sud-est	11 mois
127	Fournitures et matériaux de construction	TPI	306	2,512,256.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	9 mois
128	Fertilisants, engrais, plants et semences	TPI	310	1,082,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	12 mois
129	Achat d'insecticides	TPI	311	80,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	12 mois
130	Carburant	TPF	312	2,000,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Nord, Nord-est, Artibonite, Centre, Sud, Sud-est	12 mois
131	Combustibles	TPI	313	252,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Nord, Artibonite	12 mois
132	Autres produits chimiques et fournitures énergétiques	TPI	319	25,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Centre	12 mois
133	Alimentation des personnes	TPI	320	7,200,842.00	S	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	12 mois
134	Alimentation des animaux	TPI	321	180,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Nord, Artibonite	12 mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
135	Matériel de bureau, pamphlets, posters	TPI	400	205,000.00	F	Simple mémoire	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	10 mois	
136	Mobilier et matériel électroménager	TPI	405	130,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Centre et Sud	6 mois	
137	Matériel et outillage technique, électrique et mécanique	TPI	406	400,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Centre	6 mois	
138	Mobilier et matériel de bureau	FE	400	8,528,099.30	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite	10 mois	
139	Achat de matériel de transport de récolte (charrette)	TP	410	250,000.00	F	CF	Décembre 2017	Mars 2018	NON	Artibonite, Nord-est, Centre	6 mois	
140	Nouvelles constructions	FE	4602	16,760,167.05	T	AORN	Novembre 2017	Novembre 2017	NON	Artibonite	10 mois	
GESTION URGENCES	141	Achat d'outillage agricole et de moulins	TPI	1113-1-12-50-22	5,000,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	1 mois
	142	Achat de matériel de stockage	TPI	1113-1-12-50-22	5,500,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	1 mois
	143	Achat de plants et de semences	TPI	1113-1-12-50-22	3,000,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	1 mois
	144	Curage et protection berges	TPI	1113-1-12-50-22	34,000,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	4 mois
	145	Réhabilitation pistes agricoles	TPI	1113-1-12-50-30	18,000,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	5 mois
	146											
	147	Réhabilitation pistes agricoles	TPI	1113-1-12-53-11	78,500,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	9 mois
MECANISATION	148	Achat de tracteurs et accessoires	TPI	1113-1-12-54-42	1,002,402,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois
	149	Achat de foreuses et accessoires	TPI	1113-1-12-54-42	340,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	4 mois
	150	Achat équipements hydrauliques	TPI	1113-1-12-54-42	105,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	2 mois
	151	Réparation équipements	TPI	1113-1-12-54-42	95,000,000.00	S	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	6 mois
	152	Réparation Centres d'équipements	TPI	1113-1-12-54-42	40,000,000.00	S	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	6 mois
DIA	153	Reprofilage Salee Floodway	TPI	1113-1-12-54-52	28,000,000.00	S	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	Artibonite	3 mois
	154	Etudes détaillées des plaines d'Aquin et de Baconnois	TPI/FE	1113-1-12-54-54	20,048,652.00	PI	AAOPQ	Novembre 2017	Janvier 2018	OUI	National	6 mois
SECAL	155	Achat de kits d'irrigation	TPI	1113-1-12-54-67	1,800,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest	2 mois
	156	Entretien et réhabilitation systèmes d'irrigation	TPI	1113-1-12-54-69	11,000,000.00	T	AORN	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	5 mois
	157	Achat de pompes	FE	1113-1-12-54-69	15,000,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	National	1 mois
	158	Rémunérations principales	TPF	114	3,120,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	159	Indemnités et primes diverses	TPF	144	340,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	160	Protection sociale- Personnel contractuel	TPF	174	440,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	161	Déplacement de personnes. Frais de séjour a l'interieur	TPF	221	351,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

	No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
IT AGR	162	Financement à des organismes de formation à l'intérieur du pays	TPF	230	63,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	163	Prestation de services par des tiers	TPF	290	2,000,000.00	S	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	164	Fournitures et matériel de bureau	TPF	300	50,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	165	Carburant	TPF	312	500,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	166	Autres biens de consommations et petit matériel	TPF	390	76,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	6 mois
	167	Matériel mécanographique, informatique et télématique	TPF	401	360,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	168	Matériel de transport terrestre	TPF	410	450,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	169	Prêts a des entreprises industrielles et commerciales	TPI	606	1,250,000.00	S	GG	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	170	Autres prêts et avances	TPF	609	6,000,000.00	S	GG	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Ouest, Sud, Grand'Anse	10 mois
	FILIERE AVICOLE	171	Acquisition des volailles	TPI, FE	1113-1-12-54-62	9,390,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince
172		Travaux d'amélioration des bâtiments d'élevage	TPI	1113-1-12-54-62	2,410,000.00	T	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port-au-Prince	1 mois
173		Acquisition de biens mobiliers et immobiliers	TPF, FE	1113-1-12-54-62	200,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	5 mois
174		Acquisition de mobilier, matériel et outillage	TPF, FE	1113-1-12-54-62	1,095,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	5 mois
175		Acquisition et transport d'aliments	TPI, FE	1113-1-12-54-62	8,387,500.00	S	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	6 mois
176		Acquisition de carburant	TPF, FE	1113-1-12-54-62	300,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	3 mois
177		Acquisition de fournitures et petit matériel	TPF,FE	1113-1-12-54-62	760,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	4 mois
178		Acquisition de cartes téléphoniques	TPF, FE	1113-1-12-54-62	121,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	4mois
179		Travaux de recherche liées à l'alimentation des volailles sur la base d'un protocole d'accord avec la FAMV	TPI	1113-1-12-54-62	500,000.00	PI	Protocole d'accord	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	3 mois
E ELEVE	180	Acquisition d'animaux	TPI	1113-1-12-54-63	3,000,000.00	s	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	2 mois
	181	Travaux de réhabilitation de bâtiments d'élevage	TPI	1113-1-12-54-63	5,500,000.00	T	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	1 mois
	182	Acquisition mobilier, matériel et outillage	TPF	1113-1-12-54-63	2,000,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	1 mois
	183	Acquisition de cartes téléphoniques	TPF	1113-1-12-54-63	55,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	1 mois
	184	Acquisition de véhicule et moto	TPF	1113-1-12-54-63	3,250,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	4 mois
	185	Travaux d'entretien de biens mobiliers et immobiliers	TPI	1113-1-12-54-63	155,500.00	S	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	2 mois
	186	Acquisition de produits chimiques et fournitures énergétiques	TPI	1113-1-12-54-63	100,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	1 mois

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**  
**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2017 - SEPTEMBRE 2018**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (TPI; Trésor publicfonctionnement : TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externe: FE)	CODE BUDGÉTAIREOU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANTCRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
187	Acquisition de carburant	TPF	1113-1-12-54-63	200,000.00	F	Simple mémoire	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	1 mois	
188	Acquisition d'aliments	TPI	1113-1-12-54-63	3,000,000.00	S	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	4 mois	
189	Acquisition de fourniture et petit matériel	TPF	1113-1-12-54-63	420,000.00	F	CF	Novembre 2017	Janvier 2018	NON	Port au Prince	1 mois	
<b>TOTAL</b>				<b>4,366,547,930.09</b>								

Légende

Appel d'offres ouvert national : AONN  
Appel d'offres restreint national : AORN  
Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOPQ  
Appel d'Offres Ouvert National avec préqualification : AOPQ  
Consultation de Fournisseurs : CF  
Appel d'Offres Ouvert International : AOOI  
Appel d'Offres Ouvert International avec Pré qualification : AOOI  
Appel d'Offres Restreint International : AORI  
Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI  
Demande de Propositions: DP  
Consultant Individuel: CI  
Entente Directe: ED  
Sélection au moindre coût: SMC, PC: Participation communautaire

Services : S  
Fournitures : F  
Travaux : T  
Préstations intellectuelles : PI  
Trésor Public Investissement:TPI  
Trésor Public Fonctionnement :TPF  
Fonds Propres : FP  
Fonds Externes :FE