

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2023 / 2024

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de 326 TM de semences céréalières et légumineuses pour la campagne Hiver 2023	FM	SPSSAN	255,800,000.00 HTG	F	GRGR	31/05/23²	04/12/23	Oui	National	2			30%	70%								
02	Acquisition de quatre véhicules fermés pour l'administration du MARNDR	TF	410	48,000,000.00 HTG	F	AORN	21/07/23	10/11/23	Oui	Ouest	4	30%			70%								
03	Acquisition de drageons de bananes, boutures de patate et miniset d'ignames. (4 lots)	FM	SPSSAN	79,800,000.00 HTG	F	AOON	21/08/23	11/12/23	Oui	National	2		30%		70%								
04	Acquisition de produits et de petits matériels d'entretien Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Lot 2 : Acquisition d'outils et d'instruments ménagers et de nettoyage	TF	307	25,500,000.00 HTG	F	AOON	23/08/23	27/11/23	Oui	Ouest	1	30%	70%										
05	Acquisition de fournitures et de mobiliers Lot 1 : Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau Lot 2 : Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau	TF	300 400	19,500,000.00 HTG	F	AOON	23/08/23	27/11/23	Oui	Ouest	2	30%	70%										

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré³ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'Intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'Intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les 5 premiers marchés ont été lancés au cours de l'exercice 2022-2023 et ont passé plusieurs étapes : validation du rapport de COPEO ou approbation MEF ou signature de contrat, etc. Ils seront payés sur 2023-2024.

³ Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOQP, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
06	Recrutement d'un Opérateur prestataire de service pour la réhabilitation de pistes agricoles et la construction de bassins de rétention d'eau	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 2,400,000.00	P*	SFQ**2	18/10/23	20/06/24	Non**3	Sud Est, Centre et Nord	10											30%		
07	Recrutement d'une firme pour la mise en œuvre des activités d'appui aux coopératives et à l'agroforesterie	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 3,331,625.00	P	SFQ	24/10/23	15/04/24	Non	Sud Est, Centre et Nord	12						30%							30%
08	Recrutement de Prestataire de services pour la mise en œuvre des paquets techniques dans le cadre des incitations post récolte (glacis, silos, ...)	FE	P177072	USD 2,800,000.00	P	SFQ	27/10/23	06/12/23	Non	Centre	32			20%										20%
09	Achat de 31 véhicules dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PARSÀ	FE	P177072	USD 910,000.00	F	GRGR	27/10/23	15/12/23	Non	Ouest	6			30%								70%		
10	Recrutement d'une firme pour les activités participatives communautaires et assistances technique au renforcement des Associations. Lot 1 : Grande Anse et Nippes ; Lot 2 : Sud ; Lot 3 : Centre	FE	P177072	USD 20,000,000.00	P	SFQ	27/10/23	19/04/24	Non	Grande Anse et Nippes	34						30%							
11	Recrutement d'un Consultant Spécialiste en communication pour le PARSÀ	FE	P177072	USD 35,100.00	P	QCIN	30/10/23	02/12/24	Non	Ouest	7			20%		20%			20%			40%		
12	Recrutement d'une firme pour les Travaux de réparations essentielles au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Grand Sud, répartis en quatre lots	FE	P177072	USD 650,000.00	T	DECO**4	31/10/23	01/04/24	Non	Grand Sud (Sud, Nippes, Grand'Anse)	8			40%					30%					30%
13	Acquisition de produits alimentaires pour la cafeteria du MARNDR	TF	320	9,000,000.00 HTG	F	DEPX	15/11/23	15/12/23	Non	Ouest	10			40%		30%			30%					
14	Recrutement d'un ingénieur consultant pour le suivi des activités techniques mises en œuvre par l'UNOPS	FE	P177072	USD 26,000.00	P	QCIN	15/11/23	02/12/24	Non	Sud	7			20%		20%			30%			30%		
15	Recrutement de prestataires pour la production de 3 millions alevins et l'ensemencement de quatre plans d'eau.	FM	SPSSAN	45,000,000.00 HTG	S	AORN	20/11/23	15/01/24	Oui	Artibonite Centre Ouest Nippes	4			30%		30%			40%					
16	Acquisition de 652 TM de semences céréalières et légumineuses pour la campagne Printemps 2024 (10 lots géographiques)	FE	SPSSAN	255,800,000.00 HTG	F	AOON	20/11/23	30/01/24	Oui	National	2					70%								



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
17	Recrutement d'un Consultant Spécialiste pour l'appui aux Opérateurs prestataires de service sur le genre	FE	CHT 1091 05 B	EUR 48,533.33	P	QCIN	20/11/23	15/03/24	Non	Sud Est, Centre et Nord	6							30%			30%			40%
18	Recrutement d'un Consultant Responsable en renforcement organisationnel et entrepreneurial	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 60,666.67	P	QCIN	20/11/23	15/03/24	Non	Sud Est, Centre et Nord	6							30%			30%			40%
19	Recrutement de Consultants en renforcement institutionnel de INCAH	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 45,500.00	P	QCIN	20/11/23	15/03/24	Non	Sud Est, Centre et Nord	6							30%			30%			40%
20	Recrutement de prestataires pour la fourniture, la distribution ainsi que l'accompagnement au pré-grossissement de 100,000 poulets démarrés.	FM	SPSSAN	234,000.000.00 HTG	S	AOON	27/11/23	29/01/24	Oui	National	4				30%	30%		40%						
21	Acquisition de produits phytosanitaires et vétérinaires Lot 1 : Produits phytosanitaires (pesticides, phéromones) Lot 2 : Produits vétérinaires (vaccins, antiparasitaires)	FM	SPSSAN	30,000,000.00 HTG	F	AORN	27/11/23	04/02/24	Oui	National	1					30%	70%							
22	Recrutement de quatre (4) formateurs pour la formation des bénéficiaires sur le changement nutritionnel	FE	P177072	USD 35,000.00	P	QCIN	30/11/23	03/01/24	Non	Centre, Nippes et GA	6				30%	20%		20%	30%					
23	Recrutement d'un Consultant pour l'Assistance technique à la nutrition	FE	P177072	USD 26,000.00	P	QCIN	30/11/23	03/01/24	Non	Centre	6				30%	20%		20%	30%					
24	Acquisition de 4,035 livres de semences maraichères	FM	SPSSAN	66,300,000.00 HTG	F	AOON	04/12/23	08/03/24	Oui	National	3					30%						70%		
25	Acquisition de 5,028 TM de semences de légumineuses. 4 lots Lot 1: Haricot noir; Lot 2: Pois Congo Lot 3: Pois inconnu ; Lot 4 : Pois souche	TI	1113-1-12-54-66	63,250,000.00 HTG	F	AOON	11/12/23	08/03/24	Oui	National	4					30%						70%		
26	Recrutement d'un Consultant ou d'une firme pour la Formation et le renforcement des capacités des agriculteurs	TI	1113-1-12-54-66	13,000,000.00 HTG	P	PRAL	11/12/23	16/02/24	Non	National	5													



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																								
												T1		T2			T3			T4																
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.													
27	Recrutement de consultants pour l'assistance technique des infrastructures rurales : 3 lots Centre, Grande anse et Nord-ouest	FE	P177072	USD 97,500.00	P	QCIN	15/12/23	27/03/24	Non	Centre	6														40%			30%				30%				
28	Aménagement/Extension Bureau INCAH pour loger le projet	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 150,000.00	T	AORN	15/12/23	20/05/24	Non	Ouest	5																					40%	30%	30%		
29	Construction /Aménagement de 3 locaux avec espaces de sélection, torréfaction, dégustation, cafétéria, apprentissage de préparation des cafés et boissons à base de cacao	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 300,000.00	T	AORN	15/12/23	28/05/24	Non	Sud Est, Centre et Nord	5																						40%	30%	30%	
30	Recrutement d'un fournisseur de services de téléphonie et de transmission de données	TF	200	8,500,000.00 HTG	S	GRGR	18/12/23	26/01/24	Oui	Ouest	9				12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%				
31	Acquisition de carburant en vrac pour le fonctionnement des génératrices des différents bâtiments administratifs du MARNDR	TF	312	18,000,000.00 HTG	F	GRGR	18/12/23	26/01/24	Oui	Ouest	9				20%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%			
32	Recrutement d'un Opérateur d'assistance commerciale et promotionnelle	FE	CHT 1091 05 B et CHT 1091 01 X	EUR 675,000.00	S	AORN	20/12/23	15/06/24	Non	Sud Est, Centre et Nord	12																						20%	20%		
33	Acquisition de 15,602 TM de semences de céréales (Maïs et Sorgho) 10 lots géographiques	TI	1113-1-12-54-66	24,500,000.00 HTG	F	AORN	08/01/24	08/03/24	Oui	National	2																						37%	00%	00%	
34	Acquisition de semences de racines & tubercules et de drageons de bananes Lot 1 : 40,400 TM de racines et tubercules (Ignames, Patates douces, Manioc) Lot 2 : 23,000 TM de drageons	TI	1113-1-12-54-66	71,000,000.00 HTG	F	AORN	08/01/24	08/03/24	Oui	National	2																							37%	00%	00%
35	Acquisition de matériels pour la construction de serres	TI	1113-1-12-54-77	40,600,000.00 HTG	F	AORN	08/01/24	15/03/24	Oui	Port-au-Prince	1																							100%	00%	00%
36	Acquisition de 26,000 unités (Flacons, Sachets, Bouteille) de produits phytosanitaires	TI	1113-1-12-54-66	33,750,000.00 HTG	F	AORN	08/01/24	16/02/24	Oui	National	1																							00%	00%	00%



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
37	Acquisition d'outils agricoles : machette, houe, pioche, serpette, arrosoir, pompes, pulvérisateur, ...	TI	1113-1-12-54-66	99,670,550.0 0 HTG	F	AORN	08/01/24	23/02/24	Oui	Port-au-Prince	2				30%	70%							
38	Acquisition de 2 véhicules (Pick up)	TI	1113-1-12-54-77/ 1113-1-12-50-33	9,980,000.00 HTG	F	DEPX	15/01/24	01/03/24	Oui	Port-au-Prince	4				30%			70%					
39	Recrutement de consultants ou de firmes pour la réalisation d'étude de marché sur 6 filières (6 lots)	TI	1113-1-12-50-33/ 1113-1-12-50-26	40.000.000.0 0	P	DPAN	15/01/24	22/03/24	Oui	National	4				30%		40%		40%				
40	Recrutement d'un prestataire pour la promotion de chaîne de valeur et d'approvisionnement agricole	TI	1113-1-12-50-33	20.000.000.0 0	S	AORN	17/01/24	08/03/24	Oui	National	6				40%					30%		30%	
41	Recrutement d'une firme pour l'organisation de séminaires en entrepreneuriat agricole pour des jeunes	TI	1113-1-12-50-33	27,500,000.0 0 HTG	P	DPAN	17/01/24	26/03/24	Oui	Port-au-Prince	3					30%	40%	40%					
42	Construction d'un bâtiment d'élevage de Pintade de 600 m ²	TI	11131-1-25-41-09	6,220,526.00 HTG	T	DECO	19/01/24	29/02/24	Non	Damien	4					40%				60%			
43	Acquisition d'équipements/ machines agricoles : 1 moissonneuse batteuse, 1 transplanteuse et 2 rayonneuses	TI	1113-1-12-54-95	18,000,000.0 0 HTG	F	AORN	19/01/24	29/03/24	Oui	Port-au-Prince	2				30%			70%					
44	Réhabilitation et Extension Des Périmètres Irrigués (3 lots) Lot 1 : Curage de 15,000 ML canaux Lot 2 : Réhabilitation et construction de 7,900 ML canaux Lot 3 : Réhabilitation de deux unités de prises sur berge	TI	11131-1-25-41-05	84,900,000.0 0 HTG	T	AOON	22/01/24	20/04/24	Oui	Sud, Nippes et Grand'Anse	6					40%				30%		30%	
45	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information agricole pour le secteur agricole	FE	P177072	USD 400,000.00	P	SFQC	30/01/24	08/06/24	Non	Sud	30									30%			
46	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'alerte précoce intégré en cas de risque d'insécurité alimentaire	FE	P177072	USD 500,000.00	P	SFQC	30/01/24	08/06/24	Non	Grande Anse et Nippes	30												



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
47	Amélioration d'un bureau administratif et de 4 bâtiments d'élevage	TI	1113-1-12-54-87	8,000,000.00 HTG	T	DECO	06/02/24	15/03/24	Non	Damien	3														
48	Acquisition de 80 kits de matériels de chèvrerie	TI	113-1-12-54-34	12,803,280.00 HTG	F	PRAL	20/02/24	12/04/24	Non	Port-au-Prince	1														
49	Construction Bureau Agricole Communal de Ouanaminthe	FE	CDB	US 150,000.00	T	AORN	04/03/24	06/05/24	Non	Ouanaminthe	5														
50	Acquisition de 30,400 pintadeaux	TI	1113-1-12-54-87/ 11131-1-25-41-09	33,255,200.00 HTG	F	AORN	09/04/24	04/06/24	Oui	Port-au-Prince	1														
51	Acquisition de 3,700 sacs de 100 livres d'aliments d'élevage	TI	1113-1-12-54-87/ 11131-1-25-41-09	22,200,000.00 HTG	F	AORN	09/04/24	04/06/24	Oui	National	1														
52	Acquisition de 500 caprins améliorés	TI	113-1-12-54-34	12,000,000.00 HTG	F	PRAL	09/04/24	04/06/24	Non	National	1														
53	Recrutement d'une firme pour la supervision des constructions d'infrastructures rurales dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grande anse	FE	P177072	USD 700,000.00	P	SFQC	20/04/24	20/07/24	Non	Grand Sud (Sud, Nippes, Grand'Anse)	25														
54	Acquisition de matériel informatique et de reprographie	TF	401	9,890,000.00 HTG	F	DEPX	20/04/24	20/05/24	Non	Port-au-Prince	2														
55	Acquisition de produits et de petits matériels d'entretien Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Lot 2 : Acquisition d'outils et d'instruments ménagers et de nettoyage	TF	307	9,000,000.00 HTG	F	DEPX	20/04/24	20/05/24	Non	Ouest	1														



pe

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
56	Acquisition de fournitures et de mobiliers Lot 1 : Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau Lot 2 : Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau	TF	300 400	9,500,000.00 HTG	F	DEPX	20/04/24	20/05/24	Oui	Ouest	2							30%	70%				
57	Acquisition de 10 véhicules (pick up)	TF	410	48,000,000.00 HTG	F	AORN	27/04/24	21/06/24	Oui	Port-au-Prince	4							30%	70%				

*1 : Dans les procédures du bailleur, ce marché est considéré comme une prestation intellectuelle. La firme recrutée va donner un appui technique au MARNDR pour recruter ou mobiliser les ressources nécessaires à la prestation et la supervision des travaux. Il y a d'autres nuances ou différences entre la nomenclature nationale de la nature des marchés et celle des bailleurs.

*2 : Pour ces marchés, les procédures des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 10 juin 2022 seront utilisées. Il y a un rapprochement avec les procédures nationales
Exemples : Sélection fondée sur la Qualité (SFQ) ; Sélection Fondée sur la Qualité des Coûts (SFQC) ; Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants (SFQC) = DPAN.

*3 : Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.

*4 : Seuils pour les DECO plus élevés dans les procédures du bailleur.

** : SPSSAN : Sous-programme Sectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : programme financé par le FMI et assujetti aux procédures nationales de passation de marchés.



Handwritten signature or initials.