



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2023 / 2024

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixe : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
1.	Acquisition des caméras, drones, Micros et autres matériels pour le fonctionnement de la Radio Télé Educative et la Direction de Communication (DCOM) du MENFP.	TF	401	5,000,000.00	F	DEPX	Nov. 23	Janv. 24	Non	Nationale	4 Mois					70%							
2.	Acquisition et installation d'un système solaire (photovoltaïque) pour l'alimentation des bureaux de Nazon en énergie.	TF	406	15,000,000.00	F	GRGR	Nov.23	Janv.24	Non	Nationale	3 Mois					70%		30%					

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixe : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
6.	Acquisition Dix 10 lots de kits scolaires au profit des élèves des écoles publiques pour l'année académique 2022-2023. En cours d'exécution	TF	290	250,000,000.00	F	AON	Juillet 2022	Janvier 2023	Oui	Nationale	3 Mois			60%		20%							
7.	Recrutement d'une compagnie pour assurer la communication par itinérance du MENFP (En cours)	TF	200,408	10,500,000.00	S	GRGR	Décembre 2022	Février 2023	Non	Nationale	10 Mois				50%					50%			
8.	Acquisition de deux Génératrices de 80 KW pour le fonctionnement de la Direction des Affaires Administratives du MENFP (comptables publics, contrôleurs financiers, budget et comptabilité) En cours.	TF	456	11,000,000.00	F	GRGR	Mai-23	Juin-23	Non	Nationale	3 Mois				30%		70%						
9.	Mise en place d'un centre d'appel au service de la population. En cours.	TF	290	10,000,000.00	S	GRGR	Juin-23	Aout-23	Non	Nationale	4 mois					70%				30%			

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixe : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
14.	Confection de Douze (12) lots d'uniformes scolaires pour les deux premiers cycles du fondamental au profit des élèves des écoles publiques pour l'année académique 2023-2024 (En cours)	TF	290	150.000.000.00	F	AOON	Juil-23	Sep-23	Oui	Nationale	3 Mois										20%		
15.	Acquisition eau de citerne et eau potable pour le fonctionnement des différents sites du MENFP (En cours)	TF	202	21.000.000.00	F	GRGR	Décembre 2022	Février 2023	Oui	OUEST	10 Mois				50%								50%
16.	Acquisition de fournitures, petits matériels de bureau et ustensiles de cuisine. (En cours)	TF	302, 307, 309	18.000.000.00	F	AORN	Janvier 2023	Avril 2023	Oui	OUEST	6 Mois				20%			60%			20%		
17.	Acquisition de fournitures pour l'organisation des Examens d'État pour l'année académique 2023-2024.	TF	919	300.000.000.00	F	AOON	Dec-23	Fev-24	Oui	Nationale	3 Mois					30%		70%					

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixe : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
31.	Acquisition de 1,000,000 de livres scolaires uniques au profit des élèves des classes des 5 ^{ème} et 6 ^{ème} année fondamentale pour L'année académique 2024-2025.	FM	290	738,339,993.00	F	AON	Juin-24	Aout 24	OUI	Nationale	4 Mois											20%		
32.	Acquisition de Cinq (5) lots de bancs au profit des élèves des écoles publiques pour l'année académique 2024-2025	TF	400,402	350,000,000.00	F	AON	Juin-24	Aout-24.	OUI	Nationale	4 Mois											20%		
33.	Paiement de frais de communication et le remplacement des téléphones en vue du bon fonctionnement du MENFP.	TF	200,408	16,500,000.00	S	GRGR	Juin-22	Aout-23	OUI	OUEST	10 Mois											50%		
TPI													PROGRAMMATION D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2023-20224											
34.	Acquisition de 251,304 livres scolaires uniques au profit des élèves des classes des 1 ^{ère} et 2 ^{ème} année fondamentale pour l'année académique 2022-2023. En cours d'exécution.	TI	1311-1-12-53-122	578,000,000.00	F	GRGR	Juil-23	Sept-23	OUI	Nationale	3 Mois			100%										
35.	Programme national de dotation de livres scolaires uniques pour les classes des 3 ^{ème} et 4 ^{ème} Années Fondamentales dans toutes les écoles de la république pour l'année académique 2023-2024 (Processus en cours).	FM	1311-1-12-53-122	1,700,000,000.00	F	AON	Août-23	Nov-23	OUI	Nationale	4 MOIS				20%		60%		20%					

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixe : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
41.	Réhabilitation Ecole Nationale Tipodno (contrat déjà signé)	TI	13111125369	8.000.000.00	T	DEPX	-	-	Non	Nationale	-				100%									
42.	Projet de réhabilitation du nouveau local de la radio-télé éducation (RTE)	TI	NOUVEAU	100,000,000.00	T	AORN	Nov.-23	Janv-24	Oui	DELMAS	3 Mois				30%		70%							
43.	Acquisition de (15,000) Tablettes numériques pour les écoles de la République.	TI	13111-1-1-25-31-22	450,000,000.00	F	AOON	Déc-23	Fév- 24	Oui	Nationale	5 Mois					20%		60%		20%				
44.	Impression de module en vue de la formation et du renforcement des capacités techniques des enseignants et des directeurs d'Ecoles.	TI	13111-1-1-25-31-22	5,500,000.00	S	PRAL	Janv-24	Mars-24	Non	Nationale	5 Mois						70%					30%		
45.	Rénovation et équipement du campus de l'Université Publique du Sud aux Cayes	TI	13111125174	35,000,000,00	T	AORN	Fév-24	Avril-24	Oui	Sud	5 Mois							30%		40%			30%	

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixte : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																	
												Oct.	T1 Nov. Déc.		T2 Janv. Fév.		T3 Mars Avril Mai		T4 Juin Juill. Août Sept.										
46.	Construction et équipement du campus de l'Université Publique du Sud-Est	TI	13111125120	70,069,218.00	T	AON	Fév-24	Avril-24	Oui	Sud-Est	8 Mois											30%		50%				20%	
47.	Construction et équipement du lycée René Théodore de Ouanaminthe	TI	13111125350	70,000,000.00	T	AON	Fév-24	Avril-24	Oui	Ouanaminthe	12 Mois																		20%
48.	Construction et équipement du campus de l'Université Publique du Centre	TI	13111125123	60,000,000 .00	T	AON	Mars-24	Mai- 24	Oui	Centre	12 Mois																		20%
49.	Construction et équipement du campus de l'Université Publique des Nippes	TI	13111125126	61,983,000.00	T	AON	Mars-24	Mai- 24	Oui	Nippes	12 Mois																		20%
50.	Construction du bloc administratif et 5 salles de classe à l'Université Publique du Bas Artibonite de Saint Marc (UPBAS)	TI	1311-1-12-51-75	30,000,000.00	T	PRAL	Mars-24	Mai-24	Non	Bas Artibonite de Saint Marc (UPBAS)	12 Mois																		20%

Les marchés de travaux identifiés comme similaires et distincts peuvent être regroupés si les dossiers arrivent simultanément à l'unité de passation du MENFP. À ce moment, le MENFP sollicitera la CNMP pour un amendement en vue de regrouper (alloti) les marchés.

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixe : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
51.	Renforcement et aménagement du Campus de l'Université Publique de l'Artibonite aux Gonaïves (UPAG)	TPI	13111125173	30,000,000.00	T	PRAL	Mai-24	Juil-24	Non	Artibonite aux Gonaïves (UPAG)	8 Mois												20%

Nesmy MANIGAT
Ministre

