



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2023 /2024



NOM DE L'INSTITUTION : ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Fourniture, Transport et Stockage de Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) pour Carrefour III.	TPF	EDH-2324-DPr-APPROV/F-01	3 000 000 000.00	F	AORI	Jan 2024	Mars 2024	Oui	Centrale Carrefour	60 Mois												
02	Acquisition de transformateur de distribution / de quincaillerie de réseaux / de poteaux en bois.	FP	EDH-2324-Dr-APPROV/F-02	60 000 000.00	F	AOON	Jan 2024	Fév. 2024	Oui	P-au-P / Province	5 Mois					15 000 000		24 000 000		18 000 000		3 000 000	
03	Acquisition d'un Système de traitements des données comptables.	FP	EDH-2324-DF-APPROV/F-03	75 000 000.00	F	AOOI	Jan 2024	Mars 2024	Oui	P-au-P	6 Mois							18 750 000		37 500 000		18 750 000	
04	Acquisition de matériels de branchement Résidentiels, Commercial et Industriel.	FP	EDH-2324-DC-APPROV/F-04	1 200 000 000.00	F	AOON	Jan 2024	Fév. 2024	Oui	P-au-P	5 Mois						240 000 000		480 000 000		360 000 000		

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré-à-Gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à pré-qualification : AIPQ.

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
26	Travaux de réparation des reniflards avals du barrage de Péligre.	FE	EDH-2324-DPI-T-26	14 560 000.00	T	DECO	Mai 2024	Juin 2024	Non	Provinces	4 Mois												4 368 000	4 368 000	
27	Travaux de restauration des quatre vannes de chasse et du bassin d'amortissement du barrage de Péligre.	FP	EDH-2324-DPI-T-27	345 000 000.00	T	AON	Mai 2024	Juin 2024	Oui	Provinces	8 Mois														103 500 000
28	Construction d'un Bâtiment Administratif à Carrefour III.	FP	EDH-2324-DPI-T-28	48 000 000.00	T	AON	Mai 2024	Juin 2024	Oui	Centrale Carrefour	3 Mois												14 400 000	14 400 000	
29	Clôture Centrale Péligre Longueur 600 m/ Construction clôture camps d'hébergement à Péligre.	FP	EDH-2324-DPI-T-29	69 000 000.00	T	AON	Mai 2024	Juin 2024	Oui	Provinces	9 Mois													20 700 000	
30	Construction du Bâtiment pour le logement du bureau du local du Centre Semi-autonome de Jacmel.	FP	EDH-2324-DPI-T-30	72 000 000.00	T	AON	Juin 2024	Juillet 2024	Oui	Provinces	6 Mois														21 600 000
31	Reconstruction du bâtiment du Centre Commercial de Jérémie.	FP	EDH-2324-DPI-T-31	54 000 000.00	T	AON	Juin 2024	Juillet 2024	Oui	Provinces	6 Mois														16 200 000
32	Programme de formation des cadres de la Direction Commerciale.	FP	EDH-2324-DC-P-32	15 000 000.00	P	AOI	Juin 2024	Août 2024	Oui	P-au-P	6 Mois														6 000 000
TOTAL												22 816 166 736.00 Gourdes													

