





## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ		SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
													T1			T2			T3			T4			
													Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.	
10	Acquisition de véhicules	Acquisition de 10 véhicules pour le MEF	TF	410	82,396,000.00	F	AORN	Juin 24	Juillet 24	Oui	P-au-P	2										100%			
		Acquisition de 8 véhicules et 1 mini bus pour le compte de la DGTCP	TI	410	64,560,800.00	F	AORN	Juin 24	Juillet 24	Oui	P-au-P	2											100%		
11	Unification de deux systèmes électriques (IGF-MEF central).		TF	472	10,500,000.00	S	AORN	Juin 24	Août 24	Oui	P-au-P	3												20%	
12	Entretien des Génératrices SDMO, Caterpillar (2 lots).		TF	250	7,500,000.00	S	GRGR	Juin 24	Juin 24	Oui	P-au-P	4										25%	25%	25%	25.0%







## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTÔLE A PRIORI DE LA CNM P : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
27	Etude pour la construction de bâtiments administratifs	Direction départementale du Sud (lot 1).	TI	290	16, 000,000.00	P	DPNA	Juillet 24	Sept 24	Oui	Les Cayes	6										20%	
		Direction départementale de la Grand'Anse (lot 2).	TI	290	16, 000,000.00						Jérémie	4											
28	Réhabilitation du bâtiment logeant la Direction Départementale de l' Artibonite du MEF.	TI	460	50, 000,000.00	T	AOON	Juillet 24	sept 24	Oui	Gonaïves	18											20%	

*AA*

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
29	Ameublement des Postes Comptables	TI	400	27, 000,000.00	F	AOON	Juin 24	Août 24	Oui	P-au-P	2										50%	50%	
30	Acquisition de matériels informatiques dans le cadre du lancement du programme de numérisation des documents au niveau des Postes Comptables.	TI	401	11, 223,00.00	F	PRAL	Juillet24	Août 24	Non	P-au-P	2										50%	50%	
31	Aménagement des locaux dans le cadre d'un projet au profit de la DGTCP	TI	460	18, 000,000.00	T	PRAL	Août 24	Sept 24	Non	P-au-P	3											20%	
				5, 000,000.00							3											20%	

*AA*