

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)
(Révision juillet 2024)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
10	Unification de deux systèmes électriques (IGF-MEF central).	TF	472	5, 000,000.00	S	PRAL	Juillet 24	Août 24	Non	P-au-P	3												20%
11	Construction du bâtiment devant loger le poste comptable dans le département des Nippes.	TI	460	13, 202,285.00	T	DECO	Juillet 24	Sept 24	Non	Nippes	4												20%
12	Entretien et réparation des véhicules. (7 lots).	TF	251	27, 000,000.00	S	GRGR	Juillet 24	Juillet 24	Oui	P-au-P	3									33.33%	33.33%	33.33%	
13	Réaménagement d'un bâtiment et de deux blocs sanitaires du MEF. (DIF/UCDD et DGTCP).	TF	460	7, 500,000.00	T	DECO	Juillet 24	Juillet 24	Non	P-au-P	3										20%	40%	
14	Ameublement du nouveau local du MEF.	TI	400	373, 000,000.00	F	AORN	Juillet 24	Sept 24	Oui	P-au-P	6											20%	
15	Acquisition de papiers de chèques vierges.	TF	410	146, 000,000.00	F	GRGR	Juillet 24	Juillet 24	Oui	P-au-P	2									50%	50%		

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)
(Révision juillet 2024)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
16	Ameublement des Postes Comptables	TI	400	27, 000,000.00	F	AOON	Juin 24	Août 24	Oui	P-au-P	2										50%	50%	
17	Acquisition de matériels informatiques dans le cadre du lancement du programme de numérisation des documents au niveau des Postes Comptables.	TI	401	11, 223,00.00	F	PRAL	Juillet24	Août 24	Non	P-au-P	2										50%	50%	
18	Etude pour la construction de bâtiments administratifs de la Direction départementale du Sud.	TI	290	16, 000,000.00	P	DPNA	Juillet 24	Sept 24	Oui	Les Cayes	6											20%	
19	Aménagement des locaux dans le cadre d'un projet au profit de la DGTCP	TI	460	18, 000,000.00	T	PRAL	Août 24	Sept 24	Non	P-au-P	3											20%	
				5, 000,000.00							3										20%		