

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : Conseil National des Télécommunications (CONATEL)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

| No. ¹ | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT NT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCÉ DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | T3 | | T4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | D | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | | |
| | | | | | | | | | | | | c | v | c | a | é | a | v | a | a | u | u | o | e | |
| | | | | | | | | | | | | t | . | . | n | v | r | r | i | i | i | l | l | l | . |
| 01 | Acquisition police assurance collective | FP | 7170 | 9,000,000.00 | S | AOON | Oct. 2024 | Déc. 2024 | Non | Bureau Central | 9 mois | | | | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | | |
| 02 | Achat de fournitures de bureau (papiers, cartables, stylos, agrafeuses ect.) | FP | 7300 | 8,000,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Bureau central | 3 mois (livraisons) | | | | 30 % | | 40 % | | | 30 % | | | | | |
| 03 | Acquisition de matériel de bureau (bureaux, chaises, classeurs ect.) | FP | 3000 | 9,500,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Bureau Central | 2 mois (livraisons) | | | | | 30 % | | 70 % | | | | | | | |
| 04 | Achat de Matériel informatique (laptop, server, desktop, imprimante, scanner, mémoire, etc.) | FP | 7305 | 8,000,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Bureau central | 2 mois (livraisons) | | | | | 30 % | | 70 % | | | | | | | |


¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|------|--------------|---|------|-----------|------------|-----|----------------|--------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 05 | Service de gardiennage des bâtiments | FP | 7290 | 7,500,000.00 | S | PRAL | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Bureau central | 9 mois | | | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
|----|--------------------------------------|----|------|--------------|---|------|-----------|------------|-----|----------------|--------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT NT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | T1 | Janv. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juillet | Sept. | | | |
| 06 | Acquisition de carburant | FP | 7312 | 22,500,000.00 | F | GRGR | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Oui | Bureau central | 9 mois | | | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| 07 | Acquisition de services de télécommunications (Téléphone et internet) | FP | 7200 | 12,750,000.00 | S | GRGR | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Oui | Bureau central | 9 mois | | | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| 08 | Recrutement d'un prestataire pour l'organisation d'évènements marquant les journées mondiales des télécommunications, de la télévision, de la fonction publique, le jour du CONATEL, etc. | FP | 7270 | 13,000,000.00 | S | PRAL | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | PAP | 9 mois | | | | | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % | 15 % | | | 20 % |



(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|---|------|------------|------------|-----|----------------|---------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 09 | Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude sur la qualité de services des opérateurs de téléphonie mobile | FP | 7290 | 7,000,000.00 | P | PRAL | Janv. 2025 | Fév. 2025 | Non | Bureau central | 3 mois (livraisons) | | | | 30 % | | 40 % | | 30 % | | | | |
| 10 | Acquisition 4 véhicules | FP | 3020 | 25, 000,000.00 | F | AORN | Janv. 2025 | Fév. 2025 | Oui | Bureau Central | 2 mois (livraisons) | | | | 30 % | 70 % | | | | | | | |
| 11 | Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation pour l'identification des cartes SIM | FP | 7919 | 13,500,000.00 | S | PRAL | Janv. 2025 | Fév. 2025 | Non | Bureau central | 7 mois | | | | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| 12 | Acquisition d'équipements pour la mise en place de 4 laboratoires informatiques | FP | 7919 | 15,000,000.00 | F | PRAL | Déc. 2024 | janv. 2025 | Non | Bureau central | 4 mois (livraisons) | | | 20 % | | 30 % | | 30 % | | 20 % | | | |
| 13 | Achat de d'espace de stockage virtuel (cloud) | FP | 7200 | 8,000,000.00 | S | PRAL | Fév. 2025 | Mars 2025 | Non | Bureau Central | 2 mois (livraisons) | | | | | 30 % | 70 % | | | | | | |
| 14 | Travaux d'aménagement et d'entretien du bureau central du CONATEL | FP | 7256 | 6,380,000.00 | T | DECO | Janv. 2025 | Fév. 2025 | Non | Bureau central | 3 mois (livraisons) | | | | 30 % | 40 % | 30 % | | | | | | |

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOODN ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;
Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

