

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2024/2025

NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire ) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
01	Renouvellement du contrat du Prestataire de services sécurité pour les locaux du FAES	TI	111-1-12-52-19	12,640,320.00	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	NON	Port au Prince	12 mois	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	
02	Renouvellement du contrat de la compagnie d'assurance maladie pour le personnel régulier du FAES	TI	111-1-12-52-16	12,640,320.00	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	NON	Port au Prince	12 mois	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	
03	Acquisition de 180,000 plats chauds au bénéfice des déplacés internes des zones métropolitaines suite à la violence des gang armés.	TI	111-1-12-52-19	95,040,000.00	S	GRGR	Décembre 2024	Janvier 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois				47,720,000.00	47,720,000.00							

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire ) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
04	Recrutement d'un Prestataire pour la fourniture de services de téléphonie (plan d'appel et internet mobile)	TI	111-1-12-52-16	5,573,700.00	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	NON	Port-au-Prince	12 mois	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	
05	Recrutement d'un prestataire de pour la fourniture des services internet pour le fonctionnement du bureau Central	TI	111-1-12-52-16	6,336,000.00	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	NON	Port-au-Prince	12 mois	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	
06	Recrutement d'un prestataire de service pour le nettoyage du bureau central du FAES	TI	111-1-12-52-22	5,866,666.68	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	NON	Port-au-Prince	12 mois	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89	488,888.89
07	Acquisition de produits pétroliers pour les activités du FAES	TI	111-1-12-52-16	7,333,333.32	F	DEPX	Novembre 2024	Janvier 2025	NON	Port-au-Prince	12 mois	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11	611,111.11

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire ) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
08	Acquisition de Fourniture et petits matériels de bureau	TI	111-1-12-52-15	20,000,000.00	F	AON	Décembre 2024	Janvier 2025	OUI	Port-au-Prince	9 mois				2,222,222.22	2,222,222.22	2,222,222.22	2,222,222.22	2,222,222.22	2,222,222.22	2,222,222.22	2,222,222.22	
09	Acquisition matériels informatiques	TI	111-1-12-52-19	12,000,000.00	F	PRAL	Décembre 2024	Février 2025	NON	Port-au-Prince	4 mois				4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
10	Fournitures et petits matériels sanitaires	TI	111-1-12-52-21	6,000,000.00	F	DEPX	Novembre 2024	Décembre 2024	NON	Port-au-Prince	10 mois			600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
11	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau	TI	111-1-12-52-15	6,000,000.00	F	DEPX	Novembre 2024	Décembre 2024	NON	Port-au-Prince	10 mois			600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
12	Acquisition de de 100,000 Kits alimentaires et produits alimentaires pour réaliser 360 approvisionnements de Restoran Kominote	TI	1312-1125326	998,000,000.00	F	AON	Décembre 2024	Mars 2025	OUI	Port-au-Prince	3 mois			332,906,666.67		332,906,666.67	332,906,666.66						
13	Transformation de sacs de riz en 80,000 kits alimentaires	FM		253,440,000.00	F	AON	Janvier 2025	Mars 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois							126,720,000.00	126,720,000.00				
14	Marché d'Acquisition de véhicule	TI		100,000,000.00	F	AON	Janvier 2025	Mars 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois							50,000,000.00	50,000,000.00				

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
15	Marchés de transports des produits alimentaires	TI		6,000,000.00	S	DEPX	Novembre 2024	Décembre 2024	NON	Port-au-Prince	10 mois			600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
16	Marchés d'entretien et de réparation du parc véhicule du FAES	TI		6,000,000.00	S	DEPX	Novembre 2024	Décembre 2024	NON	Port-Pribce	10 mois			600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
17	Recrutement d'opérateurs financiers pour réaliser des Transfert monétaire non conditionnel aux 50,000 ménages vulnérables et Appui aux 38,000 ouvriers du secteur de la sous-traitance	TI	1312-1125326	1,660,000,000.00	S	GRGR	Décembre 2024	Janvier 2025	OUI	Port au Prince	2mois			1,106,666,666.67	553,333,333.33								

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
22	Construction d'une passerelle à Léogane	TI	111-1-12-52-14	21,300,000.00	T	PRAL	Décembre 2024	Janvier 2025	NON	Léogane	8 mois					5,325,000.00		5,325,000.00		5,325,000.00			5,325,000.00
23	Bétonnage de 110 ml de la rue Alicia Horacius centre-ville de Maniche (lot-1) et construction de passerelle sur la Ravine "O Boeuf" menant à Melon, 3eme section de Maniche (lot-2)	TI	111-1-12-52-19	19,876,450.00	T	PRAL	Janvier 2025	Mars 2025	NON	Maniche	7 mois					5,962,935.00				5,962,935.00			7,950,580.00
24	Première phase de la construction du lycée des jeunes filles et des jeunes garçons de Quartier Morin	TI	111-1-12-52-15	21,300,000.00	T	PRAL	Janvier 2025	Mars 2025	NON	Quartier Morin	8 mois					5,325,000.00		5,325,000.00		5,325,000.00			5,325,000.00
25	Installation d'équipement de sport dans (trois) 3 places publiques dans le département de l'Ouest	TI	111-1-12-52-14	10,000,000.00	T	DECO	Février 2025	Avril 2025	NON	Ouest	6 mois						3,000,000.00			3,000,000.00			4,000,000.00

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No <sup>i</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept		
26	Extension de 3 salles de classes et un bloc sanitaire dans les Ecoles Nationales de Mirault et d'Altary	TI	111-1-1-12-52-16	7,655,275.00	T	DECO	Février 2025	Avril 2025	NON	Artibonite	6 mois							2,296,582.5			2,296,582.5			3,062,110.00	
27	Construction d'un marché public Désarmes et Liancourt	TI	111-1-1-12-52-16	10,650,000.03	T	DECO	Mars 2025	Mai 2025	NON	L'Esther Désarmes et Liancourt	5 mois										3,195,000.00			3,195,000.00	4,260,000.00
28	Construction de sept (7) logements sociaux à l'Anse-du-clerc dans la commune d'Abricot dans le département de la Grand-Anse	TI	111-1-1-12-52-21	10,969,200.04	T	DECO	Mars 2025	Mai 2025	NON	Grand-Anse	5 mois										3,656,400.1			3,656,400.1	3,656,400.2
29	Construction du Lycée Nationale de Vernet des Cayes	FE		600,000.00 USD	T	AORN	Mars 2025	Mai 2025	OUI	Cayes	12 mois	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	



# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

Fait au FAES, le 25 Novembre 2024

Préparé par : Jean Pascal LABORDE  
Spécialiste en Passation des Marchés



i Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.  
ii Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.