

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2024/2025

NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIB LES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Locali- sation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
01	Recrutement d'un Prestataire de services sécurité pour les locaux du FAES	TI	111-1-12-52-19	12,640,320.00	S	GRGR	Novembre 2024	Avril 2025	NON	Port au Prince	6 mois							2,106,720.00	2,106,720.00	2,106,720.00	2,106,720.00	2,106,720.00	2,106,720.00
02	Recrutement d'une compagnie d'assurance maladie pour le personnel régulier du FAES	TI	111-1-12-52-16	4,500,000.00	S	GRGR	Octobre 2024	Avril 2025	NON	Port au Prince	6 mois							750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
03	Sélection d'un prestataire de services téléphonique mobile (cellulaire) et d'internet (Digicel)	TI	111-1-12-52-16	11,909,700.00	S	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	NON	Port-au-Prince	5 mois							2,381,940.00	2,381,940.00	2,381,940.00	2,381,940.00	2,381,940.00	2,381,940.00

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIB LES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Locali- sation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
04	Acquisition de 63,000.00 kits d'hygiène au profit des déplacés au profit des déplacés interne (DPI)	TI	1312-1-12-53-26	283,500,000	F	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois								141,750,000.00	141,750,000.00			
05	Acquisition de 66 580 kits alimentaires type E (produits comestibles sans cuisson) au profit des déplacés interne (DPI)	TI	1312-1-12-53-26	432,770,000.00	F	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois								216,385,000.00	216,385,000.00			
06	Production et distribution de 671 420 plats chauds au profit des déplacés interne (DPI)	TI	1312-1-12-53-26	343,767,040.00	S	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois								171,883,520.00	171,883,520.00			
07	Acquisition de 20,000 kits alimentaires Type D (produits comestibles après cuisson) au profit des déplacés interne (DPI) et approvisionnement de 45 restaurants communautaires	TI	1312-1-12-53-26	100,240,000.00	F	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois								50,120,000.00	50,200,000.00			

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No'	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIB LES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Locali- sation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
08	Acquisition de 2 000 kits sanitaires au profit des déplacés interne (DPI)	TI	1312-1-12-53- 26	9,000,000.00	F	DEPX	Juin 2025	Juil 2025	NON	Port-au- Prince	2 mois											4,500,000.00	4,500,000.00
09	Acquisition de 105 420 kits alimentaires type E (produits comestibles sans cuisson) au profit des déplacés interne (DPI)	TI	1312-1-12-53- 26	685,230,000.00	F	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au- Prince	2 mois											342,615,000.00	342,615,000.00
10	Production et distribution de 528,580 plats chauds au profit des déplacés internes (DPI)	TI	1312-1-12-53- 26	270,632,960.00	F	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au- Prince	2 mois											135,316,480.00	135,316,480.00
11	Recrutement d'un opérateur pour les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables et ouvriers du textile	TI	1312-1-12-53-26	1,302,628,930.87	S	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	National	2 Mois											651,314,465.43	651,314,465.43

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIB LES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Locali- sation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
12	Sélection d'une firme pour l'acquisition de Fourniture et petits matériels de bureau	TI	111-1-12-52-15	13,600,000.00	F	DEPX	Mai 2025	Juin 2025	NON	Port-au-Prince	2 mois									6,800,000.00	6,800,000.00		
13	Sélection d'un Opérateur économique pour l'acquisition de produits pétroliers pour les activités du FAES	TI	111-1-12-52-16	7,333,333.32	F	DEPX	Mars 2025	Mai 2025	NON	Port-au-Prince	6 mois							1,222,222.22	1,222,222.22	1,222,222.22	1,222,222.22	1,222,222.22	1,222,222.22
14	Sélection des opérateurs économiques pour l'acquisition de 130,000 kits alimentaires avec fourniture du riz par la République de Chine/Taiwan (Utilisation de 39,000 sacs de riz de 30 kilos reçus en don)	TI	1312-1-12-53-26	381,900,000.00	F	GRGR	Décembre 2024	Janvier 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois			190,950,000.00	190,950,000.00								
15	Marché d'Acquisition de véhicules	TI	1312-1-12-53-26	97,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois										47,000,000.00	50,000,000.00	

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No'	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉFE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIB LES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AONN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Locali- sation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
16	Sélection d'une firme pour l'acquisition matériels informatiques	TI	111-1-12-52-19	12,000,000.00	F	DEPX	Juin 2025	Juil 2025	NON	Port-au-Prince	2 mois										6,000,000.00	6,000,000.00	
17	Sélection d'un fournisseur pour la fourniture d'ustensile de cuisine et l'approvisionnement en denrées alimentaires et condiments des restaurants communautaires (RC).	TI	1312-1-12-53-26	244,723,500.00	F	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois							122.361,750	122.361,750				
18	Sélection de fournisseurs pour l'approvisionnement de 48 restaurants en gaz propane (remplissage de bonbonne de 100 Lbs) a raison de 25 approvisionnements par mois	TI	1312-1-12-53-26	38,600,000.00	F	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois										19,300,000.00	19,300,000.00	
19	Acquisition de 12, 120 récipients d'eau pliants d'une contenance de 20 litres avec bouchon	TI	1312-1-12-53-26	29,000,000.00	F	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois										14,500,000.00	14,500,000.00	

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIB LES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Locali- sation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
20	Acquisition de 60,000 kits alimentaires Type D (produits comestibles après cuisson) au profit des déplacés interne (DPI) et approvisionnement de 45 restaurants communautaires	TI	1312-1-12-53-26	301,200,000.00	F	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois											150,600,000.00	150,600,000.00
21	Marchés de travaux (Construction d'abris provisoires, nettoyage toilettes mobiles, assainissement)	TI	111-1-12-52-22	100,000,000.00	T	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois											50,000,000.00	50,000,000.00
22	Sélection d'un fournisseur pour la fourniture d'ustensiles de cuisine et l'approvisionnement en denrées alimentaires et condiments des restaurants communautaires (RC) Lot 1 : Approvisionnement en denrées alimentaires et condiments de 45 RC, en 2 livraisons distinctes ; Lot 2 : Fournitures d'ustensiles de cuisine et approvisionnement en denrées alimentaires et condiments de 3 RC en 4 livraisons.	TI	1312-1-12-53-26	234,748,597.54	F	GRGR	Juin 2025	Juil 2025	OUI	Port-au-Prince	2 mois											117,374,298.78	117,374,298.78

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AONN ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

Fait au FAES, le 26 mai 2025

Préparé par : Symphana ARISTIDE *Aristide Symphana*
Spécialiste en Passation des Marchés

Serge Gabriel Collin
Serge Gabriel COLLIN
Directeur Général

Révisé par : Marthe Guerline DÉNARD *Dénard Marthe Guerline*
Spécialiste en Passation des Marchés



i Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

N.B :

Marchés qui ont déjà été passés
Les nouveaux marchés insérés dans le plan
Ces marchés étaient déjà dans le plan (modifiés au besoin)