



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 / 2025

NOM DE L'INSTITUTION : UNITÉ DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET DE BATIMENTS PUBLICS

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ		SOURCE DE FINANCEMENT <small>TTrésor public Invest. : TI Trésor public Fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISTO N-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
													T1	T2	T3	T4								
													Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de quatre (4) véhicules	Acquisition de trois (3) Pick-up	FM	280	20,000,000.00 HTG	F	AORN	Aout 2025	Septembre 2025	NON	Pétion-ville	2 mois												100 %
		Acquisition d'un Pick-up		111269527																				
02	Construction de la Mairie de Petit-Goâve		TI	111269527	335,000,000.00 HTG	T	GRGR	Aout 2025	Septembre 2025	OUI	Petit-Goâve	18 mois												20 %
03	Supervision des travaux de construction de Petit-Goâve		TI	111269527	35,000,000.00 HTG	P	GRGR	Aout 2025	Septembre 2025	OUI	Petit-Goâve	18 mois												20 %
04	Formation chantier école et (Achat de matériaux)		TI	111269527	13,500,000.00 HTG	F	DEPX	Aout 2025	Septembre 2025	NON	Petit-Goâve	3 mois												20 %
05	Construction de logement en milieu rural		TI	111269527	13,500,000.00 HTG	T	DECO	Aout 2025	Septembre 2025	NON	Petit-Goâve	3 mois												20 %



N/B :

1. 11126 9527 est le numéro de compte de l'Unité de Construction de Logements et Bâtiments Publics (UCLBP) logé à la BRH.
2. Le projet de construction de la Mairie de Petit-Goâve a été transféré à l'UCLBP pour sa mise en œuvre. Initialement lancé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autre institution, les travaux avaient progressé jusqu'en Janvier 2019 avant d'être interrompus en raison de problèmes techniques majeurs liés aux études de conception. Ces insuffisances ont compris la faisabilité du projet et empêché la poursuite des travaux dans des conditions optimales. Le choix de gré à gré est une nécessité opérationnelle, après une analyse approfondie, cette option s'est vue comme la meilleure solution pour corriger les défauts des études initiales ; garantir une exécution fluide ; répondre à l'urgence et pallier les défaillances de l'entreprise initiale. L'UCLBP vous fera parvenir ultérieurement l'ensemble des éléments justificatifs avec les dossiers du projet.
3. Les projets 02 et 03 ont les mêmes justifications.



Jacques BIEN-AIME
Directeur exécutif a.i