

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) EXERCICE FISCAL 2024-2025

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATON (MSPP)

Date de la version : Août 2025

N. B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC U-TION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
01	Acquisition de médicaments et d'autres intrants médicaux	TF	1313-1-12-1-13-03	200,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												100%
02	Acquisition de dispositif médical (instrument, appareil, équipement) et de petits matériels médicaux de diagnostic	TF	1313-1-12-1-13-03	125,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												10 0%
03	Acquisition de consommables de protections soins généraux/ SOP/ médical de sature et divers	TF	1313-1-12-1-23-03	100,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												10 0%
04	Acquisition de produits sanitaires, d'entretien et de nettoyage	TF	1313-1-12-1-23-07 1313-1-12-1-23-02 1313-1-12-1-23-11	55,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												10 0%
05	Finalisation des constructions des Bureaux départementaux	TI	—	31,200,000.00	T	PRAL	Juin 2025	Août 2025	Non	—	—												
	Lot 1: Construction du Bureau Sanitaire du Nord- Ouest	TI	1313-1-12-52-15	16,000,000.00	T	—	—	—	—	Port-de-Paix	12 mois												30%
	Lot 2: Construction de clôture et résidence du bureau du Nord-Est	TI	1313-1-12-52-12	15,200,000.00	T	—	—	—	—	Fort Liberté	12 mois							30%			40%		30%

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes :FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
06	Construction de l'Hôpital Communautaire de Reference (HCR) de Ouanaminthe	TI	1313-1-12-50- 20	200,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Ouanaminthe	12 mois												30%
07	Réhabilitation de l'Hôpital Universitaire Justinien	TI	1313-1-12-50- 16-	138,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Cap Haïtien	12 mois												30%
08	Réhabilitation de l'Hôpital Mars & Kline	TI	1313-1-12-50- 73	17,300,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Port au Prince	12 mois											%05	
09	Finalisation de la construction de centres de santé sans lit (CSL)	TI	-	87,375,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	-	-												
	Lot 1: Construction du CSL de La Corne (Port de Paix)	TI	1313-1-12-50- 36	4,350,000.00	T	-	-	-	-	Port de Paix	12 mois												30%
	Lot 2: Construction du CSL de Caracol (Grande Rivière du Nord)	TI	1313-1-12-50- 36	11,600,000.00	T	-	-	-	-	Grande Rivière du Nord	12 mois												30%
	Lot 3: Construction du CSL de La Cahouane (Tiburon)	TI	1313-1-12-50- 36	6,100,000.00	T	-	-	-	-	Tiburon	12 mois												30%
	Lot 4: Construction du CSL de Tiby (Petit Trou Nippes)	TI	1313-1-12-50- 36	9,300,000.00	T	-	-	-	-	Petit Trou de Nippes	12 mois												30%
	Lot 5: Construction du CSL de Bras de Gauche (Cotes de Fer)	TI	1313-1-12-50- 42	8,500,000.00	T	-	-	-	-	Cotes de Fer	12 mois												30%
	Lot 6: Construction du CSL de Corail Sault (Marigot)	TI	1313-1-12-50- 41	8,360,000.00	T	-	-	-	-	Marigot	12 mois												30%
	Lot 7: Construction du CSL de Saut du Baril (Anse à Veau)	TI	1313-1-12-50- 43	18,300,000.00	T	-	-	-	-	Anse à Veau	12 mois												30%
	Lot 8: Construction du CSL de Balizier (Abricots)	TI	1313-1-12-52- 33	6,805,000.00	T	-	-	-	-	Abricots	12 mois												30%

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC U-TION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
	Lot 9: Construction du CSL de Perches	TI	1313-1-12-52-34	6,460,000.00	T	—	—	—	—	Perches	12 mois												30%
	Lot 10: Construction du CSL de la Soufrière Acul du Nord	TI	1313-1-12-52-25	7,600,000.00	T	—	—	—	—	Acul du Nord	12 mois												30%
10	Réhabilitation de six infrastructures du Nord (Galifète/Gr Rivière du Nord, Bois Pin/Bahon, Brostage/Dondon, Bois Neuf/St Raphael, La Belle-Mère/PigNon, Bassin/Plaisance)	TI	1313-1-12-52-30	22,400,000.00	T	PRAL	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Nord	12 mois											30%	
11	Finalisation de la construction de Centres de Santé (CS)	TI	—	44,750,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	—	—												
	Lot 1: Construction du CS de Dufresnay (Laboule)	TI	1313-1-12-50-25	4,000,000.00	T	—	—	—	—	Dufresnay	12 mois												30%
	Lot 2: Construction du CS de Daranne (Terre Neuve)	TI	1313-1-12-50-25	9,000,000.00	T	—	—	—	—	Terre Neuve	12 mois												30%
	Lot 3: Construction du CS de Dèye Fo (Cayes)	TI	1313-1-12-50-25	10,100,000.00	T	—	—	—	—	Cayes	12 mois												30%
	Lot 4: Construction du CS de Tiburon	TI	1313-1-12-50-31	8,750,000.00	T	—	—	—	—	Tiburon	12 mois												30%
	Lot 5: Construction du CS de Vallières	TI	1313-1-12-50-33	5,000,000.00	T	—	—	—	—	Vallières	12 mois												30%
	Lot 6: Construction du CS Roche à Bateau	TI	1313-1-12-50-50	7,900,000.00	T	—	—	—	—	Roche à Bateau	12 mois												30%
12	Construction du Centre Ambulancier du Sud	TI	1313-1-12-50-14	14,000,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Cayes	12 mois												30%

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
13	Acquisition de Matériels, équipements médicaux et reproduction d'outils statistiques pour la prise en charge des urgences	TI	1313-1-12-50-70	47,680,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												100%
14	Acquisition de six (6) ambulances	TI	—	75,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	—	—												
	Lot 1: Acquisition de deux (2) ambulances pour la prise en charge du choléra	TI	1313-1-12-50-52	25,000,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
	Lot 2: Acquisition de deux (2) ambulances pour les urgences	TI	1313-1-12-50-70	25,000,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
	Lot 3: Acquisition de deux (2) ambulances pour la prise en charge des maladies endémiques et les épidémies	TI	1313-1-12-50-87	25,000,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
15	Acquisition de médicaments, de matériels et d'équipements médicaux	TI	—	272,115,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	—	—												
	Lot 1: Acquisition de Matériels et équipements médicaux et reproduction d'outils statistiques pour la prise en charge du choléra	TI	1313-1-12-50-52	25,000,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
	Lot 2: Acquisition de médicaments pour les patients du VIH-Sida et de la tuberculose	TI	1313-1-12-50-53	129,600,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
	Lot 3: Acquisition de Matériels et équipements pour les soins de santé primaire	TI	1313-1-12-50-55	20,000,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%

B

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
	Lot 4: Acquisition de Médicaments, matériels et équipements médicaux pour la prise en charge des maladies endémiques et les épidémies	TI	1313-1-12-50-87	30,000,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
	Lot 5: Acquisition de Matériels et équipements médicaux pour les institutions de santé	TI	1313-1-12-50-58	67,515,000.00	F	—	—	—	—	Port au Prince	1 mois												100%
16	Acquisition de Matériels et équipements pour les systèmes solaires dans les institutions de santé	TI	1313-1-12-50-75	75,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	6 mos												100%
17	Transformation du centre de Maissade en Centre de santé avec lits	TI	1313-1-12-52-24	15,100,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Maissade	12 mois												30%
18	Construction et finalisation de Centres Communautaires de Santé (CCS)	TI	—	115,131,444.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	—	—												
	Lot 1: Finalisation de la construction du CCS de chevalier coteaux	TI	1313-1-12-52-36	1,121,300.00	T	—	—	—	—	Coteaux	12 mois												30%
	Lot 2: Construction du CCS de Lamiel/Cerca la Source	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	Cerca la Source	12 mois												30%
	Lot 3: Construction CCS de Tête d'Eau/Baradères	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	Baradères	12 mois												30%
	Lot 4: Construction du CCS de Moisson/l'Azile	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	L'Azile	12 mois												30%
	Lot 5: Construction du CCS de Désarmes/Verrettes	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	Verrettes	12 mois												30%
	Lot 6: Construction du CCS de Corail Lamothe Belle-Anse	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	Belle-Anse	12 mois												30%

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes :FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
	Lot 7: Construction du CCS de Lagumithe /Mombin Crochu	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	Mombin Crochu	12 mois												30%
	Lot 8: Construction du CCS de Molière (section Fond Melon-Jacmel)	TI	1313-1-12-50-74-	8,539,412.00	T	—	—	—	—	Jacmel	12 mois												30%
	Lot 9: Finalisation de la construction du CCS de Desormeaux (Bonbon-Grande Anse)	TI	1313-1-12-50-74-	4,234,260.00	T	—	—	—	—	Bonbon	12 mois												30%
	Lot 10 : Construction d'un CAL (Centre de Santé avec lits) à Raymond/Jean Rabel	TI	1313-1-12-50-74	50,000,000.00	T	—	—	—	—	Lacoma/ Jean Rabel	12 mois												30%
19	Réhabilitation hôpital jacmel programme intervention urgence	TI	1313-1-12-50-88	15,000,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Jacmel	6 mois											30%	
20	Construction du CCS de Pouillé (boucan carré)	TI	1313-1-12-52-36	8,825,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Boucan carré	12 mois											30%	
21	Transformation du Centre de Acul Samedi en centre de santé	TI	1313-1-12-52-35	7,500,00000	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Fort Liberté	12 mois											30%	
22	Réhabilitation de deux infrastructures de santé dans la Grande Anse : Boucan/ Chambellan et Ti Paris/Moron	TI	1313-1-12-52-22	10,500,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Cham-bellan et Moron	12 mois											30%	
23	Construction du Centre National de Transfusion Sanguine	TI	1313-1-12-50-80	150,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	12 mois												30%
24	Construction du Centre régional de Transfusion Sanguine dans le grand sud	TI	1313-1-12-50-90	39,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Cayes	12 mois												30%
25	Construction du Centre régional de Transfusion Sanguine dans le grand nord	TI	1313-1-12-50-89	39,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Nord	12 mois												30%
26	Construction d'un centre national de radiothérapie, de chimiothérapie et de médecine nucléaire	TI	1313-1-12-50-81	100,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	12 mois							30%		40%			

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2		T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
27	Acquisition d'akamil	TI	1313-1-12-50-69	19,993,600.00	F	GRGR	Juillet 2025	Août 2025	Non	Port au Prince	1 mois												100%
28	Acquisition de médikamanba	TI	1313-1-12-60-69	9,150,000.00	F	GRGR	Juillet 2025	Août 2025	Non	Port au Prince	1 mois												100%
29	Acquisition de réactifs pour les automates (Mindray, Snibes et immucor) / back up Elisa Manuel et autres intrans pour la sécurité transfusionnelle et pour la dialyse	TF	1313-1-12-1-23-03	200,000,000.00	F	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												100%
30	Acquisition de fournitures, matériels, équipements informatiques et de bureau	TF	1313-1-12-1-24-01 1313-1-12-1-24-00 1313-1-12-1-23-00	13,900,000.00	F	DEPX	Juillet 2025	Août 2025	Non	Port au Prince	1 mois												100%
31	Acquisition de matériels électriques et accessoires (inverter, batteries, panneaux solaires, génératrices)	TF	1313-1-12-1-24-06	13,900,000.00	F	DEPX	Juillet 2025	Août 2025	Non	Port au Prince	1 mois												100%
32	Acquisitions de dix (10) véhicules	TF	1313-1-12-1-24-10	55,000,000.00	F	AORN	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												100%
33	Entretien et réparation de véhicules	TF	1313-1-12-1-22-51	35,000,000.00	S	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Port au Prince	1 mois												100%
34	Acquisition de caoutchouc et de batteries pour matériels de transport	TF	1313-1-12-1-23-04	13,900,000.00	F	DEPX	Juillet 2025	Août 2025	Non	Port au Prince	1 mois												100%
35	Mise en place d'un service de sécurité	TF	1313-1-12-1-22-90	40,000,000.00	S	GRGR	Janvier 2025	Février 2025	Oui	Port au Prince	9 mois						22.22%	22.22%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%
36	Construction du Bureau Sanitaire du Sud-Est	TI	1313-1-12-52-13	17,763,311.00	T	DECO	Juillet 2025	Août 2025	Non	Jacmel	12 mois												30%
37	Service de télécommunication (téléphone cellulaire (mobile) et de prestation de service d'internet	TF	1313-1-12-1-12-00	50,000,000.00	S	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Port au Prince	9 mois						22.22%	22.22%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%

N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA- TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCLEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRO LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISAT ION	DÉLAI PRÉVI- SIONNE L D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aout	Sept.
38	Bétonnage de l'espace devant servir de parking au niveau du bureau central	TF	1313-1-12-1-12-56	34,500,000.00	T	PRAL	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Port au Prince	4 mois											30%	
39	Entretien et réparation de bâtiments	TF	1313-1-12-1-12-56	14,000,000.00	T	DECO	Juin 2025	Juin 2025	Non	Port au Prince	7 mois											30%	
40	Acquisitions de trois (3) véhicules	TF	1313-1-12-1-24-10	20,000,000.00	F	GRGR	Juin 2025	Juin 2025	Oui	Port au Prince	1 mois											100%	
41	Construction de la résidence au Centre de santé de Dondon	TI	1313-1-12-52-12	7,823,668.00	T	DECO	Juillet 2025	Août 2025	Non	Dondon	1 mois												100%

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ



Dr. Bertrand SINAL

Ministre



Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.