



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025 (Révisé)

NOM DE L'INSTITUTION : Fonds National de l'Éducation (FNE)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AONN, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept	
01	Sélection d'une firme de Service de Sécurité	FP	2909	8,000,000.00	S	DEPS	Mai 2025	Juin 2025	Non	Ouest	4 mois										2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
02	Acquisition de cinq (5) Véhicules Tout Terrain	FP	4100	50,000,000.00	F	AORN	Mai 2025	Juin 2025	Oui	Ouest	3 mois										25,000,000.00		25,000,000.00	
03	Acquisition d'un (1) Véhicule Tout-terrain Blindé Niveau B7	FP	4100	24,500,000.00	F	GRGR	Mai 2025	Juin 2025	Oui	Ouest	3 mois										24,500,000.00			

2

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
04	Sélection d'une Firme de service de Communication	FP	2909	15,000,000.00	S	GRGR	Mai 2025	Juin 2025	Oui	Ouest	4 mois									4,500,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	
05	Réhabilitation Lycée National de l'Azile	FP	611	40,000,000.00	T	AOON	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Nippes	6 mois										12,000,000.00		
06	Construction de quatre (4) lycées dans le Sud	FP	612	800,000,000.00	T	AOON	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Sud	13 mois										240,000,000.00		
	Construction Lycée Jean Hubert Feuille			200,000,000.00																			

52

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISI ON-NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
06	Construction Lycée François Dominique Toussaint			200,000,000.00																	60,000,000.00		
	Construction Lycée Torbeck			200,000,000.00																	60,000,000.00		
	Construction Lycée National de Chantal			200,000,000.00																	60,000,000.00		

2

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
07	Construction de trois (3) écoles nationales dans le Sud	FP	612	450,000,000.00	T	AON	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Sud	10 mois										135,000,000.00		
	-Construction Ecole Nationale Port-à-Piment			150,000,000.00																	45,000,000.00		
	-Construction Ecole Nationale Sainte Thérèse de St Jean du Sud			150,000,000.00																	45,000,000.00		
	-Construction Ecole Nationale Ile-à-Vache			150,000,000.00																	45,000,000.00		

5

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
08	Réhabilitation de deux (2) lycées dans le Sud	FP	611	80,000,000,00	T	AOON	Juillet 2025	Sept 2025	Oui	Sud	6 mois												24,000,000.00
	Réhabilitation Lycée National d'Aquin			40,000,000.00																			12,000,000.00
	Réhabilitation Lycée Technique Agricole de Cance			40,000,000.00																			12,000,000.00

3

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
09	Construction de deux (2) Lycées dans le Sud- Est	FP	612	400,000,000.00	T	AON	Juillet 2025	Sept 2025	Oui	Sud-Est	13 mois												180,000,000.00
	Construction Lycée Gerald Michel Mathurin			200,000,000.00																			60,000,000.00
	Construction Lycée National Thiotte			200,000,000.00																			60,000,000.00
10	Construction Centre Culturel et Technologique (CCTN)	FP	612	600,000,000.00	T	AON	Juillet 2025	Sept 2025	Oui	Nippes	18 mois												180,000,000.00

24

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
11	Construction Lycée Jean Louis PIERROT dans le NORD	FP	612	200,000,000.00	T	AOON	Juillet 2025	Sept 2025	Oui	Nord	13 mois												60,000,000.00
12	Construction de trois (3) écoles nationales dans le Nord	FP	611	450,000,000.00	T	AOON	Juillet 2025	Sept 2025	Oui	Nord	10 mois												135,000,000.00
	Construction Ecole Communautaire Port Français			150,000,000.00																			45,000,000.00
	Construction de l'Ecole Nationale de la Victoire			150,000,000.00																			45,000,000.00
	Construction Ecole Nationale de la Fossette			150,000,000.00																			45,000,000.00

Se

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
13	Construction Lycée Technique de Limbé	FP	611	200,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Nord	18 mois												60,000,000.00
14	Réhabilitation d'un lycée et deux (2) écoles nationales dans le Nord	FP	611	120,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Nord	6 mois												36,000,000.00
	Réhabilitation Lycée Jean Baptiste Cinéas			40,000,000.00																			12,000,000.00
	Réhabilitation Ecole Nationale Fort Bourgeois			40,000,000.00																			12,000,000.00
	Réhabilitation Ecole Nationale Bande du Nord			40,000,000.00																			12,000,000.00

52

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juili	Aout	Sept
15	Construction Lycée de Jean Rabel	FP	612	200,000,000.00	T	AON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Nord-Ouest	13 mois												60,000,000.00
16	Construction de deux (2) lycées dans l'Artibonite	FP	612	400,000,000.00	T	AON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Artibonite	13 mois												120,000,000.00
	Construction Lycée Jacques Stephen Alexis			200,000,000.00																			60,000,000.00
	Construction Lycée de Dellande			200,000,000.00																			60,000,000.00

22

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juif	Aout	Sept
17	Réhabilitation Lycée Fabre Géffrard	FP	611	40,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Artibonite	6 mois												12,000,000.00
18	Construction Ecole Nationale Sainte Suzanne	FP	612	150,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Nord-Est	10 mois												45,000,000.00
19	Construction Ecole Nationale Anacaona des Filles	FP	612	150,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Ouest	10 mois												45,000,000.00
20	Réhabilitation Ecole Nationale République du Paraguay	FP	612	40,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Ouest	6 mois												12,000,000.00
21	Construction Lycée Georges et Antoine Izmary	FP	612	200,000,000.00	T	AOON	Août 2025	Sept 2025	Oui	Ouest	13 mois												60,000,000.00