



OFFICE NATIONAL D'ASSURANCE-VIEILLESSE(ONA)
PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(P&PMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Office National d'Assurance-Vieillesse (ONA) **version du : 3 novembre 2025**

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAI RE OU RÉFÉRENC E DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTR ÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Police d'Assurance collective de santé pour les employés et les pensionnés de l'ONA	FP	1700	207, 000,000	S	GRGR	Octobre 2025	Novembre 2025	Oui	PauP	10 mois			1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %	1 / 0 %
02	Acquisition de fournitures de bureaux	FP	300	120, 000,000	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	7 mois				3 0 %			4 0 %				3 0 %	

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :
DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour
prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification :
ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)


No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIR E OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTR ÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCAL I- SATIO N	DÉLAI PRÉVISIO N-NE L D'EXÉCUTIO N (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
03	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	FP	4010	79, 000,000	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	5 mois					50 %		50 %							
04	Service d'entretien, de nettoyage de bâtiments et de ramassage d'ordures au niveau des bureaux de l'ONA de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince	FP	2560	46, 875,000	S	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	9 mois				11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
05	Acquisition de dindes au profit des employés de l'ONA pour les fêtes de fin d'année	FP	1409	45, 000,000	F	AORN	Novembre 2025	Décembre 2025	Oui	Paup	2 mois				100 %										
06	Impression et Production des calendriers de l'ONA	FP	211	17, 920,000	F	GRGR	Novembre 20245	Décembre 2025	Non	PauP	3 mois			50 %		50 %									
07	Promotion et Publicité	FP	210	20, 000,000	S	GRGR	Novembre 2025	Décembre 2025	Oui	PauP	10 mois			11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
08	Achèvement des constructions de bâtiments administratifs de l'ONA aux Gonaïves et Ouanaminthe	FP	4601	134, 000,000	T	GRGR	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Gonaïves / Ouanaminthe	8 mois				30 %	30 %			30 %			10 %			
09	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau	FP	4000	34, 000,000	F	AOON	Décembre 2025	Février 2025	Oui	PauP	4 mois					30 %	70 %								
10	Acquisition d'eau traitée pour les employés de l'ONA et de camion d'eau pour le fonctionnement des bureaux de l'ONA de l'aire métropolitaine	FP	320 / 202	13, 800, 000	F	DEPX	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	PauP	10 mois			11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %

Signature de la Personne responsable du marché : 

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT TTrésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIR E OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCAL I- SATIO N	DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCUTIO N (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
11	Acquisition de matériels roulants (véhicules/motos)	FP	4100	60, 000,000	F	AORN	Décembre 20245	Février 2026	Oui	PauP	5 mois					30 %			70 %				
12	Contrat d'études et de consultations	FP	2900	25, 000,000	P	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	5 mois				30 %		40 %		30 %				
13	Service téléphonique pour les employés de l'ONA	FP	200	32, 000,000	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	Oui	National	9 mois				11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
14	Service d'internet pour les bureaux de l'ONA	FP	200	15, 000,000	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	Oui	National	9 mois				11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
15	Acquisition de plats chauds au profit des agents de sécurité et certains employés de l'ONA	FP	320	30, 000, 000	F	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	PauP	8 mois				12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
16	Réaménagement de bâtiments Administratifs.	FP	4601	134, 000,000	T	AOON	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	National	4 mois					30 %		50 %		20 %			
17	Acquisition et installation de matériels solaire photovoltaïques	FP	4604	63, 567,000	F	AOON	Février 2026	Avril 2026	Oui	PauP	3 mois							80 %		20 %			
18	Acquisition et développement de logiciels	FP	4603	73, 000,000	P	DPAN	Février 2026	Avril 2026	Oui	PauP	5 mois							40 %		40 %		20 %	

Signature de la Personne responsable du marché :



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AONN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
19	Séminaires de Formations pour les employés de l'ONA	FP	232	10, 900,000	S	DPNA	Mars 2026	Avril 2026	Non	PauP	3 mois							4 0 %	2 0 %		4 0 %		
20	Acquisition de Fournitures et de matériels pour la Direction Sécurité de l'ONA	FP	4070	13, 290,000	F	DEPX	Mars 2026	Avril 2026	Non	PauP	3 mois							3 0 %		7 0 %			
21	Acquisition de pièces et accessoires pour les matériels roulants	FP	304	18, 000, 000	F	PRAL	Mars 2026	Avril 2026	Non	PauP	5 mois							2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	

Signature de la Personne responsable du marché :

