

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Date de la version : 03 Décembre 2025

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTA IRE OU RÉFÉFEN CE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourde haïtienne	NATU RE DU MAR CHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1		T2		T3		T4								
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.			
01	Restauration de personnes -Eau potable, café, sucre. -Alimentation de personnel de soutient	TF	320	15,475,556.00	S	GRGR	NOV 2025	NOV 2025	OUI	OUEST	11 MOIS				1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11
02	Acquisition de service de télécommunication en deux lots	TF	200	24,563,906.12	S	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI	OUEST	12 MOIS															
	Lot 1 : Abonnement de téléphones pour le compte du Mcc et l'INAMUH	TF	200	22,924,466.12	S	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI	OUEST	12 MOIS				3/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
	Lot 2 : Abonnement internet MCC	TF	200	1,639,440.00	S	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI	OUEST	12 MOIS				3/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :
DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type
de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.
² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)


No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEME NT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourde haïtienne	NATU RE DU MAR CHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
03	Acquisition de carburant en deux lots	TF	312	77,935,200.00	F	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI														
	Lot 1 : Achat de carburant pour le fonctionnement du Mcc et les déplacements dans les autres foyers de l'INAMUH	TF	312	58,135,200.00	F	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI	OUEST	12 MOIS				3/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	
	Lot 2 : Achat de carburant pour le fonctionnement des generatrices (MCC, INAMUH, Sud-est, Nippes,...)	TF	312	19,800,000.00	F	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI	National	12 MOIS				3/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	
04	Entretien bâtiment (Nettoyage, peinture, fumigation dératisation)	TF	256	11,649,320.00	S	PRAL	NOV 2025	DEC 2025	NON	OUEST	9 MOIS				3/9			3/9			3/9		
05	Travaux de réhabilitation de la TNH	TF	460	153,454,560.12	T	GRGR	NOV 2025	DEC 2025	OUI	OUEST	7 MOIS				2/7			2/7			3/7		
06	Acquisition de véhicules en trois lots	TF	410	52,000,000.00	F	AORN	NOV 2025	JANV 2026	OUI	OUEST	1 MOIS				1/1								

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEME NT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes ; FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourde haïtienne	NATU RE DU MAR CHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1		T2		T3			T4						
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
	Lot 1 : Acquisition de véhicules SUV pour le fonctionnement du MCC	TF	410	28,000,000.00	F	AORN	NOV 2025	JANV 2026	OUI	OUEST	1 MOIS								1/1						
	Lot 2 : acquisition de véhicules pick-up pour le fonctionnement du MCC	TF	410	12,000,000.00	F	AORN	NOV 2025	JANV 2026	OUI	OUEST	1 MOIS								1/1						
	Lot 3 : Acquisition de véhicules pour le fonctionnement du MCC	TI	1412-1-12-50-32	12,000,000.00	F	AORN	MARS 2026	AVRIL 2026	OUI	OUEST	1 MOIS										1/1				
07	Bâtiment administratif travaux de transformation	TF	460	7,500,000.00	T	DECO	NOV 2025	JANV 2026	NON	OUEST	3 MOIS								1/3		2/3				
08	Acquisition Fourniture et petit matériel de bureau	TF	300	8,673,744.00	F	DEPX	DEC 2025	FEV 2026	NON	OUEST	9 MOIS									3/9		3/9			3/9
09	Acquisition Fourniture et petit matériel sanitaire	TF	302 307 309	8,990,000.00	F	DEPX	DEC 2025	FEV 2026	NON	OUEST	9 MOIS								3/9			3/9			3/9
10	Travaux d'aménagement et d'adaptation au niveau du bureau central	TI	1412-1-12-50-32	8,250,000.00	T	DECO	FEV 2026	MARS 2026	NON	OUEST	6 MOIS										2/6		2/6		2/6

Préparé par : 
Nirva BONTemps
Chef Service


Approuvé par : 
Patrick DELATOUR
Ministre

Visé par : 
Jean Lairy LUC
Directeur Administratif