

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025/2026
NOM DE L'INSTITUTION : Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Version du : novembre 2025

No. 1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATUR E DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL d'exécution (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1	T2	T3	T4									
01	Mise à jour des systèmes de personnalisation de Passeports	TF	1216-1- 12/ TITRE III	US \$ 6,511,800.00	S	GRGR	déc.25	janv.26	Oui	Nationale	6 mois		Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mar	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aoû	Sept
02	Déploiement et installation d'un parc informatique et du système de personnalisation de Passeports ainsi que les logiciels connexes au niveau des 45 ambassades d'Haïti	TF	1216-1- 12/ TITRE III	US \$ 6,774,000.00	F	GRGR	déc.25	Janv.26	Oui	Nationale et Internatio nale	6 mois				30%	40%						30%		
03	Acquisition de soixante-dix (70) véhicules en deux lots	TF	1216-1- 12/ TITRE III	HTG 800, 000,000.00	F	AORN	déc.25	fév.26	Oui	Nationale	3 mois					100%								
	Lot 1 : Acquisition de 12 véhicules pick-up			HTG 120,000,000.00							1 mois													
	Lot 2 : Acquisition de 58 véhicules fermés			HTG 680,000,000.00							2mois													

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PAPMP et définitif dans le PAPMP.



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATUR E DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
04	Acquisition de 15 motocyclettes	TF	1216-1- 12/ TITRE III	HTG 22,500,000.00	F	AORN	déc.25	fév.26	Oui	Nationale	1 mois		Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Appuis au CASEC pour l'installations de système de purification d'eau dans les sections communales dans le Grand Sud et le Grand Nord	TI	1216-1- 12-52-15	HTG 50,000,000.00	S	AOON	déc.25	fév.26	Oui	Grand Nord et Grand Sud	6 mois						100%							
06	Réhabilitation du marché Frontalier de Ouanaminthe	TI	1216-1- 12-56	HTG 40,000,000.00	T	AOON	déc.25	fév.26	Oui	Ouanaminthe	6 mois						30%		40%			30%		
07	Acquisition du système d'identification biométrique Abis	TF	1216-1- 12/ TITRE III	US \$ 12,000,000.00	F	GRGR	déc.25	janv.26	Oui	Nationale	6 mois					30%		40%				30%		
08	Acquisition de Matériels de prépositionnement de premiers secours	TI	12-16-1-12- 52-13	HTG 60, 000,000.00	F	AOON	janv. 25	fév.26	Oui	Zone frontalière	6 mois						30%		40%			30%		

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ; Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAl ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAI, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.


MA



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1	T2	T3	T4									
09	Acquisition d'engins lourds au profit de la DGPC	TI	1216-1- 12-52-19	HTG 71,172,718.00	F	AORN	janv.26	fév.26	Oui	Nationale	1 mois													
10	Acquisition de fournitures et de matériels de bureau	TF	1216 1- 12/ TITRE III	HTG 300,000,000.00	F	AOON	janv.26	fév.26	Oui	Port-au- Prince	3 mois													
	Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau			HTG 60, 000,000.00																				
	Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau			HTG 140,000,000.00																				
11	Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques et télécommunication			HTG 100,000,000.00																				
	Travaux de finition du bureau d'Administration de la 1 ^{er} e Section Palma (Anse à Galets)	TI	1216-1- 12-50-32	HTG 7,827,880.00	T	DECO	fév. 26	mars 26	Non	Anse à Galets	10 mois													
	Travaux de finition du bureau d'Administration de la 1 ^{er} e section Dumas (fort-Liberté)	TI	1216-1- 12-50-34	HTG 8,264,832.00	T	DECO	fév. 26	mars 26	Non	Fort- Liberté	9 mois													
13	Service de Maintenance des Systèmes De personnalisation de passeports (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS).	TF	1216-1- 12/ TITRE III	US \$ 1,298,000.00	S	GRGR	fév. 26	mars 26	Oui	Port-au- Prince	10 Mois													

AA



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CHMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1				T2		T3		T4					
14	Construction d'un abri provisoire dans le Nord	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 50,000,000.00	T	AOON	fév.25	avril 25	OUI	Nord	9 mois														
15	Acquisition de bennes à ordures	TI	12-16-1-12-56-93	HTG 20,000,000.00	F	AOON	fév.26	avril 26	OUI	Nationale	9 mois						30%								
16	Assainissement et Clôture du cimetière de Deslandes	TI	12-16-1-12-56-95	HTG 15,000,000.00	T	DECO	mars. 26	avril 26	Non	4 ^e section Petite Rivières l'Arthbonite	9 mois						30%				40%				
17	Travaux de finition du Marché Public de Milot	TI	1216-1-12-56-12	HTG 10,385,048.00	T	DECO	mars 26	avril 26	Non	Port-au-Prince	6 Mois						30%				40%				
18	Travaux de finition de la place publique de Maïssade / Madame Joa	TI	1216-1-12-56-57	HTG 7,200,000.00	T	DECO	mars 26	avril 26	Non	Maïssade	10 mois						30%								
19	Elaboration de plan Directeurs pour le grand Sud dans le cadre du développement du pôle régional Sud	TI	1216-1-12-56-94	HTG 20,000,000.00	P	DPAN	mars 26	mai 26	Oui	Nationale	6 mois							30%				40%			
20	Construction de deux dalots	TI	1216-1-12-52-15	HTG 49,500,000.00	T	AOON	avril 26	juin 26	Oui																
	Lot 1 : Construction d'un dalot sur les trois Rivières du Nord / Milot			HTG 19,500,000.00						Milot	6 Mois							30%							
	Lot 2 : Construction d'un dalot à Batéienne reliant Jacqureville centre-Ville / Caracol			HTG 30,000,000.00						Caracol	6 mois							30%							

10

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												T1	T2			T3	T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Signature de la Personne responsable du marché :

Antoine
Paul Antoine BIEN-AIME
Ministre

