



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)


(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Fonds National de l'Éducation (FNE)

Version du : 26 janvier 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses														
												T1		T2			T3			T4						
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.			
01	Sélection d'une firme de Service de Sécurité	FP	2909	10,500,000.00	S	DEPS	Nov. 2025	Déc. 2025	NON	Ouest	10 mois			1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
02	Acquisition de fournitures de bureau, encres et petits matériels	FP	300	13,800,000.00	F	DEPX	Nov. 2025	Déc. 2025	NON	Ouest	2 mois				6,900,000.00	6,900,000.00										
03	Acquisition de sept (7) Véhicules Tout Terrain	FP	4100	63,000,000.00	F	AORN	Nov. 2025	Janv. 2026	Oui	Ouest	5 mois					31,500,000.00	31,500,000.00									



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2		T3			T4				
												Oct	Nov	Déc.	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
04	Acquisition de matériels de bureau	FP	4000	13,500,000.00	F	DEPX	Nov. 2025	Déc. 2025	NON	Ouest	2 mois				5,000,000.00	8,500,000.00							
05	Acquisition de matériels informatiques	FP	4010	18,500,000.00	F	PRAL	Nov. 2025	Déc. 2025	NON	Ouest	3 mois				6,000,000.00	12,000,000.00							
06	Acquisition de produits de subsistance	FP	320	9,000,000.00	F	DEPX	Nov. 2025	Déc. 2025	NON	Ouest	10 mois			900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
07	Acquisition d'équipements d'électroménagers et ustensile de cuisine	FP	4050	9,000,000.00	F	DEPX	Déc. 2025	Janv. 2026	NON	Ouest	3 mois				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00						
08	Travaux d'achèvement du lycée Privilé	FP	4612	36,000,000.00	T	GRGR	Déc. 2025	Janv. 2026	Oui	Grand-Anse	5 mois				10,800,000.00	11,000,000.00			14,200,000.00				
09	Travaux d'achèvement du lycée Duchity	FP	4612	99,000,000.00	T	GRGR	Déc. 2025	Janv. 2026	Oui	Grand-Anse	5 mois				29,700,000.00	40,000,000.00			29,300,000.00				



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHE (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
10	Réhabilitation du local (2) du FNE (la Pépinière)	FP	4611	30,000,000.00	T	PRAL	Déc. 2025	Janvier 2026	Non	Ouest	4 mois					10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00				
11	Sélection d'un prestataire de service de restauration	FP	----	42,000,000.00	S	AOON	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	Ouest	6 mois							7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
12	Travaux d'achèvement de deux (2) écoles nationales dans le Sud	FP	4612	51,000,000.00	T	GRGR	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	Sud	5 mois					15,300,000.00	19,000,000.00			16,700,000.00			
	École de Maniche			26,000,000.00												7,800,000.00	10,000,000.00			8,200,000.00			
	École Nationale de Rhé			25,000,000.00												7,500,000.00	9,000,000.00			8,500,000.00			
13	Acquisition et installation d'un système photovoltaïque	FP	4060	10,000,000.00	F	DEPX	Janv. 2026	Fév. 2026	NON	Ouest	4 mois						3,000,000.00		4,000,000.00	3,000,000.00			



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NELE D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
14	Travaux d'achèvement du lycée des Îles Cayemites	FP	4612	47,000,000.00	T	GRGR	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	Grand-Anse	5 mois				14,100,000.00			15,000,000.00			17,900,000.00		
15	Travaux d'achèvement de deux (2) écoles nationales dans la Grand-Anse	FP	4612	51,000,000.00	T	GRGR	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	Grand-Anse	5 mois				12,750,000.00		21,000,000.00	17,250,000.00					
	École de Tozia			25,000,000.00											6,250,000.00		10,000,000.00	8,750,000.00					
	École Nationale de Lory			26,000,000.00											6,500,000.00		11,000,000.00	8,500,000.00					
16	Construction d'un Centre Culturel et Technologique	FP	4612	100,000,000.00	T	AOON	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	Ouest	18 mois							30,000,000.00			40,000,000.00		



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2		T3			T4			
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	juin	juil	Aout	Sept
17	Travaux d'achèvement de trois (3) écoles nationales dans le Sud	FP	4612	75,000,000.00	T	GRGR	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	Sud	5 mois					22,500,000.00		24,000,000.00		28,500,000.00			
	École Nationale Croisade de Chardonnières														6,600,000.00		7,000,000.00		8,400,000.00				
	École Nationale Clonard														8,700,000.00		8,000,000.00		12,300,000.00				
	École Nationale Derrière Fort														7,200,000.00		9,000,000.00		7,800,000.00				
18	Acquisition de mobiliers scolaires	FP	301	300,000,000.00	F	AON	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	Ouest	5 mois						30,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00			



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AOPN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
19	Travaux d'achèvement de trois (3) écoles nationales dans le Nord-Est	FP	4612	61,383,350	T	GRGR	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	Nord-Est	4 mois					18,415,005.00		18,000,000.00		24,968,345.00			
	École Nationale Elie du Bois			27,333,072												8,199,922.00		8,000,000.00		11,133,150.00			
	École Nationale l'Oiseau			23,676,420												7,102,926.00		7,000,000.00		9,573,494.00			
	École Nationale Maquillon les Perches			10,373,858												3,112,157.00		3,000,000.00		4,261,701.00			
20	Sélection d'une firme d'audit externe	FP	2900	20,000,000.00	P	DPAN	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	Ouest	3 mois						6,000,000.00		9,000,000.00		5,000,000.00		
21	Réhabilitation de 4 salles de classe à l'école nationale de Coteaux	FP	4611	10,000,000.00	T	DECO	Fév. 2026	Mars 2026	NON	Sud	3 mois						3,000,000.00		4,000,000.00				



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3		T4			
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
22	Réhabilitation de l'école professionnelle du Cap-Haïtien	FP	4611	10,000,000.00	T	DECO	Mars 2026	Avril 2026	Non	Nord	2 mois							3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00			
23	Réhabilitation de trois (3) Écoles Nationales	FP	4611	110,000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui									18,000,000.00	37,000,000.00	31,000,000.00			
	Réhabilitation École Nationale de Marfranc			30,000,000.00						Grand-Anse	5 mois							9,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00			
	Réhabilitation École Nationale Petite Rivière			30,000,000.00						Sud	5 mois							9,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00			
	Réhabilitation École Nationale Bande du Nord			50,000,000.00						Nord	6 mois								15,000,000.00	10,000,000.00			



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2		T3			T4				
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
24	Construction d'un lycée et de deux écoles nationales dans le Nord	FP	4612	500,000,000.00	T	AON	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord	18 mois									150,000,000.00		70,000,000.00	
	Lycée Technique de Limbé			200,000,000.00																60,000,000.00		20,000,000.00	
	École nationale de la Victoire			150,000,000.00																45,000,000.00		25,000,000.00	
	École nationale de Zépiny à la Grande Rivière du Nord			150,000,000.00																45,000,000.00		25,000,000.00	



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2			T3			T4			
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
25	Réhabilitation de deux (2) écoles nationales et d'un lycée dans le Nord	FP	4612	75,000,000.00	T	AOON	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord	4 mois									22,500,000.00		24,000,000.00	
	Lycée Jean Baptiste Cinéas du Limbé			25,000,000.00															7,500,000.00		20,000,000.00		
	École nationale de Chabaud à Limbé			25,000,000.00															7,500,000.00		2,000,000.00		
	École nationale de Ravine des Roches à Limbé			25,000,000.00														7,500,000.00		2,000,000.00			



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																	
26	Réhabilitation de deux écoles nationales dans la Grand 'Anse	FP	4611 p	50,000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Grand'Anse	4 mois																	15,000,000.00	
	École nationale de Montagnac			25,000,000.00																									7,500,000.00
	École nationale d'instituteur de Marfranc			25,000,000.00																									

Signature de la Personne Responsable du Marché (PRM) :

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;
Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ



¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.