

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025



NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)

Version du : Septembre 2025

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																			
												T1		T2		T3		T4		Oct.	Nov	Déc	Jan	Fév.	Mar	Avril	Mai	Juin	Juill	Aoû	Sep
01	Acquisition d'intrants (pièges et attractifs) pour la surveillance et le contrôle de la mouche des fruits	FE	HA-I.1107	USD 69.230.00	F	DEPX ²	*1	Janv 25	NON	Nord, Nord-Est, Artibonite, Sud et Grande-Anse	3				3 0 %		7 0 %														
02	Recrutement d'un Prestataire pour la mise en œuvre des paquets techniques dans le cadre des incitations post récolte (glacis, silos, ...)	FE	P177072	USD 2.800.000.00	P	SFQ ³	*1	Dec 24	NON ⁴	Centre	28			3 0 %														2 0 %	*		
03	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans la Grande Anse et les Nippes	FE	P177072	USD 7.800.000.00	P	SFQ	*1	Dec 24	NON	Grande Anse et Nippes	25			2 5 %															2 5 %		
04	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans le Sud	FE	P177072	USD 7.800.000.00	P	SFQ	*1	Dec 24	NON	Sud	25			2 5 %															2 5 %		
05	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans le Centre	FE	P177072	USD 4.400.000.00	P	SFQ	*1	Dec 24	NON	Centre	25			2 5 %															2 5 %		

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ; Autres sigles possibles : Gré à gré⁵ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de propositions pour services : DEPS ; Demande de propositions pour prestations intellectuelles : DEPI ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO. Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL. Appel national à préqualification : ANPQ. Appel international à préqualification : AIPQ

*1 : Les 24 premiers marchés ont été lancés avant l'exercice 2024-2025. Ils sont portés dans ce plan conformément au principe de continuité du processus.

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Seuils des bailleurs différents de ceux nationaux (arrêté du 14 avril 2025)

³ Pour ces marchés, les procédures des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 14 avril 2025 seront utilisées. Il y a toutefois un rapprochement avec les procédures nationales

Exemples : Sélection fondée sur la Qualité (SFQ) ; Sélection Fondée sur la Qualité des Coûts (SFQC) ; Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants (SFQC) = DPAN.

⁴ Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.

⁵ Il s'agit d'un marché dont son exécution va s'étendre sur l'exercice suivante au cours de laquelle les autres versements seront effectués pour arriver à 100% du montant total de ce marché. Même considération pour les autres marchés qui se trouvent dans la même situation dans ce plan : 03 à 08, 10, 11, 18, 22, 23, etc.

⁶ Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-I de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (2/7)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
06	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information agricole pour le secteur agricole	FE	P177072	USD 400.000.00	P	SEQC	*1	Dec 24	NON	Sud	30			30%											
07	Recrutement de consultants pour une assistance technique des infrastructures rurales de la Grande-Anse	FE	P177072	USD 65.000.00	P	QCIN	*1	Mars 25	NON	Nord-Ouest Grande-Anse	10					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
08	Recrutement d'une firme pour la Supervision d'ouvrages de génie civil au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Centre, Nippes, Sud et Grande-Anse	FE	P177072	USD 700.000.00	P	SEQC	*1	Fev 25	NON	Grande-Anse, Nippes, Sud et Centre	25			25%								25%			
09	Acquisition de 10 véhicules (pick up) pour les services du MARNDR	TF	410	46.000.000.00 HTG	F	AORN	*1	Mars 25	OUI	Ouest	6					30%						70%			
10	Recrutement d'une firme pour la réalisation des Travaux de réhabilitation d'Ouvrages de génie civil au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Centre, Nippes, Sud et Grande-Anse	FE	P177072	USD 4.000.000.00	T	AOOI	*1	Fev 25	NON	Centre, Nippes, Sud Grande-Anse	12			30%										40%	
11	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'alerte précoce intégré en cas de risque d'insécurité alimentaire	FE	P177072	USD 500.000.00	P	SEQC	*1	Mars 25	NON	Grande-Anse et Nippes	16					30%								30%	
12	Recrutement d'une firme pour les Travaux de réhabilitation de 38.16 km de pistes rurales (routes agricoles) en terre battue et/ou en béton (Sud, Nippes, Grand'Anse et Centre) – répartis en cinq (5) lots	FE	P177072	USD 997.807.00	T	DECO	*1	Mars 25	NON	Sud, Nippes, Grande-Anse et Centre	3					30%	30%	40%							
13	Travaux de curage et de réhabilitation de 50.100 mètres linéaires de canaux d'irrigation et de drains (Sud, Nippes et Centre), répartis en sept (7) lots	FE	P177072	USD 937.812.00	T	DECO ²	*1	Mars 25	NON	Sud, Nippes et Centre	3					30%	30%	40%							
14	Travaux de traitement de 6 km de ravines et de reboisement des versants (revégétalisations de 16 ha de terres) (Maniche, Melon et Pestel) – (2 lots)	FE	P177072	USD 147.240.00	T	DECO ²⁵	*1	Mars 25	NON	Sud et Grande-Anse	3					30%	30%	40%							
15	Acquisition de 145 pompes d'irrigation dont 68 de 3", 55 de 4" et 22 de 4" à installation permanente sur berge.	TI	1113-1-12-54-66	30.400.000.00 HTG	F	GRGR	*1	Mars 25	OUI	National	1					*	100%								
16	Acquisition de 350 000 vaccins contre le charbon et de produits vétérinaires associés.	FM	SPSSAN	54.500.000.00 HTG	F	GRGR	*1	Mars 25	OUI	National	1					*	100%								
17	Recrutement de prestataires pour la production de 2 millions alevins et l'ensemencement de 4 plans d'eau.	FM	SPSSAN	27.000.000.00 HTG	S	GRGR	*1	Mars 25	OUI	Artibonite, Centre, Nord-Est	2					30%	70%								

*1 : Les versements de 100% seront effectués après livraison

² Seuils des bailleurs différents de ceux de la procédure nationale

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (3/7)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIR E OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
18	Recrutement d'un (1) consultant pour une assistance technique des infrastructures rurales du Nord-Ouest	FE	P177072	USD 65.000.00	P	QCIN	"1	Mars 25	NON	Nord-Ouest	8							2 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %
19	Recrutement de consultants pour la formation des bénéficiaires sur le changement nutritionnel	FE	P177072	USD 35.000.00	P	QCIN	"1	Mars 25	NON	Centre, Nippes, et Sud Grande-Anse	7							3 0 %	3 0 %				
20	Acquisition de trois (3) serres métalliques de 1036 m ² dans le cadre du programme de sécurité alimentaire d'urgence	TI	1113-1-12-54-77	18.000.000.00 HTG	F	GRGR	"1	Mars 25	OUI	Ouest	1							1 0 0 %					
21	Acquisition de semences légumineuses et maraichères Lot I : Acquisition de 26 tonnes de semences légumineuses (13 tonnes de haricot noir, 13 tonnes de pois pinto). Lot II : Acquisition de 3.130,9 lbs de semences maraichères : 978 livres de poireaux, 42,9 lbs de choux KK (1950 sachets de 10 grammes), 900 livres de betterave, 1.000 lbs de poivron vert, 210 lbs de tomate)	TI	1113-1-12-54-66	30.400.000.00 HTG	F	GRGR	"1	Mars 25	OUI	National	1							3 0 %	7 0 %				
22	Recrutement de consultant pour l'inventaire des produits phytosanitaires actuellement disponible sur le marché national ainsi que leurs provenances	FE	IDA-D9834	USD 175.000.00	P	DPAN	"1	Mars 2025	NON	National	8							3 0 %					3 0 %
23	Recrutement d'un (1) consultant pour le suivi des activités techniques (Génie/ travaux) mises en œuvre par l'UNOPS dans le cadre de l'exécution du PARSA ⁸	FE	P177072	USD 87.100.00	P	QCIN	"1	Mars 25	NON	Ouest	9							1 5 %	1 5 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %
24	Acquisition de 19.000 outils agricoles pour la réalisation des petits travaux de remise en eau des périmètres et remédiation environnementale (5000 hoes, 5000 machettes, 3500 Pelles, 4000 râteaux et 1500 brouettes)	FM	SPSSAN ⁹	40.000.000.00 HTG	F	GRGR	*1	Mars 25	OUI	National	1							* * 1 0 0 %					
25	Construction du Bureau Agricole Communal de Ouanaminthe (conception, construction, supervision)	FE	CDB	USD 115.000.00	T	DECO	Avril 25	Juin 25	NON	Ouanaminthe	4									3 0 %	3 0 %		4 0 %
26	Recrutement d'un prestataire pour des services de restauration régulière des employés (3.500 plats)	TF	320	10.870.000.00 HTG	S	DEPS	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	3										3 0 %	3 0 %	4 0 %
27	Acquisition de 10 serres métalliques de 1036 m ² Lot 1 : 4 serres pour Grand Sud Lot 2 : 6 serres pour Grand Nord	FI	1113-1-12-54-77	60.000.000.00 HTG	F	AORN	Juin 25	Juil 25	OUI	National	2											3 0 %	7 0 %



* PARSA : Projet d'Agriculture Résiliente pour la Sécurité Alimentaire

⁹ SPSSAN : Sous-programme Sectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : programme financé par le FMI et assujéti aux procédures nationales de passation de marchés.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (4/7)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATUR E DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	MINISTÈRE DE LA RÉGION, DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE PROGRAMMATION DES DÉPENSES MARNDR																									
												T1				T2				T3				T4													
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.														
28	Recrutement de prestataires pour l'organisation d'évènements spéciaux pour le ministère ¹⁰ : Lot 1 : Organisation de réceptions officielles Lot 2 : Organisation de cérémonies pour des fêtes nationales et de journées internationales	TF	270 271	8,000,000.00 HTG	S	DEPS	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	4																							3 0 %	3 0 %		
29	Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau	TF	300	13,600,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	2																								3 0 %	7 0 %	
30	Recrutement de prestataires pour entretien de véhicules	TF	251	10,900,000.00 HTG	S	DEPS	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	3																								3 0 %	4 0 %	
31	Construction de structures légères pour loger des services du MARNDR	TF	460	15,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	3																									3 0 %	4 0 %
32	Acquisition de fertilisants, plants et semences pour des espaces verts du MARNDR, des évènements spéciaux (foire agricole) et autres usages	TF	310	13,900,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	National	2																									3 0 %	7 0 %
33	Acquisition de produits d'entretien, d'outils et d'instruments ménagers et de nettoyage pour le ministère : Lot 1 : Produits d'entretien Lot 2 : Outils et instruments	TF	307	13,950,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	1																									3 0 %	7 0 %
34	Acquisition et livraison de 27 TM de semences céréalières pour Automne 2025 ¹⁵ Lot 1 : 20 TM maïs ; Lot 2 : 7 TM sorgho	TI	1113-1-12-41-32	10,150,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	National	2																									3 0 %	7 0 %
35	Acquisition de caprins améliorés (Boues et femelles) (3 lots géographiques)	TI	1113-1-12-54-34	13,800,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	Centre, Nord, Nord Ouest	2																									3 0 %	7 0 %
36	Travaux d'Amélioration et de construction de bâtiment d'élevage de poules (pondeuses et poulets de chair)	TI	1113-1-12-54-87	14,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Centre, Nord, Nord Est	3																									3 0 %	7 0 %
37	Acquisition de taureaux améliorés et Génisses ou vaches créoles	TI	11131-1-25-41-27-	13,750,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	Nippes, Sud Grand Anse	3																									3 0 %	7 0 %
38	Travaux de curage de 34,000 ml de canaux d'irrigation des périmètres irrigués (2 lots)	TI	1113-1-25-41-05	19,500,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Artibonite, Nippes, Nord-Est et Nord	3																									3 0 %	7 0 %

¹⁵ : Certains marchés apparaissent similaires. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas été inscrit au même moment. Par exemple, dans le cadre d'un nouveau projet spécial de « Sécurité alimentaire » du Gouvernement plusieurs marchés ont été ajoutés. On ne peut pas les mettre ensemble car les premiers avaient été déjà initiés et franchis plusieurs étapes (passation, exécution), d'autres ont des réalités (financières, techniques, ...) différentes malgré les semblants de similitudes.

¹⁰ Il s'agit d'un marché spéciale qui a plus rapport à l'organisation d'événements que de restauration. En plus, il sera exécuté en grande partie au cours du début de la prochaine exercice. Donc le processus de passation de ce marché doit être mené à part (marché à part).

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (5/7)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMME DES DÉPENSES															
												T1				T2				T3				T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.				

39	Acquisition de 4000 marmites de semences spécialisées de haricot pour des expérimentations par le Service National Semencier (SNS) : 2 lots	TI	11131-1-25-41-26-	13,700,000.00 HTG	F	DEPN	Juin 25	Juil 25	NON	Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud, Grand Anse et Centre.	2														30%	70%
40	Acquisition de 10,000 poussins d'un jour et 13,440 poulettes prêtes à pondre (6 lots) Lot 1 : 4,000 poussins d'un jour pour le Nord Lot 2 : 3,000 poussin d'un jour pour le Nord-Est Lot 3 : 3,000 poussins d'un jour pour la Grande-Anse Lot 4 : 4,608 poulettes prêtes à pondre pour le Nord Lot 5 : 4,412 poulettes pour le Nord-Est Lot 6 : 4,420 poulettes pour la Grande-Anse	TI	1113-1-12-54-87	41,608,000.00 HTG	F	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	Nord et Nord-Est, Grande-Anse	2														30%	70%
41	Acquisition de 4,285 sacs d'aliments d'élevage de poule Lot 1 Nord : 1,525 sacs d'aliments Lot 2 Nord-est : 1,380 sacs d'aliments Lot 3 Grande-Anse: 1,380 sacs d'aliments	TI	1113-1-12-54-87	25,710,000.00 HTG	F	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	Nord et Nord-Est, Grande-Anse	2														30%	70%
42	Construction de deux (2) centres de production massive d'alevins (écloserie)	TI	1113-1-12-55-18-	10,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Nord Centre	3													30%	30%	40%
43	Construction d'une (1) ferme aquacole de référence de trente (30) hectares	TI	1113-1-12-55-18-	14,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Centre	4													30%	30%	*
44	Acquisition et livraison de 80 TM semences légumineuses (4 lots) : Lot 1 : 30 TM haricot noir Grand Nord Lot 2 : 15 TM pois congo Lot 3 : 15 TM pois de souche Lot 4 : 20 TM Haricot noir Grand Sud	TI	1113-1-12-54-66 11131-1-25-41-32	58,625,000.00 HTG	F	AOON	Juin 25	Aout 25	OUI	National	2														30%	70%
45	Acquisition de 85 kits d'outils de remédiation pour la petite campagne d'automne 2025	TI	1113-1-12-50-22	13,750,000.00 HTG	F	DEPN	Juin 25	Juil 25	NON	National	2													30%	70%	
46	Réhabilitation de canaux au niveau des périmètres irrigués (7500 ml repartis en 10 lots)	TI	1113-1-25-41-05	75,000,000.00 HTG	T	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	National	3														30%	30%
47	Acquisition et livraison de 1,800,000 boutures saines de patates douces	TI	11131-1-25-41-12	22,500,000.00 HTG	F	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	National	2														30%	70%
48	Réalisation d'un inventaire des ressources halieutiques en Haïti	TI	1113-1-12-55-18-	26,000,000.00 HTG	P	DPAN	Juin 25	Aout 25	OUI	National	2															30%
49	Construction de canaux des périmètres irrigués (4700 ml repartis en 10 lots)	TI	1113-1-25-41-05	70,000,000.00 HTG	T	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	National	4															30%


* : Pour les marchés dont le total des dépenses n'est pas arrivé à 100%, les autres versements seront effectués au cours de la prochaine exercice

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (6/7)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Oct.	Sept.
50	Travaux d'endiguement berges rivières et d'entretien ouvrages hydrauliques (9.5 km) repartis en 3 lots	TI	1113-1-25-41-05 et 1113-1-12-50-22	29,600,000.00 HTG	T	PRAL	Juin 25	Aout 25	NON	National	3											3 0 0	3 0 0
51	Construction de deux (2) aqueducs sur des systèmes d'irrigation (2 lots)	TI	1113-1-25-41-05	19,600,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Artibonite, Sud-Est, Sud	3											3 0 0	4 0 0
52	Recrutement de prestataires de services de transfert monétaire par téléphonie mobile Lot 1 : NATCOM Lot 2 : DIGICEL	FM	SPSSAN	80,000,000.00 HTG	S	GRGR	Juin 25	Juil 25	OUI	National	4											3 5 0	2 5 0
53	Réhabilitation et/ou construction de routes agricoles en terre battue (13 km repartis en 3 lots)	TI	1113-1-12-50-40	65,000,000.00 HTG	T	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	National	4												3 0 0
54	Acquisition et livraison de 416 TC de fertilisants chimiques dans le cadre du projet spécial de sécurité alimentaire (6 lots)	TI	1113-1-25-41-32	50,000,000.00 HTG	F	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	National	3												3 0 0
55	Acquisition et livraison de pesticides chimiques pour la campagne agricole Automne 2025 Lot 1 : Projet 1 pour 3,000,000 HTG Lot 2 : Projet 2 pour 10,000,000 HTG	TI	1113-1-25-41-25 Et 1113-1-25-41-12	13,000,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	National	3											3 0 0	7 0 0
56	Recrutement d'une firme pour l'aménagement du bâtiment du MARNDR	TF	256	19,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Aout 25	NON	Ouest	3											3 0 0	3 0 0
57	Recrutement d'une firme pour les travaux de protection et conservation de sols	TI	1113-1-25-41-32	15,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Nord, Sud	2											3 0 0	7 0 0
58	Acquisition de 3,111 outils agricoles dans le cadre du projet Amélioration des Services Agricoles (ASA)	TI	1113-1-12-54-66	9,986,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	National	2											3 0 0	7 0 0
59	Acquisition et livraison de matériel de transformation de manioc	TI	1113-1-25-41-25	10,000,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	National	3											3 0 0	7 0 0
60	Acquisition de réactifs pour la réalisation des enquêtes épidémiologiques	TI	1113-1-12-54-65	10,000,000.00 HTG	F	DEPX	Juin 25	Juil 25	NON	National	3											3 0 0	7 0 0
61	Acquisition de 70 TM de semences de riz pour le projet de la Plaine de Maribaroux	TI	1113-1-12-45	25,458,518.30 HTG	F	AOON	Juin 25	Aout 25	OUI	Nord-est	2											3 0 0	7 0 0
62	Acquisition d'équipements agricoles et d'accessoires pour équipements agricoles : 3 tracteurs, 1 moissonneuse et accessoires	TI	1113-1-12-45	97,200,000.00 HTG	F	AORN	Juin 25	Aout 25	OUI	Nord-est	3											3 0 0	*

* : Pour les marchés dont le total des dépenses n'est pas arrivé à 100%, les autres versements seront effectués au cours de la prochaine exercice

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (7/7)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1			T2			T3			T4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.			
63	Acquisition de matériel roulant pour le ministère : Lot 1 : 2 pick up pour le projet de Plaine Maribaroux Lot 2 : 5 Motocyclettes pour le projet de Plaine Maribaroux Lot 3: 4 véhicules pour les missions de terrain des cadres du bureau central	TI	1113-1-1245 11131-1-25-41-26- 1113-1-12-56-13	39.587.500.00 HTG	F	AORN	Juil 25	Sept 25	OUI	Nord-est	2															3 0 %
64	Construction de routes agricoles à bandes de béton (2 km repartis en 2 lots)	TI	1113-1-12-50-40	18.980.000.00 HTG	T	DECO	Juil 25	Sept 25	NON	Grande-Anse	2															3 0 %
65	Acquisition et livraison de 10.000 capsules phéromones (3Z-Dodeceny1 2E- butanoate)	TI	11131-1-25-41-12	12.000.000.00 HTG	F	DEPX	Juil 25	Aout 25	NON	National	2													3 0 %	7 0 %	
66	Recrutement d'un Prestataire pour la régénération des plantations et la fourniture de plantules pour la Promotion de nouvelles Plantations, l'aménagement bassins versants et des fermes agricoles	TI	1113-1-12-54-64	16.000.000.00 HTG	S	AORN	Juil 25	Sept 25	OUI	Thiotte, Baptiste et Dondon	3															3 0 %
67	Acquisition et livraison de 301 TC de fertilisants chimiques dans le cadre du projet spécial de sécurité alimentaire (2 lots) Lot 1 : 101 TC pour Projet 1 Lot 2 : 200 TC pour Projet 2	TI	11131-1-25-41-12 1113-1-12-54-66	39.200.000.00 HTG	F	AORN	Juil 25	Sept 25	OUI	National	3															3 0 %
68	Acquisition d'équipements et matériels pour laboratoire Lot 1 : Laboratoire de la quarantaine Lot 2 : Laboratoire LVCQAT	TI	1113-1-12-54-65 11131-1-25-41-25	24.000.000.00 HTG	F	AORN	Juil 25	Sept 25	OUI	Ouest	2															3 0 %
69	Recrutement d'une firme pour les services de labourage mécanique de terres	TI	11131-1-25-41-32	17.000.000.00 HTG	S	AORN	Juil 25	Sept 25	OUI	Nord-est	2															3 0 %
70	Acquisition de 2 serres métalliques de 1036 m² chacune dans le cadre du projet spécial de sécurité alimentaire**	TI	11131-1-25-41-25	10.000.000.00 HTG	F	DEPX	Juil 25	Aout 25	NON	Ouest	2													3 0 %	7 0 %	
71	Acquisition de pièces et accessoires pour matériel de transport du MARNDR	TF	304	13.790.000.00 HTG	F	DEPX	Juil 25	Aout 25	NON	Ouest	1													3 0 %	7 0 %	
72	Acquisition et livraison de 3 millions d'alevins pour l'ensemencement de lacs (4 lots géographiques)	TI	1113-1-12-55-13	50.000.000.00 HTG	F	AORN	Juil 25	Sept 25	OUI	National	2															3 0 %

* : Pour les marchés dont le total des dépenses n'est pas arrivé à 100%, les autres versements seront effectués au cours de le prochain exercice

*5 : Ces marchés s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet spécial de sécurité alimentaire qui vient d'être ajouté par le Gouvernement après l'inscription de marchés similaires qui avaient été déjà initiés et franchis plusieurs étapes (passation, exécution). Donc, c'est impossible de les mettre avec les premiers marchés de serres).