

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Date de la version : Septembre 2026

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2		T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de médicaments et d'autres intrants médicaux	TF	1313-1-12-1-13-03	800,000,000.00	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Port-au-Prince	3 mois						100%						
02	Acquisition de dispositif médical (instrument, appareil, équipement) et de petits matériels médicaux de diagnostic	TF	-	250,000,000.00	F	GRGR	Septembre 2026	Septembre 2026	Oui	-	-												
	Lot 1 : Acquisition d'Instrument Médical	TF	1313-1-12-1-13-03	50,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois											100%	
	Lot 2 : Acquisition de Petit matériel de Diagnostic et Moniteur Médical	TF	1313-1-12-1-13-03	20,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois											100%	
	Lot 3 : Acquisition d'Appareil Médical Divers	TF	1313-1-12-1-14-04	80,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois											100%	
	Lot 4 : Acquisition d'Appareil gastroscopie et colonoscope	TF	1313-1-12-1-14-04	100,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois											100%	
03	Acquisition de consommables de protections soins généraux/ SOP/ médical de sature et divers	TF	1313-1-12-1-23-03	100,000,000.00	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Port-au-Prince	3 mois						100%						
04	Construction et finalisation de Centres Communautaires de Santé (CCS)	TI	-	253,200,000.00	T	AOON	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	-	-												
	Lot 1: Construction du CCS de Lamiel/Cerca la Source	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Cerca la Source	12 mois				30%			30%					

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP)

Date de la version : Septembre 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																							
No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de médicaments et d'autres intrants médicaux	TF	1313-1-12-1-13-03	800,000,000.00	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Port-au-Prince	3 mois						100%						
02	Acquisition de dispositif médical (instrument, appareil, équipement) et de petits matériels médicaux de diagnostic	TF	-	250,000,000.00	F	GRGR	Septembre 2026	Septembre 2026	Oui	-	-												
	Lot 1 : Acquisition d'Instrument Médical	TF	1313-1-12-1-14-04	50,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois												100%
	Lot 2 : Acquisition de Petit matériel de Diagnostic et Moniteur Médical	TF	1313-1-12-1-14-04	20,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois												100%
	Lot 3 : Acquisition d'Appareil Médical Divers	TF	1313-1-12-1-14-04	80,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois												100%
	Lot 4 : Acquisition d'Appareil gastroscopie et colonoscope	TF	1313-1-12-1-14-04	100,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	1 mois												100%
03	Acquisition de consommables de protections soins généraux/ SOP/ médical de sature et divers	TF	1313-1-12-1-23-03	100,000,000.00	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Port-au-Prince	3 mois						100%						
04	Construction et finalisation de Centres Communautaires de Santé (CCS)	TI	-	253,200,000.00	T	AOON	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	-	-												
	Lot 1: Construction du CCS de Lamiel/Cerca la Source	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Cerca la Source	12 mois				30%			30%					

Page 1 of 8

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
	Lot 2: Construction CCS de Tête d'Eau/Baradères	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Baradères	12 mois				30%				30%				
	Lot 3: Construction du CCS de Moisson/l'Azile	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	L'Azile	12 mois				30%				30%				
	Lot 4: Construction du CCS de Corail Lamothe	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Belle Anse	12 mois				30%				30%				
	Lot 5: Construction du CCS de Molière (section Fond Melon- Jacmel)	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Jacmel	12 mois				30%				30%				
	Lot 6: Construction du CCS de Laguamithe /Mombin Crochu	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Mombin Crochu	12 mois				30%				30%				
	Lot 7: Construction du CCS de Désarmes/Verrettes	TI	1313-1-12-50-74-	22,700,000.00	T	-	-	-	-	Verrettes	12 mois				30%				30%				
	Lot 8: Finalisation de la construction du CCS de Desormeaux (Bonbon-Grande Anse)	TI	1313-1-12-50-74-	11,300,000.00	T	-	-	-	-	Bonbon	12 mois				30%				30%				
	Lot 9: Finalisation de la construction du CCS de Chevalier Coteaux	TI	1313-1-12-50-74-	3,000,000.00	T	-	-	-	-	Coteaux	12 mois				30%				30%				
	Lot 10 : Construction d'un CAL (Centre de Santé avec Lits) à Raymond Jean Rabel	TI	1313-1-12-50-74	80,000,000.00	T	-	-	-	-	Lacoma/ Jean Rabel	12 mois				30%				30%				
05	Acquisition équipements informatiques	TF	1313-1-12-1-24-01	13,900,000.00	F	DEPX	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	Port au Prince	3 mois					100%							
06	Construction de l'Hôpital Communautaire de Référence (HCR) de Ouanaminthe	TI	1313-1-12-50-20	900,000,000.00	T	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Ouanaminthe	12 mois					30%			30%				
07	Acquisition d'une génératrice	TF	1313-1-12-1-24-06	13,900,000.00	F	DEPX	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	Port au Prince	3 mois					100%							
08	Acquisitions de 8 véhicules	TF	1313-1-12-1-24-10	40,000,000.00	F	AORN	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Port au Prince	3 mois												

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
09	Entretien et réparation de véhicules	TF	1313-1-12-1-22-51	10,900,000.00	S	DEPS	Novembre2025	Décembre2026	Non	Port au Prince	8 mois				30%		40%			30%			
10	Bétonnage de l'espace devant servir de parking au niveau du bureau central	TF	1313-1-12-1-12-56	20,000,000.00	T	PRAL	Novembre2025	Janvier 2026	Non	Port au Prince	4 mois				30%		40%		30%				
11	Acquisition de matériels de bureau	TF	1313-1-12-1-24-00	13,900,000.00	F	DEPX	Novembre2025	Décembre2025	Non	Port au Prince	3 mois							100%					
12	Service pest-control	TF	1313-1-12-1-29-19	10,900,000.00	S	DEPS	Novembre2025	Décembre2025	Non	Port au Prince	8 mois				30%		40%			30%			
13	Mise en place d'un service de sécurité	TF	1313-1-12-1-22-90	40,000,000.00	S	GRGR	Novembre2025	Décembre2025	Oui	Port-au-Prince	10 mois			16,67%	16,67%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
14	Acquisition de 6 ambulances pour les urgences	TI	-	60,000,000.00	F	GRGR	Novembre2025	Décembre2025	Oui	-	-												
	Lot 1 : Acquisition de 3 ambulances	TI	1313-1-12-50-70	30,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	2 mois					100%							
	Lot 2 : Acquisition de 3 ambulances	TI	1313-1-12-50-88	30,000,000.00	F	-	-	-	-	Zone frontalière	2 mois					100%							
15	Acquisition d'intrants et matériels et équipements d'urgence	TI	-	137,680,000.00	F	GRGR	Novembre2025	Décembre2025	Oui	-	-												
	Lot 1 : Acquisition d'intrants et matériels et équipements d'urgence	TI	1313-1-12-50-70	17,680,000.00	F	-	-	-	-	national	2 mois					100%							
	Lot 2 : Acquisition de médicaments, d'intrants et matériels et équipements pour les services d'urgence	TI	1313-1-12-50-88	120,000,000.00	F	-	-	-	-	Zone frontalière	2 mois					100%							
16	Réhabilitation et extension de 2 institutions de santé	TI	1313-1-12-50-88	50,000,000.00	T	GRGR	Novembre2025	Décembre2025	Oui	-	-												

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCÉ- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI- SION- NEL D'EXÉCU- TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
	Lot 1 : Réhabilitation et extension maternité, réhabilitation pédiatrie et urgences du centre médico-social de Ouanaminthe	TI	-	30,000,000.00	T	-	-	-	-	Ouanaminthe	2 mois				30%	60%	10%						
	Lot 2 : Réhabilitation et extension maternité de l'hôpital de Belladère	TI	-	20,000,000.00	T	-	-	-	-	Belladère	2 mois				30%	60%	10%						
17	Acquisition de fournitures de bureau	TF	1313-1-12-1-23-00	13,900,000.00	F	DEPX	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	Port au Prince	3 mois					100%							
18	Construction du bureau Sanitaire du Sud-Est (finalisation)	TI	1313-1-12-52-13	18,000,000.00	T	GRGR	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	Jacmel	4 mois				30%	30%	30%	10%					
19	Construction du Bureau Sanitaire du Nord- Ouest (finalisation)	TI	1313-1-12-52-15	58,000,000.00	T	GRGR	Novembre 2025	Décembre 2025	Oui	Port-de-Paix	6 mois				30%	30%		30%		10%			
20	Réhabilitation hôpital universitaire Justinien – (pédiatrie, bloc opératoire, chirurgie, médecine interne)	TI	1313-1-12-50-16-	200,000,000.00	T	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Cap Haïtien	12 mois					30%			30%				
21	Transformation du Centre de l'Acul Samedi en centre de santé	TI	1313-1-12-52-35	25,000,000.00	T	PRAL	Novembre 2025	Janvier 2026	Non	Fort Liberté	12 mois					30%			30%				
22	Réhabilitation de six infrastructures du Nord (Galifète/Gr Rivière du Nord, Bois Pin/Bahon, Brostage/Dondon, Bois Neuf/St Raphael, La Belle-Mère/Pignon, Bassin/Plaisance)	TI	1313-1-12-52-30	74,660,000.00	T	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Nord	12 mois					30%			30%				
23	Construction du CS de Daranne (Terre Neuve)	TI	1313-1-12-50-25	29,000,000.00	T	PRAL	Novembre 2025	Janvier 2026	Non	Terre Neuve	12 mois					30%			30%				
24	Construction de 2 Centres de Santé	TI	-	19,000,000.00	T	DECO	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	-	-												
	Lot 1 : Construction du CS de Dèyè Fò (Cayes)	TI	1313-1-12-50-25	9,000,000.00	-	-	-	-	-	Cayes	12 mois					30%			30%				

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																						
												T1			T2		T3		T4															
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.											
Lot 2 : Construction du CSL de La Cahouane (Tiburon)												TI	1313-1-12-50-36	10,000,000.00	-	-	-	-	-	Tiburon	12 mois						30%			30%				
25	Construction du CS de Tiburon	TI	1313-1-12-50-31	30,000,000.00	T	PRAL	Novembre 2025	Janvier 2026	Non	Tiburon	12 mois								30%					30%										
26	Construction du CSL de Saut du Baril (Anse à Veau)	TI	1313-1-12-50-43	61,000,000.00	T	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Anse à Veau	12 mois								30%					30%										
27	Construction du CSL de Caracol (Grande Rivière du Nord)	TI	1313-1-12-50-36	16,000,000.00	T	DECO	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	Grande Rivière du Nord	12 mois							30%					30%											
28	Construction du Centre Ambulancier du Sud	TI	1313-1-12-50-14	14,000,000.00	T	DECO	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	Cayes	12 mois							30%					30%											
29	Construction de clôture et résidence du bureau du Nord-Est	TI	1313-1-12-52-12	24,000,000.00	T	PRAL	Novembre 2025	Janvier 2026	Non	Fort Liberté	12 mois							30%					30%											
30	Construction du Centre National de Transfusion Sanguine	TI	1313-1-12-50-80	700,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	Port au Prince	12 mois								30%					30%										
31	Construction du Centre Régional de Transfusion Sanguine dans le Grand Nord	TI	1313-1-12-50-89	600,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	Cap Haïtien	12 mois								30%					30%										
32	Construction du Centre Régional de Transfusion Sanguine dans le Grand Sud	TI	1313-1-12-50-90	600,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	Cayes	12 mois								30%					30%										
33	Construction d'un centre national de radiothérapie, de chimiothérapie et de médecine nucléaire	TI	1313-1-12-50-81	1,400,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	Cayes	12 mois													30%										

Page 5 of 8


No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2		T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
	Construction de 2 Centre santé sans lit (CSL)	TI	-	56,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	-	-												
34	Lot 1 : Construction du CSL de Bras de Gauche (Cotes de Fer)	TI	1313-1-12-50-42	28,000,000.00	T	-	-	-	-	Cotes de Fer	12 mois						30%				30%		
	Lot 2 : Construction du CSL de Corail Soult (Marigot)	TI	1313-1-12-50-41	28,000,000.00	T	-	-	-	-	Marigot	12 mois						30%				30%		
35	Acquisition d'acamil pour les enfants malnutris du programme de nutrition	TI	1313-1-12-50-69	18,000,000.00	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	national	2 mois					100%							
36	Acquisition de medikamamba pour les enfants malnutris du programme de nutrition	TI	1313-1-12-50-69	12,000,000.00	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	national	2 mois					100%							
37	Construction de la résidence de Dondon	TI	1313-1-12-52-12	7,800,000.00	T	DECO	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	Dondon	12 mois					30%				30%			
38	Acquisition de 3 ambulances pour la prise en charge des maladies endémiques et les épidémies	TI	1313-1-12-50-87	36,000,000.00	F	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	National	2 mois						100%						
39	Acquisition de médicaments, matériels et équipements médicaux pour la prise en charge des maladies endémiques et les épidémies	TI	1313-1-12-50-87	24,000,000.00	F	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	National	2 mois						100%						
40	Acquisition de médicaments pour les patients du VIH-Sida et de la tuberculose	TI	1313-1-12-50-53	119,600,000.00	F	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	National	3 mois						100%						
41	Acquisition de matériels et équipements pour les systèmes solaires dans les institutions de santé	TI	1313-1-12-50-75	75,000,000.00	F	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	National	3 mois						100%						
42	Transformation du centre de Maissade en Centre de santé avec lits	TI	1313-1-12-52-24	50,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	Maissade	12 mois						30%				30%		

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCH É (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1			T2		T3		T4							
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.			
43	Construction et Réhabilitation d'institutions sanitaires	TI	-	58,000,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	-	-															
	Lot 1 : Réhabilitation de deux infrastructures de santé dans la Grande Anse : Boucan/ Chambellan et Ti Paris/Moron	TI	1313-1-12-52-22	35,000,000.00	T	-	-	-	-	Chambellan et Moron	12 mois						30%				30%					
	Lot 2 : Construction du CSL de la Soufrière Acut du Nord	TI	1313-1-12-52-25	23,000,000.00	T	-	-	-	-	-	Acut du Nord	12 mois						30%				30%				
44	Construction de 3 CSL	TI	-	90,200,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	-	-															
	Lot 1 : Construction du CSL de Tiby (Petit Trou Nippes)	TI	1313-1-12-50-36	46,000,000.00	T	-	-	-	-	Petit Trou de Nippes	12 mois						30%			30%						
	Lot 2 : Construction du CSL de Perches	TI	1313-1-12-52-34	21,500,000.00	T	-	-	-	-	Perches	12 mois						30%			30%						
	Lot 3 : Construction du CSL de Balizier (Abricots)	TI	1313-1-12-52-33	22,700,000.00	T	-	-	-	-	-	Abricots	12 mois						30%			30%					
45	Construction du CS de Vallières	TI	1313-1-12-50-33	18,700,000.00	T	DECO	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	Vallières	12 mois					30%			30%							
46	Réhabilitation de 3 institutions sanitaires	TF	-	18,000,000.00	T	DECO	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	-	-															
	Lot 1 : Centre de Santé de Basbois	TF	1313-1-12-1-29-19	7,000,000.00	T	-	-	-	-	Basbois	2 mois						30%			70%						
	Lot 2 : Centre de santé de Roy-sec	TF	1313-1-12-1-29-19	4,000,000.00	T	-	-	-	-	Belladères	2 mois						30%			70%						
	Lot 3 : Services d'urgences HCR Port-salut	TF	1313-1-12-1-29-19	7,000,000.00	T	-	-	-	-	-	Port-salut	2 mois						30%			70%					
47	Finalisation de 5 Centres de Santé	TF	-	19,500,000.00	T	DECO	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	-	-															
	Lot 1 : Centre de Santé de Platon Chapelle	TF	1313-1-12-1-29-19	3,500,000.00	T	-	-	-	-	-	Chapelle	2 mois						30%			70%					

Page 7 of 8

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATUR E DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVI SION- NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
	Lot 2 : Centre de santé de Lumaire Fond Jean Noel	TF	1313-1-12-1-29-19	4,500,000.00	T	-	-	-	-	Fond Jean Noel	2 mois					30%		70%					
	Lot 3 : Centre de santé de Gascogne, Mirebalais	TF	1313-1-12-1-29-19	3,000,000.00	T	-	-	-	-	Mirebalais	2 mois					30%		70%					
	Lot 4 : CCs St-Jean du Sud, débouchette	TF	1313-1-12-1-29-19	3,500,000.00	T	-	-	-	-	ST-Jean du Sud	2 mois					30%		70%					
	Lot 5 : Centre de bail tourib	TF	1313-1-12-1-29-19	5,000,000.00	T	-	-	-	-	Thomande	2 mois					30%		70%					
48	Extension et Transformation de 3 Centres de santé	TF	-	18,500,000.00	T	DECO	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	-	-												
	Lot 1 : Centre d santé de Darbouze	TF	1313-1-12-1-29-19	6,500,000.00	T	-	-	-	-	Darbouze	2 mois					30%		70%					
	Lot 2 : Centre de santé de la Montagne	TF	1313-1-12-1-29-19	6,000,000.00	T	-	-	-	-	Jacmel	2 mois					30%		70%					
	Lot 3 : Centre de santé acul des pins	TF	1313-1-12-1-29-19	6,000,000.00	T	-	-	-	-	Acul des pins	2 mois					30%		70%					
49	Achat de matériels pour la mise en place du système des caisses enregistreuses dans les HCR	TF	1313-1-12-1-14-01	13,500,000.00	F	DEPX	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	National	2 mois						100%						

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à pré qualification : ANPQ, Appel international à pré qualification : AIPQ


Dr Bertrand SINAL
Ministre



¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet sera précédé du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché.
² Le numéro est provisoire dans le PPAMP et définitif dans le PAPMP. Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.