Plan Annuel de Passation des Marchés Publics

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2026-2027

NOM DE L'INSTITUTION : Primature

Date de la version : 2026-11-10

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT** Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE** OU RÉFÉFENCE DU PROJET**	MONTANT DES** CRÉDITS DISPONIBLES** (Préciser l'Unité monétaire) (1)**	NATURE DU MARCHÉ** (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION** (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT**	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :** OUI/NON	LOCALI-SATION**	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION** (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Service publicité et relations publiques	TF	1215-210	23000000.00	S	GRGR	2026-11-02	2026-12-01	OUI	PAP	10 mois			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
02	Travaux d'aménagement de la Résidence officielle du Premier Ministre	TF	1215-460	40000000.00	T	PRAL	2026-11-02	2026-12-01	NON	PAP	3 mois			30%	50%	20%							
03	Service d'entretien du bâtiment	TF	1215-256	40000000.00	S	AOON	2026-11-02	2027-01-01	OUI	PAP	9 mois				11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%
04	Réparation de matériels de transport	TF	1215-251	25000000.00	S	AOON	2026-12-01	2027-02-01	OUI	PAP	8 mois					25%		25%		25%		25%	
05	Acquisition et installation de système solaire photovoltaïque (matériels, outillages techniques et électrique)	TF	1215-406	30200000.00	F	AOON	2026-12-01	2027-02-01	OUI	PAP	5 mois					30%		60%		10%			

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX ; Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

Plan Annuel de Passation des Marchés Publics (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT** Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE** OU RÉFÉFENCE DU PROJET**	MONTANT DES** CRÉDITS DISPONIBLES** (Préciser l'Unité monétaire) (1)**	NATURE DU MARCHÉ** (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION** (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT**	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :** OUI/NON	LOCALI-SATION**	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION** (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Acquisition	TF	1215-410	32000000.00	F	AORN	2027-01-01	2027-02-01	OUI	PAP	2 mois					30%	70%						