PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2023 /2024

NOM DE L'INSTITUTION : **OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION (ONI)**

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de carburant	TF	280	48,000,000.00	F	GRGR	Octobre 2023	Octobre 2023	Oui	Ouest	12 mois				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.6%	16.6%	16.6 %
02	Service Internet et autres connexion[2](contrats d'adhesion avec Digicel,Natcom,Acces Haiti, Socosig, UNBROSA)	TF	280	90,000,000.00	S	GRGR	Octobre 2023	Octobre 2023	Oui	Ouest	12 mois				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.6%	16.6%	16.6 %
03	Recrutement d'une compagnie de sécurité	TF	280	13,900,000.00	S	PRAL	Octobre 2023	Octobre 2023	Non	Ouest	12 mois				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.6%	16.6%	16.6 %
04	Acquisition d'uniformes pour les employés de l'ONI	TF	280	13,000,000.00	F	PRAL	Octobre 2023	Décembre 2023	Non	Ouest	3 mois							30%	40%	30%			
05	Acquisitions de matériels et fournitures de Bureau.	TF	280	15,000,000.00	F	PRAL	Décembre 2023	janvier 2023	Non	Ouest	3 mois								30%	40%	30%		

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

[2] Il s'agit de petits contrats n'atteignant pas les seuils pour plusieurs bureaux avec plusieurs fournisseurs spécifiques qui fournissent ces services suivant la zone (Natcom, Digicel, Acces Haiti, Socosig)

Autres sigles possibles : Gré à gré[3] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
06	Acquisitions de produit d'entretien et de nettoyages	TF	280	13,000,000.00	F	PRAL	Octobre 2023	Février 2024	Non	Ouest	6 mois									40%	30%	30%	
07	Acquisition de véhicules	TF	280	60,000,000.00	F	AORN	Octobre 2023	Janvier 2024	Oui	Ouest	4 mois							40%	30%	30%			
08	Simple Internet Protocol (call center services)	TF	280	7,200,000.00	P	GRGR	Octobre 2023	octobre 2023	Non	Ouest	12 mois				8 3%	8 3%	8 3%	8 3%	8 3%	8 3%	16.6%	16.6%	16.6%
09	Acquisition, installation kits solaires (batteries, panneaux et accessoires) pour les différents bureaux de l'ONI à travers le pays	TF	280	20,000,000.00	F	AORN	Décembre 2023	MARS 2024	Oui	Ouest	5 mois								30%	40%		30%	
10	Recrutement d'une firme devant assurer une campagne de sensibilisation et de promotion : Yon Sitwayen Yon Kat	TF	280	35,000,000.00	S	AOON	Janvier 2024	Mai 2024	Oui	National	3 mois								30%	40%	30%		
11	Travaux de réhabilitation des bureaux communaux de l'ONI	TF	280	30,000,000.00	T	AOON	Février 2024	Avril 2024	Oui	National	12 mois								40%				
12	Acquisitions de matériels et équipement informatique et technologique	TF	280	27,000,000.00	F	AOON	Février 2024	Avril 2024	Oui	Ouest	3 mois								30%	30%		40%	

[3] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
13	Acquisition et installation de Caméras de surveillance et de sécurité	TF	280	13,000,000.00	F	PRAL	Decembre 2023	Février 2024	non	Ouest	3 mois						30%	30%	40%				
14	Services de sanitation (nettoyage, ramassage d'ordures, arrosage, émondage, aspersion, fumigation, dératisation) dans différents bureaux de l'ONI dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.	TF	280	13,000,000.00	S	PRAL	Octobre 2023	Décembre 2023	non	Ouest	12 mois				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.6%	16.6 %	16.6 %
15	Activités de formation pour les cadres et employés de l'ONI	TF	280	9,500,000.00	S	DEPX	Octobre 2023	Novembre 2023	non	Ouest	12 mois				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	16.6%	16.6 %	16.6 %
16	Acquisition d'un véhicule blindé pour la Direction Générale	TF	280	20,000,000.00	F	GRGR	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Ouest	4 mois										40%	30%	30%

Préparé par :

Harold BIEN-AIMÉ
Directeur Administratif

Préparé par:

Reynold GUERRIER
Directeur Général