PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2023 /2024

NOM DE L'INSTITUTION : **Centre National de l'Information Géo-Spatiale (CNIGS)**

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
01	Service de sécurité des locaux du CNIGS	TF	290	7, 344,000.00	S	GRGR	Octobre 2023	Décembre 2023	non	Port-au-Prince	9				33,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
02	Service d'entretien, de réparation et de maintenance des systèmes : électrique, de climatisation et de plomberie du CNIGS	TF	290	5, 400,000.00	S	GRGR	Octobre 2023	Décembre 2023	non	Port-au-Prince	9				33,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
03	Acquisitions de trois (03) véhicules fermés tout terrain	TI	1111-2-15-50-11 1111-2-15-50-13 1111-1-15-50-17	34, 000,000.00	F	GRGR	Novembre 2023	Décembre 2023	oui	Port-au-Prince	1				100%								
04	Acquisitions d'équipement informatiques	TI	1111-2-15-50-15	6,000000.00	F	DEPX	Novembre 2023	Décembre 2023	non	Port-au-Prince	1			100%									
05	Acquisitions de fournitures, petits matériels	TI	1111-2-15-50-11 1111-2-15-50-12 1111-2-15-50-13 1111-1-15-50-17 1111-1-15-50-18	9, 957,603.00	F	DEPX	Novembre 2023	Décembre 2023	non	Port-au-Prince	1			50%	50%								
06	Acquisition de Carburants (bon de Carburant et Carburant pour la génératrice)	TF	312	21, 000,000.00	F	GRGR	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	9				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
07	Acquisitions de logiciels informatiques	TI	1111-2-15-50-12 1111-1-15-50-16 1111-1-15-50-17 1111-1-15-50-18	17, 500,000.00	F	GRGR	Décembre 2023	Janvier 2024	OUI	Port-au-Prince	12				100%								

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
08	Service d'entretien du bâtiment du CNIGS	TI	1111-2-15-50-15	8, 000,000.00	S	PRAL	Décembre 2023	Janvier 2024	non	Port-au-Prince	2					30%	70%						
09	Service de téléphonie mobile et service d'internet	TF	200	5, 000,000.00	S	GRGR	Décembre 2023	Janvier 2024	non	Port-au-Prince	9				50%		50%						
10	Sélection d'un consultant pour l'analyse des données produites et collectées et la rédaction des rapports d'expertise	TI	1111-2-15-50-12 1111-1-15-50-17 1111-1-15-50-18	4, 800,000.00	P	DPNA	Janvier 2024	Février 2024	non	Port-au-Prince	2					50%	50%						
11	Sélection d'un prestataire de service pour la mise en place d'un centre de convention servant à la production et à la diffusion de données de bases d'Haïti	TI	1111-1-15-50-16	10, 000,000.00	P	DPNA	Février 2024	Mars 2024	non	Port-au-Prince	2						50%	50%					
12	Sélection d'un consultant pour la rédaction de normes et de procédures de production et de diffusion de données géo-Spatiales	TI	1111-1-15-50-17	4, 000,000.00	P	DPNA	Février 2024	Mars 2024	non	Port-au-Prince	3						100%						
13	Sélection d'un prestataire de service pour la mise en place de deux (02) base de données	TI	1111-1-15-50-18 1111-2-15-50-12	11, 400,000.00	S	PRAL	Février 2024	Mars 2024	non	Port-au-Prince	3						50%	50%					

Nerline Poulard NOEL
Directrice Administrative et Financière

Approuvé par :
Boby Emmanuel PIERRE
Directeur Général