PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2023-2024

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATON

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA-TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVI-SIONNEL D'EXÉCU-TION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
01	Construction de l'Hôpital Communautaire de Référence (HCR) de Ouanaminthe	TI	1313-1-12-50-20	200,000,000.00	T	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Ouana-minthe	12					30%					30%		
02	**Finalisation De La Construction des bureaux Départementaux**	TI	-	**27,000,000.00**	T	PRAL	Novembre 2023	Janvier 2024	Non	-	-												
	Lot 1 : Construction du Bureau sanitaire du Sud-est	TI	1313-1-12-52-13	11,000,000.00	T	-	-	-	-	Jacmel	12					30%			30%				
	Lot 2 : construction du Bureau Sanitaire du Nord- Ouest	TI	1313-1-12-52-15	16,000,000.00	T	-	-	-	-	Port-de-Paix	12					30%				30%			
03	**Réhabilitation des d'hôpitaux**	TI	-	**23,000,000.00**	T	PRAL	Novembre 2023	Janvier 2024	Non	-	-												
	Lot 1 : Construction de la chirurgie de l'hôpital Justinien	TI	1313-1-12-50-16-	13,000,000.00	T	-	-	-	-	Cap Haïtien	12					30%			30%			30%	
	Lot 2 : Réhabilitation de l'hôpital Mars & Kline	TI	1313-1-12-50-73	10,000,000.00	T	-	-	-	-	Port au Prince	12					30%				30%			
04	**Finalisation de la construction de centres de santé sans lit (CSL)**	TI	-	**52,100,000.00**	T	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	-	-												
	Lot 1 : Construction du CSL la Corne (Port de Paix)	TI	1313-1-12-50-36	6,100,000.00.	T	-	-	-	-	Port de Paix	12					30%			30%			30%	
	Lot 2 : Construction du CSL de Montagne la Voute (Jacmel)	TI	1313-1-12-50-36	6,000,000.00	T	-	-	-	-	Montagne la Voute	12					30%			30%			30%	

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA-TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVI-SIONNEL D'EXÉCU-TION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
	Lot 3 : Construction du CSL de Caracol (Grande Rivière du Nord)	TI	1313-1-12-50-36	15,000,000.00	T	-	-	-	-	Grande Rivière du Nord	12					30%			30%			30%	
	Lot 4 : Construction du CSL de La Cahouane (Tiburon)	TI	1313-1-12-50-36	15,000,000.00	T	-	-	-	-	Tiburon	12					30%			30%			30%	
	Lot 5 : Construction du CSL de Tiby (Petit Trou Nippes)	TI	1313-1-12-50-36	10,000,000.00	T	-	-	-	-	Petit Trou de Nippes	12					30%				30%			
05	Réhabilitation de six infrastructures du Nord (Galifète/Gr Rivière du Nord, Bois Pin/Bahon, Brostage/Dondon, Bois Neuf/St Raphael, La Belle-Mère/Pignon, Bassin/Plaisance)	TI	1313-1-12-52-30	23,000,000.00	T	PRAL	Novembre 2023	Janvier 2024	Non	Nord	12					30%			30%			30%	
06	**Finalisation de la construction des centres de santé (CS)**	TI	-	**85,000,000.00**	T	AOON	Décembre 2023	Février 2024	Oui	-	-												
	Lot 1 : Construction du CS de Dufresnay (Laboule)	TI	1313-1-12-50-25	4,000,000.00	T	-	-	-	-	Dufresnay	12						30%				30%		
	Lot 2 : Construction du CS de Daranne (Terre Neuve)	TI	1313-1-12-50-25	10,000,000.00	T	-	-	-	-	Terre Neuve	12						30%				30%		
	Lot 3 : Construction du CS de Dèyè Fo (Cayes)	TI	1313-1-12-50-25	9,000,000.00	T	-	-	-	-	Cayes	12						30%				30%		
	Lot 4 : Construction du CS de Tiburon	TI	1313-1-12-50-31	9,000,000.00	T	-	-	-	-	Tiburon	12						30%				30%		
	Lot 5 : Construction du CS de Vallières	TI	1313-1-12-50-33	9,000,000.00	T	-	-	-		Vallières	12						30%				30%		
	Lot 6 : Construction du CSL de Bras de Gauche (Cotes de Fer)	TI	1313-1-12-50-42	7,500,000.00	T	-	-	-	-	Cotes de Fer	12						30%				30%		
	Lot 7 : Construction du CSL de Corail Soult (Marigot)	TI	1313-1-12-50-41	7,500,000.00	T	-	-	-	-	Marigot	12						30%				30%		

GR

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA-TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVI-SIONNEL D'EXÉCU-TION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
	Lot 8 : Construction du CSL de Saut du Baril (Anse à Veau)	TI	1313-1-12-50-43	15,000,000.00	T	-	-	-	-	Anse à Veau	12						30%				30%		
	Lot 9 : Construction du CS Roche à bateau	TI	1313-1-12-50-50	8,000,000.00	T	-	-	-	-	Roche à Bateau	12						30%				30%		
	Lot 10 : Construction du CSL de Balizier (Abricots)	TI	1313-1-12-52-33	6,000,00.00	T	-	-	-	-	Abricots	12						30%				30%		
07	**Finalisation de la construction de centres ambulanciers**	TI	-	**32,500,000.00**	T	PRAL	Novembre 2023	Janvier 2024	Non	-	-												
	Lot 1 : Construction du centre ambulancier du Sud	TI	1313-1-12-50-14	19,000,000.00	T	-	-	-	-	Cayes	12					30%				30%		30%	
	Lot 2 : réhabilitation du Centre Ambulancier National	TI	1313-1-12-52-19	13,500,000.00	T	-	-	-	-	Port au Prince	12					30%				30%		30%	
08	**Construction clôture et résidence de personnel des institutions sanitaires**	TI	-	**20,000,000.00**	T	PRAL	Décembre 2023	Février 2024	Non	-	-												
	Lot 1 : construction de clôture et résidence du bureau du Nord-Est	TI	1313-1-12-52-12	13,000,000.00	T	-	-	-	-	Fort Liberté	12						30%			30%		30%	
	Lot 2 : construction de la résidence de Dondon	TI	1313-1-12-52-12	7,000,000.00	T	-	-	-	-	Dondon	12						30%			30%		30%	
09	**Construction de nouvelles institutions de santé spécialisées**	TI	-	**250,000,000.00**	T	AOON	Janvier 2024	Mars 2024	Oui	-	-												
	Lot 1 : Construction du Centre National de Transfusion Sanguine	TI	1313-1-12-50-80	150,000,000.00	T	-	-	-	-	Port au Prince	12							30%			30%		
	Lot 2 : Construction d'un centre national de radiothérapie, de chimiothérapie et de médecine nucléaire	TI	1313-1-12-50-81	100,000,000.00	T	-	-	-		Port au Prince	12							30%			30%		

GBf

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
10	**Construction et finalisation de nouveaux centres de santé**	TI	-	**48,000,000.00**	T	AOON	Janvier 2024	Mars 2024	Oui	-	-												
	Lot 1 : Construction du CCS de Pouillé (Boucan Carré)	TI	1313-1-12-52-36	7,500,000.00	T	-	-	-	-	Boucan Carré	12							30%			30%		
	Lot 2 : Construction du CCS de Lamiel/Cerca la Source	TI	1313-1-12-50-74-	7,000,000.00	T	-	-	-	-	Cerca la Source	12							30%			30%		
	Lot 3 : Construction CCS de Tête d'Eau/Baradères	TI	1313-1-12-50-74-	7,000,000.00	T	-	-	-	-	Baradères	12							30%			30%		
	Lot 4 : Construction du CCS de Moisson/l'Azile	TI	1313-1-12-50-74-	7,000,000.00	T	-	-	-	-	L'Azile	12							30%			30%		
	Lot 5 : Construction du CCS de La Croix/La Montagne Jacmel	TI	1313-1-12-50-74-	6,000,000.00	T	-	-	-	-	Jacmel	12							30%			30%		
	Lot 6 : Construction du CCS de Molière (section Fond Melon-Jacmel)	TI	1313-1-12-50-74-	6,000,000.00	T	-	-	-	-	Jacmel	12							30%			30%		
	Lot 7 : Construction du CCS de Desormeaux (Bonbon-Grande Anse)	TI	1313-1-12-50-74-	3,000,000.00	T	-	-	-	-	Bonbon	12							30%			30%		
	Lot 8 : Construction du CCS de Chevalier (Coteaux-Sud)	TI	1313-1-12-50-74-	4,500,000.00	T	-	-	-	-	Coteaux	12							30%			30%		
11	Mise en place de systèmes d'énergie alternative au niveau des hôpitaux	TI	1313-1-12-50-75	75,000,000.00	S	AOON	Janvier 2024	Mars 2024	Oui	Ouest	4							30%			30%		
12	**Acquisition d'ambulances**	TI	NA	**30,000,000.00**	F	AOON	Janvier 2024	Mars 2024	Oui	NA	NA												
	Lot 1 : Ambulances pour les urgences	TI	1313-1-12-50-70	25,000.000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	2							40%			60%		
	Lot 2 : Ambulances pour prise en charge choléra	TI	1313-1-12-50-52	5,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	2							40%			60%		

GPF

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
13	**Acquisition de véhicule** pour le suivi de la mise en œuvre de la prise en charge du choléra	TI	1313-1-12-50-52	5,000,000.00	F	DEPX	Janvier 2024	Février 2024	Non	Port-au-Prince	2						40%	60%					
14	**Acquisition de matériels et équipements médicaux**	TI	-	**127,000,000.00**	F	AOON	Février 2024	Avril 2024	Oui	-	-												
	Lot 1 Matériels et équipements médicaux pour les urgences	TI	1313-1-12-50-70	22,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	2								40%		60%		
	Lot 2 : Matériels et équipements médicaux pour la prise en charge de la COVID-19	TI	1313-1-12-50-76	25,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	2								40%		60%		
	Lot 3 : Matériels et équipements médicaux pour la prise en charge du cholera	TI	1313-1-12-50-52	40,000,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	2								40%		60%		
	Lot 4 : Matériels et équipements médicaux pour les institutions de santé	TI	1313-1-12-50-58	40,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	2								40%		60%		
15	**Acquisition de produits nutritionnels**	TI	-	**14,500,000.00**	F	PRAL	Février 2024	Avril 2024	Non	-	-												
	Lot 1 : Acquisition de medikamanba	TI	1313-1-12-60-69	4,300,000.00	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	2								40%		60%		
	Lot 2 : Acquisition d'acamil	TI	1313-1-12-50-69	10,200,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	2								40%		60%		
16	Acquisition de réactifs pour les automates (Mindray, Snibes et Immucor) / back up Elisa Manuel et autres intrants pour la sécurité transfusionnelle et pour la dialyse	TF	131311212303	200,000,000.00	F	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	1					50%	50%						
17	Acquisition de médicaments et d'autres intrants médicaux	TF	131311211303	200,000,000.00	F	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	1					50%	50%						
18	Acquisition de dispositif médical (instrument, appareil, équipement) et de petits matériels médicaux de diagnostic	TF	131311211404	125,000,000.00	F	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	1					50%	50%						

GR

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA-TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVI-SIONNEL D'EXÉCU-TION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
19	Acquisition de consommables de protections soins généraux / SOP / médical de sature et divers	TF	131311212303	100,000,000.00	F	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	1					50%	50%						
20	Acquisition de produits sanitaires, d'entretien et de nettoyage	TF	131311212307 131311212302 131311212311	55,000,000.00	F	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	1					50%	50%						
21	Acquisition de fournitures, matériels, équipements informatique et de bureau	TF	131311212401 131311212400 131311212300	65,000,000.00	F	AOON	Décembre 2023	Février 2024	Oui	Port-au-Prince	1						50%	50%					
22	Acquisition de matériels électriques et accessoires (inverter, batteries, panneaux solaires, génératrices)	TF	131311212406	50,000,000.00	F	AOON	Janvier 2024	Mars 2024	Oui	Port-au-Prince	1							50%	50%				
23	Acquisitions de véhicules	TF	131311212410	55,000,000.00	F	AORN	Janvier 2024	Mars 2024	Oui	Port-au-Prince	2							50%	50%				
24	Entretien et réparation de véhicules	TF	131311212251	35,000,000.00	S	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	9					40%					60%		
25	Acquisition de caoutchouc et de batteries pour matériels de transport	TF	131311212304	20,000,000.00	F	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	9					40%					60%		
26	Mise en place d'un service de sécurité	TF	131311212290	40,000,000.00	S	GRGR	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	9					22,22%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
27	Acquisition de carburant	TF	131311211312	185,000,000.00	F	GRGR	Décembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	9					22,22%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
28	Service de télécommunication (téléphone cellulaire (mobile) et de prestation de service d'internet)	TPF	131311211200	50,000,000.00	S	GRGR	Décembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	9					22,22%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%

GR

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSA-TION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVI-SIONNEL D'EXÉCU-TION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter le PES (3), Ordonnateurs/DAAB (4) et le PAPMP (CMMP) (5)											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
29	Bétonnage de l'espace devant servir de parking au niveau du bureau central	TF	13131121256	36,000,000.00	T	AOON	Novembre 2023	Janvier 2024	Oui	Port-au-Prince	4					50%		40%	10%				
30	Entretien et réparation de bâtiments	TF	131311211256	14,000,000.00	T	DECO	Janvier 2024	Février 2024	Non	Port-au-Prince	7						30%		30%		30%	10%	
31	Acquisitions de véhicules	TF	131311212410	15,000,000.00	F	GRGR	Juillet 2024	Aout 2024	Oui	Port-au-Prince	2											30%	70%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[1] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à pré-qualification : ANPQ, Appel international à pré-qualification : AIPQ

Dr. Georges Fils BRIGNOL
Ministre

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public