PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024/2025

NOM DE L'INSTITUTION : INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE (INARA)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de matériels roulants	TF	280	10 400 000 Gdes	F	PRAL	Décembre	Janvier	Non	P-au-P	3				10400000								
02	Réparation et Aménagement espace	TF	280	4 000 000 Gdes	T	DECO	Janvier	Février	Non	P-au-P, Sud/Nippes Centre et Artibonite	6						1200000		2000000			800000	
03	Acquisition de Matériels & Equipements de bureau	TF	280	3 900 000 Gdes	F	DEPX	Janvier	Mars	Non	P-au-P	2							3900000					
04	Acquisition de semences, Fertilisants	TF	280	3 600 000 Gdes	F	DEPX	Mars	Avril	Non	Nord'Ouest, Nord, Centre et Artibonite	3							3600000					

Préparé par : Ronald **COLOMB**, Administrateur

Approuvé par : Eberle **ARMAND**, Directeur Général

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.