PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de transformateur de distribution /de quincaillerie de réseaux / de poteaux en bois.	FP	**EDH-2425-DR-APPROV/F-01**	60 000 000.00	F	AOOI	Déc. 2024	Fév. 2025	Oui	P-au-P / Province	5 Mois						15 000 000		24 000 000		18 000 000		3 000 000
02	Acquisition d'un Système de traitements des données comptables.	FP	**EDH-2425-DF-APPROV/F-02**	90 000 000.00	F	AOOI	Déc 2024	Fév. 2025	Oui	P-au-P	6 Mois						22 500 000		45 000 000		22 500 000		
03	Acquisition de Reclosers et de boite de commande pour les reclosers.	FP	**EDH-2425-DR-F-03**	42 000 000.00	F	AOOI	Déc 2024	Fév. 2025	Oui	P-au-P	4 Mois							10 500 000		29 400 000		2 100 000	
04	Acquisition et installation d'un système de Gestion des Compteurs en Prépaiement et en Télérelève.	FE	**EDH-2425-DC-F-04**	150 000 000.00	F	AOOI	Déc 2024	Fév. 2025	Oui	P-au-P	7 Mois							30 000 000		45 000 000			30 000 000

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré-à-Gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à pré-qualification : AIPQ.

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Acquisition et mise en place de six (6) groupes de 18 Mw à Carrefour I et Varreux I	FE	**EDH-2425-DPrd-F-05**	15 840 000 000	F	AOOI	Janv. 2025	Mars 2025	Oui	P-au-P	4 Mois								3 168 000 000		7920 000 000		3 960 000 000
06	Acquisition de matériels de branchement Résidentiels, Commercial et Industriel.	FE	**EDH-2425-DC-APPROV/F-06**	1 200 000 000.00	F	AOOI	Jan 2025	Mars 2025	Oui	P-au-P	5 Mois							240 000 000		480 000 000		360 000 000	
07	Réhabilitation des centrales (Vieux bourg, St Raphaël, Miragoâne et Ste Philomène)	FP	**EDH-2425-DPv-T-07**	181 000 000	T	AOON	Janv. 2025	Fév. 2025	Oui	Provinces	6 Mois							54 300 000		12 400 000			36 200 000
08	Acquisition de Pièces de rechange électrique pour la centrale de Péligre.	FE	**EDH-2425-DPrd-F-08**	300 000 000	F	AOOI	Janv. 2025	Mars 2025	Oui	Provinces	5 Mois							60 000 000		120000 000			105 000 00
09	Construction d'une sous station 115/13.2 Kw à Péligre pour alimenter le Plateau Central	FE	**EDH-2425-DPrd-T-09**	130 000 000	T	AOON	Fév. 2025	Mars 2025	Oui	Provinces	6 Mois							32 500 000		45 500 000		39 000 000	
10	Erection d'un nouveau circuit CPV2-2.	FP	**EDH-2425-DR-T-10**	159 000 000.00	T	AOON	Février 2025	Mars 2025	Oui	P-au-P	6 Mois							47 700 000		47 700 000			47 700 000
11	Acquisition d'outillage et de matériels de sécurité pour les lignards.	FP	**EDH-2324-DR-F-11**	28 500 000.00	F	AOON	Février 2025	Mars 2025	Oui	P-au-P	5 Mois							5 700 000		11 400 000		2 850 000	
12	Réparation des groupes VI-1, VI-2, CI-5 et CI-6	FE	**EDH-2425-DPrd-T-12**	300 000 000	T	AOOI	Mars 2025	Mai 2025	Oui	P-au-P	6 Mois									75 000 000		90 000 000	

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, …) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
13	Construction d'un Dispatching Moderne.	FE	**EDH-2425-DR-T-13**	4 500 000 000.00	T	AOOI	Avril 2025	Juin 2025	Oui	P-au-P	12 Mois										1 350 000 000		
14	Acquisition de Vingt (20) matériels roulants.	FP	**EDH-2324- APPROV-F-14**	277 500 000.00	F	AOON	Mai 2025	Juin 2025	Oui	P-au-P	4 Mois										55 500 000		166 500 000
15	Installation d'une barrière flottante	FE	**EDH-2425-DPrd-T-15**	150 000 000	T	AOOI	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Provinces	6 Mois												45 000 000
16	Construction des bâtiments : Centre Commercial de la Rue 24 au Cap-Haitien (220 mètres carrés), semi-autonome à Jacmel, un camp d'hébergement à Péligre et a Nouveau Delmas	FP	**EDH-2425-DPl -T-16**	207 500 000.00	T	AOON	Mai 2025	Juin 2025	Oui	Provinces	6 Mois										62 500 000		62 500 000
17	Travaux de restauration des quatre vannes de chasse et du bassin d'amortissement du barrage de Péligre.	FP	**EDH-2425-DPl-T-17**	345 000 000.00	T	AOON	Mai 2025	Juin 2025	Oui	Provinces	8 Mois										103 500 000		103 500 000
18	Rénovation des Circuits : CAF 1-1 ; CAF 2-1 et CAF 3-1.	FE	**EDH-2425-DR-T-18**	1 125 000 000.00	T	AOON	Juin. 2025	Juil. 2025	Oui	P-au-P	6 Mois										281 250 000		281 250 000

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, …) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
19	Réhabilitation des postes vandalisées Varreux I, Croix-des-Missions, Carrefour Feuille et Croix-des-Bouquets.	FP	**EDH-2425-DR-T-19**	95 900 000	T	AOON	Juin. 2025	Juil. 2025	Oui	P-au-P	5 Mois												28 770 000
20	Rénovation de certains circuits vandalisés.	FP	**EDH-2425-DR-T-20**	82 000 000	T	AOON	Juin 2025	Juillet 2025	Oui	P-au-P	5 Mois												2 460 000
TOTAL																							**25 263 400 000 .00 Gourdes**