PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
01	Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau	FP	300-1/300-2/300-3	134,595,058.49	F	AOON	Nov. 2024	Fév. 2025	OUI	Ouest Grand Sud Grand Nord	2 mois						30%	70%					
02	Acquisition des équipements médicaux	FP	406-1	40,000,000.00	F	AORN	Nov. 2024	Janv. 2025	OUI	Ouest	2 mois						100%						
03	Acquisition de carburant et de lubrifiant	FP	312-1/312-2/312-3	342,912,000.00	F	AOON	Nov. 2024	Fév. 2025	OUI	Ouest	7 mois						20%		20%	20%		40%	
04	Construction de bâtiments (2 hôpitaux et 5 unités médicales)	FM	255-1	2,250,000,000.00	T	AOON	Nov. 2024	Fév. 2025	oui	Ouest. Grande' anse, Sud-est, Nord-Est	7 mois						30%			40%		30%	

OFATMA

Carl François

CF

Sécurité Sociale OFATMA

DIRECTION GENERALE

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

05	Acquisition de produits pharmaceutiques	FP	405-1	180,000,000.00	F	AORN	Nov. 2024	Janv. 2025	Oui	Ouest	2 mois					30%	70%						

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Acquisition d'ordinateurs et d'imprimantes	FP	401-1/402-1	56,280,000.00	F	AOON	Déc 2024	Mars 2025	OUI	L'ouest	2 mois						30%	70%					
07	Acquisition de matériels de transport routier	FP	410-1	60,000,000.00	F	AORN	Nov. 2024	Janv. 2025	OUI	L'ouest	3 mois				30%		70%						
08	Acquisition d'un système solaire	FP	412-1	201,000,000.00	F	AOOI	Janv. 2024	Mai 2025	OUI	Sud Grande 'Anse Nord-Est	4 mois							30%			70%		
09	Acquisition de fournitures et de petits matériels sanitaires	FP	302-1/302-2/302-3	29,339,824.36	F	AORN	Déc. 2024	Fév. 2025	OUI	L'ouest Grand sud Grand Nord	2 mois					30%	70%						

OFATMA

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

10	Acquisition de fournitures et outils médicaux chirurgicaux	FP	303	18,000,000.00	F	AORN	Déc 2024	Fév. 2025	OUI	Ouest	2 mois						100%					
11	Acquisition de produits alimentaires pour 3 hôpitaux de l'OFATMA	FP	320-3	109,500,000.00	F	AOON	Nov. 2024	Fév. 2025	OUI	Sud Ouest Nord-Ouest	7 mois					30%			40%			30%
12	Service de restauration pour le bureau central et le centre hospitalier du Cap-Haitien	FP	320-1/320-3	91,137,440.00	S	AOON	Nov. 2024	Fév. 2025	OUI	Ouest Nord	7 mois					30%			40%			30%
13	Acquisition de 3 génératrices	FP	810-3	42,000,000.00	F	AORN	Janv. 2024	Mars 2025	OUI	Ouest	4 mois						30%			70%		
14	Acquisition de matériels de bureau	FP	403-1	40,000,000,00	F	AORN	Janv. 2024	Mars 2025	OUI	Ouest	3 mois						30%		70%			

OFATMA
Sécurité Sociale
OFATMA
DIRECTION GENERALE