PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. 1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES										
												T1			T2			T3			T4	
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août
01	**Acquisition de matériels et de fournitures de pré- positionnement en 3 lots**	**TI**	**111205107**	**354,340,000.00**	**F**	**AOON**	**Fin juin 2025**	**Fin juillet 2025**	**OUI**	**Port-au Prince**	**3 Mois**											100 %
	Lot 1 : Acquisition de kits sanitaires			104,340,000.00	F	AOON	Fin juin 2025	Fin juillet 2025	OUI	Port-au Prince	3 Mois											100 %
	Lot 2 : Acquisition des matériels d'intervention			150,000,000.00	F	AOON	Fin juin 2025	Fin juillet 2025	OUI	Port-au Prince	3 Mois											100 %
	Lot 3 :Acquisition kits de cuisine			100,000,000.00	F	AOON	Fin juin 2025	Fin juillet 2025	OUI	Port-au Prince	3 Mois											100 %
02	Travaux de curage des canaux de drainage de la ville des cayes	Ti		19,753,225.00	T	DECO	Fin juin 2025	Fin juillet 2025	NON	Des Cayes	3 mois										30 %	