GPLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES (AGD)

Date de la version : 19 juin 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Frais de réception et manifestation journée internationale des Douanes	TF	1112-216-279	69, 003,024.00 HTG	S	AORN	Décembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	2 mois				30%	70%							
02	Impression des formulaires de dédouanement et de documents administratifs de l'AGD	TF	1112-216-211	34, 099,992.00 HTG	S	GRGR	Mars 2026	Mai 2026	Oui	PauP	3 mois								30%		70%		
03	Service d'entretien de bâtiments administratif de l'AGD	TF	1112-216-256	19, 000,000.00 HTG	S	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Non	PauP	3 mois										30%	70%	
04	Achat de fournitures et de petits matériels de bureau, réparties en trois (3) lots	TF	1112-216-300	112, 279,328.00 HTG	F	AOON	Avril 2026	Juillet 2026	Oui	PauP	3 mois										30%	70%	
05	Prestation de service de communication et de promotion	TF	1112-216-210	75, 098,100.00 HTG	S	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Oui	PauP	2 mois								30%	70%			

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ; Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Acquisition de mobilier et matériel de bureau pour le compte de l'AGD	TF	1112-216-400	85, 000,000.00 HTG	F	AOON	Avril 2026	Juin 2026	Oui	PauP	3 mois									30%		70%	
07	Acquisition de matériels informatiques, réparties en trois (3) lots	TF	1112-216-401	61, 000,000.00 HTG	F	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	PauP	3 mois									30%		70%	
08	Construction du bureau de douanes du Cap Haïtien	FM	1112-216-460	700,000.00 USD	T	AOON	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Cap-Haitien	10 mois										30%		70%
09	Service d'abonnement internet et de téléphone mobile	TF	1112-216-200	150, 402,360.00 HTG	S	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Oui	PauP	2 mois							30%	70%				
10	Réaménagement des bureaux de douanes, répartis en trois (3) lots : **Lot 1 :** bureau de douanes de Petit-Goâve et de Jacmel **Lot 2 :** bureau de Douanes de Malpasse	TF	1112-216-460	104, 000,000.00 HTG	T	AORN	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	National	8 mois										30%		70%

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

	Lot 3 : bureau de Douanes de Miragoane, les Cayes et de Jérémie **Lot 4 :** Bureau de Douane des Gonaïves et de Saint Marc																						
11	Construction du mur de clôture du bureau de douanes de Port-au-Prince	FM	1112-216-460	920,000.00 USD	T	AORN	Juin 2026	Aout 2026	Oui	PauP	6 mois												30%
12	Acquisitions de 15 véhicules tout terrain répartis en deux 2 lots	TF	1112-216-410	160, 500,516.00 HTG	F	GRGR	Janvier 2026	Avril 2026	Oui	PauP	4 mois								30%		70%		
13	Installation ***de portique bureau*** des douanes d'Ouanaminthe	FM	1112-216-460	500,000.00 USD	T	GRGR	Juin 2026	Juillet 2026	Non	Nord	4 mois										30%		40%
14	Construction du bureau de douanes de Port-au-Prince	FM	1112-216-460	1, 200,000.00 USD	T	AOON	Juin 2026	Aout 2026	Oui	PauP	10 mois												30%
15	Installation d'un système électrique solaire pour l'AGD	TF	1112-216-406	40,500,000.00		AORN	Juin 2026	Aout 2026	Oui	PauP	4 mois										30%	70%	

Signature de la personne responsable du marché :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES
ORIGINAL SIGNÉ
Directeur Général
106