PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2026-2027

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Date de la version : Oct 2026

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
01	Acquisition de matériels informatiques en vue du renforcement des directions techniques et l'installation de laboratoires aux profits des universités Publiques en région (UPR) avec les entreprises XEOS et TELEMATICA (Continuité)	TF	401	546 000 000.00	F	AOON	21 Aout 24	Nov. 26	Oui	Nationale	3 Mois			20%		30%		50%					
02	Acquisition des uniformes scolaires au profit des élèves du fondamental des écoles publiques. (Continuité)	TF	1211-290	600.000.000.00	F	AOON	17 fév. 25	Nov. 26	Oui	Nationale	3 Mois			30%		30%		40%					
03	Construction et équipement du campus de l'Université Publique du Sud-Est. En continuité	TI	13111125120	255,000,000.00	T	AOON	30 avr. 26	Nov. 26	Oui	Sud-Est	8 mois			30%		30%					40%		

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

04	Acquisition de Fournitures, mobiliers petits matériels de bureau, accessoires d'outillage pour le fonctionnement du MENFP Continuité	TF	300-305	140,000,000.00	F	AOON	30 juin 26	Nov. 26	Oui	Nationale	4 Mois			30%		50%		20%						
05	Réparation et réhabilitation du lycée Faustin Soulouque à Petit-Goâve. (Continuité)	TF	4611	35.000,000.00	T	PRAL	9 juil. 26	Nov. 26	Non	Petit-Goâve	3 Mois			30%		50%		20%						
06	Construction et équipement du lycée Paul Eugène Magloire à Fort-Liberté. Continuité *	TI	1311-1-125171	150,000,000.00	T	GRGR	Déc. 26	Jan. 26	Oui	Nord 'Est	10 Mois					30%			40%				30%	
07	Construction et équipement du lycée national de Trou du Nord. Continuité **	TI	1311-1-125172	150.000.000.00	T	GRGR	Déc. 26	Jan. 26	Oui	Nord 'Est	10 Mois					30%			40%				30%	
08	Recrutement des prestataires de service pour le gardiennage des lycées National de Petion-Ville et de Horatius Laventure	TF	290	15.000,000.00	S	DEPS	Nov. 26	Janv.27	Non	Nationale	12 mois					30%				30%			40%	
09	Recrutement de prestataire de service pour la restauration au service du MENFP	TF	1212-320	40.000,000.00	S	AOON	Nov. 26	Jan. 27	Oui	Ouest	12 Mois					30%			35%			35%		
10	Acquisition de fournitures, matériels bureau et d'informatiques pour l'organisation des examens d'État pour l'année académique 2026-2027.	TF	919	550,000,000.00	F	AOON	Nov. 26	Jan. 27	Oui	Nationale	3 Mois					30%		50%		20%				
11	Acquisition des manuels traditionnels au profit des élèves du 3e cycle et du nouveau secondaire pour 2026-2027.	TF	301	250,000,000.00	F	GRGR	Nov. 26	Jan. 27	Oui	Nationale	3 Mois					30%		30%		40%				

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Déc	Janv.	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
12	Acquisition de trois (3) lots de matériels électroménagers, de mobilier, et de fourniture couture pour le fonctionnement des Centres d'Éducation Familiale (CEF) du MENFP.	TF	405-400	30.000.000.00	F	AOON	Déc. 26	Fév. 27	Oui	Nationale	6 mois						30%			70%			
13	Travaux de réhabilitation des lycées et des écoles nationales dans les dix départements géographiques du pays	FM	4611	700,000,000.00	T	AOON	Déc. 26	Fév. 27	Oui	Nationale	3 mois						30%		30%		40%		
14	Acquisition de kits scolaires au profit des élèves des écoles publiques pour l'année académique 2027-2028	TF	1211-290	660,000,000.00	F	AOON	Dec. 26	Fév. 27	Oui	Nationale	3 Mois						30%		40%		30%		
15	Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles publiques	FM	402	700,000,000.00	F	AOON	Déc. 26	Fév. 27	Oui	Nationale	4 mois						30%		50%		20%		
16	Acquisition de Trente-quatre (34) véhicules et 60 motocyclettes tout-terrain pour le renforcement des EFACAP, des BDS et des DDE du MENFP.	TF	410	250.000.000.00	F	AOON	Déc. 26	Fév. 27	Oui	Nationale	3 Mois						30%		40%		30%		
17	Acquisition de matériels informatiques pour le fonctionnement du MENFP.	TF	401	546,000,000.00	F	AOON	Janv. 27	Mars 27	Oui	Ouest	3 Mois							30%			70%		
18	Prestation de service de publicité et de communication pour les activités académiques du MENFP avec les médias : Radio Caraïbes FM | radio Quisqueya| Radio Ibo| Radio Ginen | Radio Galaxie| Radio Métronome| Radio GPL Média Libre pour l'exercice 2026-2027.	TF	210	30,000,000.00	S	GRGR	Janv. 27	Mars 27	Oui	Nationale	6 mois							20%		50%			30%

19	Prestation de reproduction de 35,000 programmes remaniés du nouveau secondaire.	TF	211	55,000,000.00	S	AOON	Janv. 27	Mars 27	Oui	Nationale	3 Mois						30%		70%			
20	Acquisition de mobiliers pour l'UPR de l'Ouest.	TI	1311112-5040	18,000,000.00	F	DPEX	Janv. 27	Fév. 27	Non	Nationale	3 Mois					30%		70%				
21	Travaux de Construction et équipement du lycée René Theodore de Ouanaminthe	TI	1311-1-125350	176,626,462.05	T	AOON	Janv. 27	Mars. 27	Oui	Nord 'Est	6 mois						30%			70%		
22	Prestation de reproduction de 45,000 modules de formation en vue du renforcement des capacités techniques des enseignants et des directeurs d'école publics et non-publics.	TI	13111-1-1-25-31-22	100,000,000.00	S	AOON	Fév. 27	Avril 27	Oui	Nationale	4 Mois							30%		40%		30%
23	Travaux de réhabilitation et équipement du campus de l'Université Publique du Sud aux Cayes	TI	13111125174	19,716,744.00	T	DECO	Jan. 27	Mars 27	Non	Sud	5 Mois						30%			70%		

Nota bene

*

**

Les contrats pour les lignes 06 & 07 ont été validés en 2021 suite à l'avis favorable de la CSCCA et acheminés au MEF pour les suites nécessaires. La firme attributaire a soumis les cautions d'avance de démarrage. Malheureusement ces avances pour démarrer l'exécution des travaux n'ont jamais été payées. Après de multiples démarches, la firme a décidé de porter plainte dans l'année 2026 auprès de la CNMP et a demandé entre autres des dédommagements pour les dépenses encourues. Après avoir demandé et obtenu du MENFP les informations et explications nécessaires, le régulateur a conseillé au ministère de trouver une solution acceptable en la circonstance, d'où la décision d'inscrire ces travaux sous forme de gré à gré dans le nouveau plan Annuel de passation des marchés avec en perspective un avenant aux deux contrats après négociation avec la compagnie

Lutherking Emmanuel MARCADIEU
Coordonnateur
CMMP/ MENFP