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PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS
(PAPMP)
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N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE

o

(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

es Travaw

SOURCE DE CODE MONTANT DES NATURE |  MODEDE . PERIODE | CONTROLE DELAI
No.t OBJET DU FINANCEMENT | BUDGETAIRE CREDITS DU (A;oow PERIODE | PROBABLE | A PRIORI PREVISION-
PROJET DE MARCHE e B lnen . ou DISPONIBLES MARCHE AORN. | DE LANCE- DE DE LA LOCALI  NEL PROGRAMMATION DES DEPENSES
rarpubieonction.: | NEFEFENCE (Préciser I'Unité (5, FT, AOPQ' MENT SIGNATURE CNMP : SATION om;:c:gmu
Fonds propres : FP DU PROJET monétaire) (1) P) ) ! DU MARCHE | QUI/NON (MoIs)
Fonds externes : FE (2)
Fonds mixtes : FM (3)
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20.000.000.00 Janvier | Mars Non Port-au- | 36 mois 30% | S;ﬁ ’ 3/0 S
R
Rééquipent du LNBTP- Prince SEn
01 P . TF 4692 T | PRAL %
Construction du Laboratoire des
aciers
10.000.000.00 Janvier | Février | Non Port-au- | 1 mois é}
02 | Acquisition d’un véhicule Pick-up TF 4100 F PRAL Prince N
q/{} = — — - =
20.000.000,00 Février | Mars Qui Port-au- | 12 mois -{1} e o g/ﬂ
03 , L TF 2901 P AOON ; : el
Microsonage sismique — Secteur 5 Prince % e -
Création d’une base de données 15.000.000.00 Février | Mars Oui Port-au- | 12 mois 30% ﬁ/ﬂ 'é
. - ] % a
04 geéotechniques TF 2909 P AOON Prince S e
Recherches appliquées — 21.000.000.00 Mars Mai Oui Port-au- | 12 mois : 3/03?3_ 3 g
05 Observatoire du réseau routier TF 2804 P AQOON Prince | ol %) %
national e
b /
(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes © s&nlo St=Victor,Ing
@ Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

@) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualificatic

! Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 & 99) se suivront pour indi
du 6° bloc de caractéres alphanumériques constitutifs du code de chag

quer lordre de préséance chronologique des projets de marchés de I'autorité contract
ue marche. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

: Directeur-Général

ante. Le numeéro de chaque projet fera partie



