

**Ministere de la planification et de la cooperation Externe (MPCE)**

OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	NATURE DE FINANCEMENT (Trésorerie Public Invest)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOOPO, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CMEP: OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses												
											Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			
											Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	
Prestations de services d'hébergement et de prise en charge de coopérateurs cubains	TPF	729	13.140.000.00	S	GRGR	Dec-22	Dec-22	NON	Port-au-Prince	9 mois													
Acquisition de bons de carburant pour le fonctionnement du Ministère	TPF	312	24.500.000.00	F	GRGR	Jan-23	Jan-23	OUI	Port-au-Prince	5 mois				20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%				
Achat de carburant en vrac pour les génératrices	TPF	312	12.500.000.00	F	GRGR	Jan-23	Jan-23	NON	Port-au-Prince	5 mois				20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%					
Acquisition de cartes de recharges et fourniture d'internet	TPF	200	3.546.130.00	S	GRGR	Jan-23	Jan-23	NON	Port-au-Prince	8 mois				12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%				
Abonnement téléphonique et cartes de recharges pour les cadres	TPF	200	4.397.720.00	S	GRGR	Jan-23	Jan-23	NON	Port-au-Prince	8 mois				12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%				
Acquisition de matériels de bureau (bureaux, classeur, chaises, tables de travail, ect.)	TPF	400	5 000 000	F	DEPX	Jan-23	Feb-23	NON	Port-au-Prince	3 mois				50%	40%	30%							
Acquisition de fournitures de bureau (encre, papier, enveloppes, cartables, agrafeuses, trombones, ect)	TPF	300	9 140 717	F	DEPX	Jan-23	Feb-23	NON	Port-au-Prince	3 mois				50%	40%	30%							
Acquisition de quinze (15) véhicules pour les besoins du MPCE2	TPI	1111-1-12-57-21 et 1111-1-12-50-14	132.500.000.00	F	AORN	Jan-23	Apr-23	OUI	Port-au-Prince	4 mois									30%	40%			
Reaménagement de l'espace de travail de la Direction de l'investissement Public (DIP)	TPI	1111-1-12-50-58	4.603.950.00	T	DECO	Feb-23	Feb-23	NON	Port-au-Prince	3 mois				50%	40%	30%							
Acquisition de cinq (5) véhicules pour la coopération Haïtiano-cubaine.	TPI	1111-1-12-50-31	40.000.000.00	F	AORN	Feb-23	Apr-23	OUI	Port-au-Prince	4 mois									30%	40%			
Construction d'un hangar pour loger la direction Départementale du Sud Est (DDSE) du MPCE	TPI	1111-1-12-57-21	6.500.000.00	T	DECO	Apr-23	May-23	NON	Jacmel	3 mois										50%	30%		
Reparation du Batiment logeant la Direction Départementale de l'Arbonite (DDA) du MPCE.	TPI	1111-1-12-57-21	6.000.000.00	T	DECO	Apr-23	May-23	NON	Arbonite	3 mois											50%	30%	







Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSP)																							
Description	TPF	COTE	CP	LIB	AN	DEBUT	FIN	REU	PAYS	MOIS	REU												
Acquisition de médicaments et d'autres intrants médicaux	TPF	131311211303		180,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9										40%	40%	
Acquisition de consommables de protections soins généraux / SOP / médical de suture et divers	TPF	131311211303		100,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9											40%	40%
Acquisition de dispositif médical (instrument, appareil, équipement) et de petits matériels médical de diagnostic	TPF	131311211303		119,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9											40%	40%
Acquisition de carburant	TPF	131311211312		162,000,000.00	F	GRGR	Janvier 2023	Février 2023	NON	Port-au-Prince	9				22.22%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%		
Service de téléphone cellulaire (mobile) et de prestation de service d'internet	TPF	131311211200		48,000,000.00	S	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9				33.30%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%		
Acquisition d'eau potable	TPF	131311211320		12,000,000.00	F	PRAL	Janvier 2023	Février 2023	NON	Port-au-Prince	9						40%	40%					
Acquisition de réactifs pour les automates (Mindray, Smbes et Immucor) / back up Elisa Manuel et autres intrants pour la sécurité transfusionnelle et pour la dialyse	TPF	131311211303		201,000,000.00	F	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9						40%	60%	60%				
Acquisition de matériel et équipement informatique et de bureau	TPF	131311211401		35,000,000.00	F	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9						40%	60%	60%				
Acquisition d'inverter, de batteries et de panneaux solaires	TPF	NA		40,000,000.00	F	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9						40%	60%	60%				
Entretien et réparation de véhicules	TPF	131311211251		35,000,000.00	S	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9						40%	60%	60%				
Entretien et réparation de bâtiments	TPF	131311211251		15,000,000.00	T	PRAL	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9					30%		30%	30%	30%	10%		
Service de télécommunication et d'internet	TPF	116-1-12-1243		13,000,000.00	S	PRAL	Jan-23	Mar-23	Non	MDE/PAP	7 mois						50%		25%				
Achat de carburants et de lubrifiants	TPF	1116		96,000,000.00	F	GRGR	Feb-23	Mar-23	Oui	MDE/PAP	8 mois	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Achats de fournitures de bureau pour le Ministère incluant les annexes	TPF	1116-1-12-1215		57,000,000.00	F	AOON	Feb-23	Apr-23	Oui	National	3 mois					90%		90%					
Achat de matériel de bureau pour le MDE et les annexes	TPF	1116-1-12-1242		56,794,102.00	F	AOON	Feb-23	Apr-23	Oui	National	3 mois					50%		13%	25%	25%			
Recrutement d'un prestataire de service de sécurité pour le MDE	TPF	1116-1-12-1212		12,000,000.00	S	AOON	Jun-23	Mar-23	Non	MDE/PAP	3 mois	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Acquisition de véhicules et de motos	TPF	1116-1-12-1243		50,000,000.00	S	AORN	Jun-23	Mar-23	Oui	MDE/PAP	7 mois						50%		25%				
Campagne nationale de reboisement	TPF	1116-1-12-5113		20,000,000.00	PI	DPAI	Feb-23	Mar-23	Oui	Nord, NordEst Sud, Nippes, Grand'Anse	7 mois	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85	2,857,142.85
Gestion de fonctionnement des centres de geroplasme	TPF	1116-1-12-5122		15,000,000.00	S	AORN	Feb-23	Apr-23	Oui	Cayes, Grand'Anse, NordEst	6 mois					2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
Gestion des crues et protection contre les inondations	TPF	1116-1-12-5245		15,000,000.00	S	AORN	Mar-23	May-23	Oui	National	5 mois						3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Protection des sources d'eau inexploitées en milieu rural	TPF	1116-1-12-5234		5,000,000.00	S	PRAL	Mar-23	May-23	Non	National	5 mois						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Aménagement des bassins versants	TPF	1116-1-12-5243		8,000,000.00	S	PRAL	Feb-23	Apr-23	Non	National	6 mois						1,333,333.33	1,333,333.33	1,333,333.33	1,333,333.33	1,333,333.33	1,333,333.33	1,333,333.33
Gestion des déchets	TPF	1116-1-12-5318		25,000,000.00	S	AORN	Mar-23	May-23	Oui	Ouest/Nord	6 mois						4,166,666.66	4,166,666.66	4,166,666.66	4,166,666.66	4,166,666.66	4,166,666.66	4,166,666.66
Lutte contre les changements climatiques	TPF	1116-1-12-5417		7,000,000.00	PI	AORN	Feb-23	Apr-23	Non	National	5 mois						250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Campagne nationale d'éducation relative à l'environnement	TPF	1116-1-12-5420		7,000,000.00	PI	PRAL	Feb-23	Mar-23	Non	National	6 mois						1,166,666.66	1,166,666.66	1,166,666.66	1,166,666.66	1,166,666.66	1,166,666.66	1,166,666.66
Réhabilitation environnementale des annexes suivantes : Petit Trou des Nippes, Cap Rouge, Aquin et St Jean du Sud	TPF	1116-1-12-5235 1116-1-12-5239 1116-1-12-5246		15,000,000.00	T	DECO	Mar-23	Apr-23	Non	Petit Trou des Nippes, Cap Rouge, Aquin et St Jean du Sud	6 mois						2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Dynamisation du Corps de Surveillance environnementale	TPF	1116-1-12-5115		9,000,000.00	PI	PRAL	Apr-23	Jun-23	Non	Ouest, Nord, Sud	4 mois						50%		50%				
Appui à la Direction des zones côtières et à la Direction BNNE	TPF	1116-1-12-5418 1116-1-12-5422		14,000,000.00	PI	DPAI	Mar-23	May-23	Oui	MDE/PAP	5 mois						50%						











	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissements / Trésor Public Fonctionnement) / TDP / Fonds progress: FP / Fonds Extérieurs: FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PD)	MODE DE PASSATION (AOON, AOON, AOOPQ, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP: OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des Dépenses														
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun.	Juillet	Oct.	Nov.	Déc.		
Fond National de l'Éducation (FNE)	Fabrication de Mobiliers scolaires	FP	740200*740299	HTG 135,000,000.00	F	AORN	Novembre 2022	Janvier 2023	OUI	P-au-P	2 mois				2.7E+07	108,000,000										
	Construction Ecole Nationale Anacaona des Filles	FP	746100*746199	HTG 145,000,000.00	T	AOON	Février 2023	Avril 2023	OUI	Léogane Ouest	10 mois							4.4E+07						2.9E+07	3.6E+07	
	Construction Lycée René Theodore	FP	746100*746199	HTG 250,000,000.00	T	AOON	Février 2023	Avril 2023	OUI	Ouanaminthe Nord-Est	13 mois							7.5E+07						6.3E+07	3.8E+07	
	Construction Ecole Nationale des Frères de François Xavier Ouanaminthe	FP	746100*746199	HTG 150,000,000.00	T	AOON	Mars 2023	Mai 2023	OUI	Ouanaminthe Nord-Est	10 mois							4.5E+07						3.8E+07		
	Construction Lycée Jacques Stephen Alexis	FP	746100*746199	HTG 350,000,000.00	T	AOON	Avril 2023	Juin 2023	OUI	Verette Artibonite	13 mois													105,000,000	3.8E+07	8.7E+07
	Construction Lycée National de Thiotte	FP	746100*746199	HTG 230,000,000.00	T	AOON	Avril 2023	Juin 2023	OUI	Thiotte Sud-Est	13 mois													6.9E+07		5.8E+07
	Construction Lycée de Jean Rabel	FP	746100*746199	HTG 240,000,000.00	T	AOON	Mai 2023	Juillet 2023	OUI	Jean Rabel Nord-Ouest	13 mois													7.2E+07	6E+07	
	Construction Lycée de Saut D'Eau	FP	746100*746199	HTG 230,000,000.00	T	AOON	Juin 2023	Aout 2023	OUI	Saut D'Eau Centre	13 mois														6.9E+07	



	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement (TI), Trésor Public Fonctionnement (TF), Fonds propres (FP), Fonds Extérieurs (FE))	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPO, .....	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des Dépenses														
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4					
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Sept			
Office National de Partenariat en Education (ONAPE)	Acquisition de carburant	TPF	280	HTG 13,992,000.00	F	PRAL	OCTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	NON	PAP	12															
	Service de téléphonie cellulaire (mobile) et service internet	TPF	280	HTG 8,400,000.00	S	PRAL	OCTOBRE 2022	NOVEMBRE 2024	NON	PAP	12															
	Acquisition d'une génératrice pour le fonctionnement de l'ONAPE	TPF	250	HTG 3,500,000.00	F	DEPX	JANVIER 2023	FEVRIER 2023	NON	PAP	2					35,000,000										
Conseil National de Télécommunication (CONATEL)	Acquisition de 3 véhicules	FP	3020	18,000,000.00	F	AORN	Dec-22	Feb-23	Oui	Bureau central	2 mois															
	Travaux d'aménagement et d'entretien du bureau central de CONATEL	FP	7256	6,380,000.00	T	DECO	Jan-22	Feb-23	Non	Bureau central	3 mois					30%	40%	30%								
	Acquisition, transport à P-au-P des équipements de contrôle du spectre radioélectrique en deux lots	FE	N/A	210,000,000.00	F	AOOI	Oct-22	Jan-23	N/A	Bureau central	3 mois					60%	40%									
	Étude sur la qualité de services des opérateurs de téléphonie mobile	FP	7290	13,500,000.00	PI	PRAL	Nov-22	Dec-22	Non	Bureau central	3 mois				0.3	0.4	%									
	Acquisition de carburant	FP	7312	25,000,000.00	F	GRGR	Dec-22	Dec-22	Oui	Bureau central	10 mois				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Fourniture d'énergie électrique	FP	7203	8,000,000.00	S	GRGR	Sep-22	Oct-22	Non	Bureau central	10 mois				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Engagement d'une firme pour la conduite d'une Campagne de sensibilisation sur l'identification des cartes SIM	FP	7919	13,500,000.00	S	PRAL	Jan-23	Feb-23	Non	Bureau central	4 mois						30%	50%	20%							
	Acquisition de service de télécommunication (internet)	FP	7200	5,000,000.00	S	PRAL	Sep-22	Oct-22	Non	Bureau central	10 mois				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Acquisition de service de télécommunication (Téléphone)	FP	7200	12,000,000.00	S	PRAL	Sep-22	Oct-22	Non	Bureau central	10 mois				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Achat de fournitures de bureau	FP	7300	4,000,000.00	F	DEPX	Nov-22	Dec-22	Non	Bureau central	9 mois				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Achat des fournitures informatiques	FP	7305	4,000,000.00	F	DEPX	Oct-22	Nov-22	Non	Bureau central	9 mois				30%	30%	30%	30%	20%					20%		
	Acquisition de matériels de bureau	FP	3000	10,000,000.00	F	DEPX	Nov-22	Dec-22	Non	Bureau central	7 mois				20%	30%	20%	20%	30%					30%		

OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public, Investissement, Trésor Public, Fonctionnement, TPF, Fonds progress, FP, Fonds Extérieurs, FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PD)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des Dépenses													
											Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4				
											Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Sept		
Acquisition de matériels d'informatique	FP	3001	8,000,000.00	F	DEPX	Nov-22	Dec-22	Non	Bureau central	9 mois				20%			20%			20%			20%	
Acquisition de matériels de télécommunication	FP	3008	10,000,000.00	F	DEPX	Nov-22	Jan-22	Non	Bureau central	8 mois				20%		30%	20%						30%	
Mise en place de 4 laboratoires informatiques	FP	7919	15,000,000.00	F	PRAL	Nov-22	Dec-22	Non	Bureau central	9 mois				20%		30%	20%						30%	



























	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public, Investissement, Trésor Public, Fonctionnement, etc.)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPO, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des Dépenses														
												Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun.	Juil.	Août	Sept.			
	<b>PRESTATION DE SERVICES DE COMMUNICATION:</b>	TPF	1112214-200	6,604 249.72	S	PRAL																				
	LOT 1: Acquisition de Services de Communication téléphonique(abonnement et plan) et d'internet	TPF	1112214-200	3,861,838,92	S	PRAL	octobre 22	Janvier 2023	NON	OUEST	9	321.82														
	LOT 2: Acquisition de Services de Communication d'internet pour le fonctionnement quotidien du bureau	TPF	1112214-200	2,742,410,80	S	PRAL	octobre 22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				3242684											
	<b>REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET ET DE REPARATION DE BATIMENT</b>	TPF	1112214-250	9,728,052.37	T	DECO	Nov-22	Janvier 2023	NON	OUEST	9															
	<b>ACQUISITION DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE VEHICULE</b>	TPF	1112214-251	13,206,199.81	S	PRAL																				
	LOT 1: Acquisition de Services d'Entretien et de Réparation de véhicule	TPF	1112214-251	5,050,000.00	S	PRAL	octobre 22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				1262.5											
	LOT 2: Acquisition de Services d'Entretien et de Réparation de véhicule	TPF	1112214-251	5,000,000.00	S	PRAL	octobre 22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				826049											
	LOT 3: Acquisition de Services d'Entretien et de Réparation de véhicule	TPF	1112214-251	2,478,147,44	S	PRAL	octobre 22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				226017											
	LOT 4: Acquisition de Services d'Entretien et de Réparation de véhicule	TPF	1112214-251	678,052.37	S	PRAL	octobre 22	Janvier 2023	NON	OUEST	9															
	<b>ACQUISITION DE FOURNITURES ET PETITS MATERIELS</b>	TPF	1112214	6,858,654,26	F	DEPX																				
	LOT 1: Acquisition de fournitures et petits matériels de Bureau	TPF	1112214-300	2,317,526.90	F	DEPX	Nov-22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				609901.12											
	LOT 2: Acquisition de fournitures et petit matériel sanitaire	TPF	1112214-302	1,829,703.36	F	DEPX	Nov-22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				903808											
	LOT 3: Acquisition de Produits d'entretien, outils et inst. Ménager et Sanitaire	TPF	1112214-307	2,711,424.00	F	DEPX	Nov-22	Janvier 2023	NON	OUEST	9				1060000											
	<b>ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS Lubrifiants</b>	TPF	1112214-312	12,720,000.00	F	PRAL	Nov-22	Janvier 2023	NON	OUEST	9	1060000														

Direction Générale du Budget (DGB)



	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (NT, Trésor Public, Investissement, Trésor Public, Fonctionnement, TPF, Fonds propres, FF, Fonds Extérieurs, FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PD)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNDP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des Dépenses													
												Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.		
	LOT 2: Acquisition de mobilier et matériel électroménager	TPF	1112214-405	3,168,492.54	F	DEPX	Nov-22	Janvier 2023	NON	OUEST	9													792123	
Office National d'identification (ONI)	Projet de réparation de la clôture et renforcement du poste de sécurité externe du bureau de l'ONI	TPF	280	26,000,000.00	T	PRAL	Décembre 2022	Février 2023	NON	OUEST	7 mois					12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%			
	Acquisitions de carburant	TPF	280	48,000,000.00	F	AORN	Décembre 2022	Février 2023	OUI	OUEST	12 mois					12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
	Service Internet et autres connexion (Digicel, Natcom, Acces Haiti, Socosig)	TPF	280	90,000,000.00	S	GRGR	Octobre 22	Février 2023	OUI	OUEST	12mois					30%	40%	30%							12.5%
	Service de sécurité (compagnie de sécurité)	TPF	280	10,000,000.00	S	PRAL	Octobre 22	Février 2023	NON	OUEST	12mois								30%	40%	30%				
	Uniforme, pour les employés	TPF	280	7,000,000.00	F	DEPX	Octobre 22	Décembre 2022	NON	OUEST	3mois					30%	40%	30%							
	Acquisitions de matériels et Fournitures de Bureau.	TPF	280	6,000,000.00	F	DEPX	Octobre 22	Décembre 2022	NON	OUEST	6 mois					30%	40%	30%							
	Acquisitions de produit d'entretien et de nettoyages	TPF	280	4,000,000.00	F	DEPX	Octobre 22	Décembre 2022	NON	OUEST	3 mois							40%	30%	30%					
	Uniforme, pour les employés	TPF	280	7000000.00	F	AORN	Octobre 22	Décembre 2022	NON	OUEST	3mois								40%	30%	30%				
	Acquisitions de véhicules	TPF	280	60,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Mars 2023	OUI	OUEST	4 mois									40%	30%	30%			
	Acquisition, installation et suivi technique annuel Générateur 300kva	TPF	280	16,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Mars 2023	OUI	OUEST	12 mois										30%	30%	40%		
	Etude de faisabilité sur l'installation d'un système électrique de 60 kva à énergie Solaire.	TPF	280	3,500,000.00	P	DPNM	Janvier 2023	Mars 2023	OUI	OUEST	4 mois						30%	40%	30%						
	Acquisitions, installation et suivi technique annuel de systèmes solaires et accessoires pour 9 bureaux Départementaux.	TPF	280	25,000,000.00	F	AORN	Février 2023	Avril 2023	OUI	OUEST	12mois							30%	40%	30%					
	Acquisitions de matériels et équipement informatique et technologique. (Smart ups, laptop, fortigate)	TPF	280	24,508,400.00	F	AORN	Février 2023	Avril 2023	OUI	OUEST	9mois						40%		30%	30%					
	Promotion et campagne de sensibilisation: Yon Sitwayen Yon Kat	TPF	280	30,000,000.00	S	AORN	Février 2023	Avril 2023	OUI	NATIONAL	3mois						40%			30%	30%				
Réparation de bureaux dans 147 communes	TPF	280	20,000,000.00	T	AOO	Février 2023	Avril 2023	NON	DEPT	12mois					30%	30%	40%								





	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Cibeur Public, Investissement: TPF, Trésor Public, Fonctionnement: TPF, Fonds propres: FP, Fonds Extérieurs: FE)	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG)		NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PD)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, .....)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP: OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des Dépenses												
													Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			
													Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun.	Juillet	Août	Sept.	
Ecole de la Magistrature	Acquisition de carburants et de lubrifiants	TPF	121112-111-312	HTG	13,626,000.00	F	GRGR	Janv 2023	Mars 2023	NON	Port-au-Prince	12 mois						6,813,000.00	1,135,500.00	1,135,500.00	1,135,500.00				
	Acquisition de 4 véhicules pour les services de l'EMA	TPF	121112-111-410	HTG	25,000,000.00	f	AORN	Janv 2023	Mars 2023	OUI	Port-au-Prince	4 mois					25,000,000.00								
	Travaux d'entretien du local de l'EMA	TPF	121112-111-256	HTG	3,250,000.00	T	DECO	Fev 2023	Avril 2023	NON	Port-au-Prince	5 mois						1,625,000.00							1,625,000.00
	Acquisition de produits alimentaires	TPF	121112-111-239	HTG	7,000,000.00	F	DEPX	Janv 2023	Mars 2023	NON	Port-au-Prince	4 mois					4,083,333.33			2,916,666.67					
Office National du Cadastre (ONACA)	Achat de carburants et de lubrifiants	TPF	312		7,740,000.00	F	DEPX	44896	44927	Non	Port au Prince	9 mois				860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00
Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSD)	Recrutement de firme pour sécuriser le bâtiment de Delmas 83 et celui de Tabarre	TPF	1112-21312-290		5,760,000.00	S	GRGR	Jan-23	Jan-23	Non	Ouest	9 mois				1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
	Acquisition de carburants pour le fonctionnement du bureau	TPF	1112-21312-312		9,000,000.00	F	GRGR	Jan-23	Jan-23	Non	Ouest	9 mois				1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
	Acquisition de services de télécommunication et Abonnement d'internet	TPF	1112-21312-200		8,850,000.00	S	GRGR	Jan-23	Jan-23	Non	Ouest	9 mois				1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
	Acquisition de services d'abonnement de serveurs dédiés	TPF	1112-21312-200		3,150,000.00	S	GRGR	Jan-23	Jan-23	Non	Ouest	9 mois				1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
	Appui technique et consultations	TPF	1112-21312-290		8,000,000.00	S	GRGR	Jan-23	Jan-23	Non	Ouest	7 mois				1/3	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/3	1/9	1/9











		TPF	MENFP-2223 MBMI/DAA-F-0015	48000000	F	AORN	Janvier 2023	Avril 2023	OUI	Nationale	6 mois														20% (3.600.000.00)	20% (3.600.000.00)					
	Acquisition de fournitures de matériels de bureau, matériels mécanographiques, et informatiques pour le bon fonctionnement du Ministère.																														
		TPF	MENFP-2223-U200-S-DAA-F-0016	20000000	F	AORN	Janvier 2023	Avril 2023	OUI	Nationale	6 mois															20% (4.000.000.00)	20% (4.000.000.00)				
	Acquisition d'Uniformes (chemises, maillots, pantalons, bottes BDU) au bénéfice des 200 agents de sécurité des différents sites de l'administration centrale du MENFP																														
		TPF	MENFP-2223 IS/USI S-0017	69873738	S	GRGR	Janvier 2023	Janvier 2023	OUI	Nationale	6 mois											20% (13.974.747.60)	60% (41.924.262.80)	20% (13.974.747.60)							
	Fournitures, équipements et installation d'un système d'Intranet pour interconnecter l'ensemble du MENFP à travers les dix (10) départements géographiques d'Haïti.																														
		TPF	MENFP-2223-EPM/DCQ PI-0018	20.000.000.00	PI	AOON	Fevrier 2023	Avril 2023	OUI	Nationale	5 mois															20% (4.000.000.00)	60% (12.000.000.00)	20% (4.000.000.00)			
	Recrutement d'une firme pour l'Enquête de pénétration des manuels utilisés dans les écoles de la République.																														
		TPF	TPF MENFP-2223-ECTA/ CNDVAEP PI-0019	20000000	PI	GRGR	Mars 2023	Juin 2023	OUI	Nationale	3 mois															20% (4.000.000.00)	60% (12.000.000.00)	20% (4.000.000.00)			
	Recrutement d'une firme pour l'Élaboration du Cadre Technique pour la mise en place de la Validation des Acquis de l'Expérience Professionnelle (VAEP) phase III (Nomenclature de métiers)																														
		TPF	MENFP-2223-RAENF-DGS-T-0020	50000000	T	AORN	Avril 2023	Juin 2023	OUI	Nationale	3 mois															20% (10.000.000.00)	60% (30.000.000.00)	20% (10.000.000.00)			
	Réhabilitation et aménagement dans certaines écoles nationales et fondamentales du pays																														
Ministère de la Santé et de la Sécurité Publique (MSPP)		TPI	NA	43,294,934.00	T	AOON	Janvier 2023	Mars 2023	OUI	NA	NA																				
	<b>Réhabilitation des Hôpitaux</b>																														
	Lot 1 : Réhabilitation de l'hôpital universitaire justilien		1313-1-12-50-73	26904934						Nord	12															30%	30%	30%	10%		
	Lot 2 : Réhabilitation de l'hôpital psychiatrique Mars & Kline		1313-1-12-50-20	16390000						Port-au-Prince	10															30%	30%	30%	10%		
	<b>Construction du HCR de Ouanaminthe</b>		1313-1-12-50-20	563,000,000.00	T	AOON	Janvier 2023	Mars 2023	Oui	Ouanaminthe	24															30%	30%	30%	10%		
	<b>Construction des Centres de Santé</b>		NA	72000000	T	AOON	Janvier 2023	Mars 2023	OUI	NA	NA																				
	Lot 1 : Construction du Centre de Santé de Liancourt		1313-1-12-50-74	17,000,000.00						Liancourt/ St Marc	15																				
	Lot 2 : Construction du Centre Communautaire de Santé de Lamié/Cerca la Source		1313-1-12-50-74	11,000,000.00						Lamié/Cerca la Source	15															30%	30%	40%	40%		
	Lot 3 : Construction du Centre Communautaire de Santé de Tête d'Eau/Baradères		1313-1-12-50-74	11,000,000.00						Tête d'Eau/ Baradères	15															30%	30%	40%	40%		
	Lot 4 : Construction du Centre Communautaire de Santé de Moisson/l'Azile		1313-1-12-50-74	11,000,000.00						Moisson/ l'Azile	15															30%	30%	40%	40%		
	Lot 5 : Construction du Centre Communautaire de Santé de Savanette/Mont Organisé		1313-1-12-50-74	11,000,000.00						Savanette/ Mont Organisé	15															30%	30%	40%	40%		
	Lot 6 : Construction du Centre Communautaire de Santé de Lagamite / section sans souci/ Mombin Crochu.		1313-1-12-50-74	11,000,000.00						Sans souci/ Mombin Crochu	15															40%	40%	40%	40%		
	<b>Acquisition de médicaments et d'autres intrants médicaux</b>		TPF	131311211303	180,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9														80%	##	##	##		
	Acquisition de consommables de protections soins généraux / SOP / médical de suture et divers		TPF	131311211303	100,000,000.00	F	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9														##	##	##	##		
	Acquisition de dispositif médical (instrument, appareil, équipement) et de petits matériels médical de diagnostic		TPF	131311211303	119,000,000	F	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9														40%	##	##	##		
	Acquisition de carburant		TPF	131311211312	162,000,000.00	F	GRGR	Janvier 2023	Février 2023	NON	Port-au-Prince	9						22.23%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%									
	Service de téléphone cellulaire (mobile) et de prestation de service d'internet		TPF	131311211200	48,000,000.00	S	AORN	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9						33.30%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%									
	Acquisition d'eau potable		TPF	131311211320	12,000,000.00	F	PRAL	Janvier 2023	Février 2023	NON	Port-au-Prince	9															40%	##	##	##	
	Acquisition de réactifs pour les automatés (Mindray, Sinbes et Immucor) / back up Elisa Manuel et autres intrants pour la sécurité transfusionnelle et pour la dialyse		TPF	131311211303	201,000,000.00	F	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9																40%	60%	60%	60%
	Acquisition de matériel et équipement informatique et de bureau		TPF	131311211401	35,000,000.00	F	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9																			
<b>Acquisition d'inverter, de batteries et de panneaux solaires</b>		TPF	NA	40,000,000.00	F	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9															40%	60%	60%	60%		
Entretien et réparation de véhicules		TPF	131311211251	35,000,000.00	S	AOON	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9															40%	60%	60%	60%		
Entretien et réparation de bâtiments		TPF	131311211251	15,000,000.00	T	PRAL	Janvier 2023	Février 2023	Oui	Port-au-Prince	9															30%	30%	30%	10%		





	Service de restauration	TPF	320	23,000,000.00	S	AORN	Feb-23	Apr-23	Oui	P-aup-P	6													13.13%									
	Acquisition de café et de sucre	TPF	320	8,000,000.00	F	DEPX	Feb-23	Mar-23	Non	P-aup-P	7													13.13%	13.13%								
	Étude technique des aspects physiques du bâtiment de la DPC	TPF	290	8,000,000.00	PI	PRAL	Mar-23	Apr-23	Non	P-aup-P	5													20%	40%	40%							
	Réaménagement de trois (3) bâtiment du MEF	TPF	460	27,000,000.00	T	PRAL	Mar-23	May-23	Oui	P-aup-P	8													20%	20%	30%	30%	30%					
	Service de billetterie de voyage	TPF	220	20,000,000.00	S	AOON	Mar-23	May-23	Oui	P-aup-P	5													20%	20%	20%	20%	20%	30%				
	Alimentation en énergie électrique (réparation du circuit électrique et installation de trois (3) mini système à énergie solaire).	TPF	472	8,500,000.00	S	PRAL	Feb-23	Mar-23	Non	P-aup-P	2													30%	30%								
	Ameublement du nouveau local du MEF	TPF	400	173,000,000.00	F	AOON	Apr-23	Jun-23	Oui	P-aup-P	4															13.13%	13.13%						
	Acquisition de 26 véhicules	TPF	410	236,000,000.00	F	AORN	Apr-23	Jun-23	Oui	P-aup-P	4														20%	40%	40%						
	Construction du bâtiment devant loger le poste comptable dans le département des Nippes	TPI	460	13,202,285.00	T	DECO	Apr-23	May-23	Non	P-aup-P	6													20%	30%								
	Acquisition de vignettes de validation annuelle des plaques d'immatriculation	TPF	309	155,000,000.00	F	AOON	Apr-23	Jun-23	Oui	P-aup-P	4													20%	40%	40%							
	Construction du bâtiment devant loger la Direction départementale de Hinche du MEF	TPI	460	100,000,000.00	T	AOON	Jul-23	Aug-23	Oui	Hinche	24																						
	Réhabilitation de bâtiment logant la Direction Départementale de l'Arbonaite de MEF	TPI	460	50,000,000.00	T	AOON	Jul-23	Aug-23	Oui	Gonaïves	18																						
	Étude de la construction de bâtiments administratifs Lot 1: Direction Départementale du Sud	TPI	290	16,000,000.00	PI	AOON	Jul-23	Aug-23	Oui	les Cayes	6																						
	Étude de la construction de bâtiments administratifs Lot 1: Direction Départementale de la Grande-Anse	TPI	290	16,000,000.00	PI	AOON	Jul-23	Aug-23	Oui	Jérémie	4																						
Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP)	Achat de carburant Lot 1: carburant pour LC152/162es besoins du MJSP Lot 2: carburant pour Timtim Médico-légal	TPF	312 919	138,738,788.00	F	AORN	Jun-23	Feb-23	Oui	Ouest	9 mois												57,837,867.39	11,566,688.87	11,566,688.87								
	Acquisition de pièces et réparation pour v4-C152/162véhicules Lot 1: acquisition Lot 2: Réparation	TPF	211	28,416,204.00	S	GRGR	Feb-23	Mar-23	Oui	Ouest	4 mois													7,094,051.00	7,094,051.00	7,094,051.00	11,566,688.87	11,566,688.87					
	Location et moyens de transport pour les mission de suivi, de contrôle et d'exécution	TPF	242	9,004,764.00	S	PRAL	Apr-23	Jun-23	Non	Ouest	1 mois													9,004,764.00									
	Acquisition de pièces et réparation pour véhicules Lot 1: acquisition Lot 2: Réparation	TPF	251 304	12,414,013.58	S	PRAL	Feb-23	Mar-23	Non	Ouest	4 mois													3,103,500.40	3,103,500.40	3,103,500.40							
	travaux d'entretien de bâtiment pour les besoins du MJSP, Tribunaux et parquets du pays	TPF	256	37,727,328.00	T	AOON	Mar-23	May-23	Oui	Ouest	5 mois																40%						
	Acquisition de fournitures de mobiliers et matériels de bureau Lot 1: fournitures et petits matériels Lot 2: mobiliers et matériels de bureau	TPF	300 400	77,452,719.00	F	AOON	Jan-23	Mar-23	Oui	Ouest	6 mois														30%	40%	40%						
	Acquisition de fournitures de mobiliers et de matériels sanitaires Lot 1: fournitures de matériels sanitaires Lot 2: mobiliers et matériels sanitaires	TP	302 403	16,473,108.00	F	AOON	Mar-23	May-23	Oui	Ouest	6 mois															2,269,621.61	2,269,621.61	2,269,621.61					
	Acquisition de matériels logistiques Lot 1: Fourniture de pièces lot 2: matériels d'outillage technique	TP	305 406	12,286,956.00	F	PRAL	Mar-23	Apr-23	Non	Ouest	6 mois														2,047,825.00	2,047,825.00	2,047,825.00						
	Restauration du personnel du MJSP	TP	320	36,487,800.00	S	AOON	Jan-23	Mar-23	Oui	Ouest	7 mois													30%									
	Acquisition de fournitures de pièces, de mobiliers et de matériels Lot 1: pour nettoyage et nettoyage Lot 2: pour la cuisine Lot 3: chimiques pour désinfection	TP	307 405 311	45,947,724.00	F	AOON	Mar-23	May-23	Oui	Ouest	5 mois															9,189,544.80	9,189,544.80	9,189,544.80					
	Acquisition de véhicules pour les besoins du Ministère et les parquets du pays	TP	410	2,487,149,342.00	F	AORN	Feb-23	Apr-23	Oui	Ouest	4 mois														30%	40%	15%	15%					