

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022/2023



NOM DE L'INSTITUTION : INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

| No. ¹ | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPF Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sep |
| 01 | Service annuel de téléphonie Mobile | TPF | 200 | 4,000,000.00 | S | GRGR | Octobre 2022 | Décembre 2022 | Non | Port-au-Prince | 12 Mois | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | 333,333.33 | |
| 02 | Service annuel du service internet | TPF | 200 | 3,500,000.00 | S | GRGR | Octobre 2022 | Décembre 2022 | Non | Port-au-Prince | 11 Mois | | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 | 318,181.81 |
| 03 | Service de fourniture d'énergie électrique | TPF | 203 | 4,200,000.00 | S | GRGR | Octobre 2022 | Décembre 2022 | Non | Port-au-Prince | 12 Mois | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 04 | Achat de Carburant (Gallons et Coupons) | TPF | 312 | 9,840,000.00 | F | DEPX | Octobre 2022 | Décembre 2022 | Non | Port-au-Prince | 12 Mois | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 |

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
 (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
 (3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
 Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
 Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :
 DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type
 de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

[Signature]
4/10/2022

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)



| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct | No | Dé | Jan | Fé | Ma | Avr | Mai | Juin | Juil | Ao | Se |
| 05 | Installation d'un Système Solaire Alternatif | TPF | 405 | 7,000,000.00 Gdes | F | DPEX | Janvier 2023 | Février 2023 | Non | Port-au-Prince | 1 Mois | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Acquisition de Matériels Informatiques | TPF | 401 | 5,500,000.00 Gdes | F | DEPX | Janvier 2023 | Février 2023 | Non | Port-au-Prince | 1 Mois | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Achat Fournitures de bureau | TPF | 300 | 3,500,000.00 Gdes | F | DEPX | Janvier 2023 | Février 2023 | Non | Port-au-Prince | 7 Mois | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Acquisition de téléphones portables | TPF | 408 | 4,000,000.00 Gdes | F | DEPX | Janvier 2023 | Février 2023 | Non | Port-au-Prince | 1 Mois | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Acquisition de 2 véhicules tout terrain | TPF | 410 | 17,500,000.00 Gdes | F | AORN | Janvier 2023 | Mars 2023 | Oui | Port-au-Prince | 1 mois | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Projet Aménagement des locaux de l'IGF | TPI | 290 | 81,818,181.82 Gdes | T | AORN | Janvier 2023 | Mars 2023 | Oui | Port-au-Prince | 6 Mois | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Supervision des travaux d'aménagement des locaux de l'IGF | TPI | 290 | 8,181,818.18 Gdes | PI | GRGR | Janvier 2023 | Mars 2023 | Non | Port-au-Prince | 6 Mois | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature and date: 18/02/23