

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022/2023

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Tresor public invest. : TPI Tresor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES <small>(Préciser l'unité monétaire) (1)</small>	NATURE DU MARCHÉ <small>(S, F, T, P) (2)</small>	MODE DE PASSATION <small>(AON, AORN, AOPQ, ...) (3)</small>	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																					
												T1			T2			T3			T4												
												Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept										
A. Marchés de matériels, fournitures et équipements																																	
I	Appui au renforcement des Directions départementales pour la mise en œuvre de la PNPPS																																
01	Acquisition de fournitures de bureau et d'accessoires informatiques pour les besoins des directions départementales du MAST	TPI	1312-1-12-53-26	20,000,000	F	AOON	Mai	Juillet	Oui	10 Chefs-lieux des 10 départements	1									30%	40%	30%											
02	Acquisition de produits sanitaires et d'entretien au profit des directions départementales.	TPI	1312-1-12-53-26	20,000,000	F	AOON	Mai	Juillet	Oui	10 Chefs-lieux des 10 départements	1									30%	40%	30%											
03	Acquisition de motocyclettes au profit des directions départementales	TPI	1312-1-12-53-26	15,000,000	F	AOON/PRAL	Mai	Juillet	Non	10 Chefs-lieux des 10 départements	2									30%	40%	30%											

04	Acquisitions d'équipements d'énergie solaire.	TPI	1312-1-12-53-26	15,000,000	F	AOON/ PRAL	Mai	Juillet	Non	10 Chefs-lieux des 10 départements	2										30%	40%	30%
05	Acquisitions de matériels électroménagers	TPI	1312-1-12-53-26	5,000,000	F	DEPX	Mai	Juin	Non	10 Chefs-lieux des 10 départements	1										25%	25%	25%
06	Acquisitions de matériels de bureaux au profit des Directions Départementales	TPI	1312-1-12-53-26	20,000,000	F	AOON	Mai	Juillet	Oui	10 Chefs-lieux des 10 départements	2										30%	40%	30%
II	Extension, Mise à Jour et Renforcement du SIMAST																						
07	Acquisitions d'équipements informatiques en renforcement aux bureaux départementaux destinés au SIMAST	TPI	1312-1-12-53-26	51,000,000	F	AOON	Mai	Juillet	Oui	10 Chefs-lieux des 10 départements	3										30%	40%	30%
III	Budget de fonctionnement du MAST																						
08	Acquisition de produits de nettoyage	TPF	307	15,900,000	F	AOON/ PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest / Port-au-Prince	1										30%	40%	30%
09	Acquisition de produits sanitaires	TPF		9,130,584		DEPX	Mai	Juillet	Non	Ouest / Port-au-Prince	1										30%	40%	30%
10	Acquisition de tonners pour imprimantes	TPF	300	7,000,000	F	DEPX	Mai	Mai	Non	Ouest / Port-au-Prince	1										25%	25%	25%

11	Acquisition de fournitures de bureau	TPF	300	7,410,560	F	DEPX	Mai	Mai	NON	Ouest / Port-au-Prince	1									25	25	25	25
																				%	%	%	%
12	Acquisition de produits alimentaires	TPF	320	15,678,206	F	AOON/PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest / Port-au-Prince	1										30	40	30
																					%	%	%
13	Acquisition de matériels informatiques et d'accessoires	TPF	401	7,305,704	F	DEPX	Mai	Mai	NON	Ouest / Port-au-Prince	1										25	25	25
																					%	%	%
14	Acquisition d'accessoires informatiques	TPF	305	6,361,644.	F	DEPX	Juin	Juin	Non	Ouest / Port-au-Prince	1										25	25	25
																					%	%	%
15	Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau	TPF	400	15,174,000	F	AOON/PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest / Port-au-Prince	1										25	25	25
																					%	%	%
16	Acquisition de produits d'habillement et accessoires	TPF	330	8,231,076	F	DEPX	Juin	Juin	NON	Ouest / Port-au-Prince	1										25	25	25
																					%	%	%
17	Acquisition de matériels de communication	TPF	408	5,690,364	F	DEPX	Juin	Juin	NON	Ouest / Port-au-Prince	1										25	25	25
																					%	%	%
IV	Suivi Evaluation et Rapportage																						
18	Acquisition d'un véhicule fermé tout terrain à l'UEP pour le suivi du PUMARSGV	TPI	1312-1-12-53-26	10.000.000	F	AOON/PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest / Port-au-Prince	2										30	40	30
																					%	%	%
19	Acquisition de Matériels Informatique pour le Service Suivi-Evaluation	TPI	1312-1-12-53-26	10,000,000	F	DEPX	Mai	Juin	Non	Ouest / Port-au-Prince	2										25	25	25
																					%	%	%
20	Ameublement de l'espace logeant le service suivi évaluation du bureau central	TPI	1312-1-12-53-26	20,000,000	F	AOON	Mai	Juillet	Oui	Ouest / Port-au-Prince	3										30	40	30
																					%	%	%
V	Réinsertion sociale des jeunes																						
21	Acquisition de kits professionnels à	TPI	1312-1-	28.000.000	F	AOO	Mai	Juillet	Oui	Port-au-	2										30	40	30

										Cap haïtien et les Cayes									%		%
VI	Renforcement du centre d'accueil de Carrefour du MAST																				
22	Acquisition d'un lot de deux véhicules fermés tout terrain pour les besoins du bureau central du MAST	TPI	1312-1-12-53-26	21,760,000	F	AOON	Avril	Juillet	Oui	Ouest / Port-au-Prince	3								30%	40%	30%
23	Acquisition de produits alimentaires et accessoires pour l'approvisionnement des centres d'accueil	TPI	1312-1-12-53-26	5,440,000	F	DEPX	Mai	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	1								25%	25%	25%
24	Acquisition de matériels de bureau pour le centre d'accueil de Carrefour	TPI	1312-1-12-53-26	6,016,000	F	DEPX	Mai	Mai	non	Ouest / Port-au-Prince	1								25%	25%	25%
25	Ameublement du centre d'accueil de carrefour.	TPI	1312-1-12-53-26	10,00,000	F	DEPX	Juin	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	1								25%	25%	25%
26	Acquisition d'équipements informatiques et accessoires pour le centre d'accueil de Carrefour	TPI	1312-1-12-53-26	15,000,000	F	AOON /PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest / Port-au-Prince	2								30%	40%	30%
27	Acquisition de produits sanitaires et d'entretien.	TPI	1312-1-12-53-26	6,000,000	F	DEPX	Juin	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	2								25%	25%	25%
28	Acquisition de matériels médicaux et médicaments	TPI	1312-1-12-53-26	4,000,000	F	DEPX	Juin	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	1								25%	25%	25%
29	Acquisition de fournitures de bureau pour le centre d'accueil de carrefour	TPI	1312-1-12-53-26	5,000,000	F	DEPX	Juin	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	2								25%	25%	25%
30	Acquisition de vêtements au profit des enfants du centre d'accueil de carrefour	TPI	1312-1-12-53-26	5,000,000	F	DEPX	Juin	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	2								25%	25%	25%
31	Acquisition d'outillage pour l'apprentissage de métier	TPI	1312-1-12-53-26	5,000,000	F	DEPX	Juin	Juin	non	Ouest / Port-au-Prince	2								25%	25%	25%

40	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des outils de suivi en appui au service Suivi Evaluation dans le cadre du PUMARSGV	TPI	1312-1-12-53-26	5,000,000	PI	DPNM	Mai	Juin	Non	Ouest/Port-au-Prince	2								25%	25%	25%	25%					
D.- Marchés de Travaux																											
XII Appui au renforcement des Directions départementales pour la mise en œuvre de la PNPPS																											
41	Réaménagement des locaux des directions départementales.	TPI	1312-1-12-53-26	20,000,000	T	AOON/PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest/Port-au-Prince	3											30%	40%	30%			
XIII Fonctionnement MAST																											
42	Travaux de réaménagement local du MAST	TPF	256	15,322,488	T	AOON/PRAL	Mai	Juillet	Non	Ouest/Port-au-Prince	3												30%	40%	30%		
XIV Renforcement du MAST dans la mise en place du CNLTP																											
43	Travaux d'aménagement d'un espace pour le logement du CNLTP	TPI	1312-1-12-50-14	7,000,000	T	DECO	Mai	Juin	Non	Ouest/Port-au-Prince	3												25%	25%	25%	25%	
XV Renforcement du centre d'accueil de Carrefour																											
44	Travaux de réaménagement du centre d'accueil de Carrefour	TPI	1312-1-12-53-26	64,560,000	T	AOON	Mai	Juillet	Oui	Ouest/Carrrefour	3													30%	40%	30%	
XVI Suivi Evaluation rapportage / PUMARSGV																											
45	Travaux de Réaménagement de l'espace logeant le service suivi évaluation du PUMARSGV	TPI	1312-1-12-53-26	10,000,000	T	AOON/PRAL	Mai	Juillet	non	Ouest/Port-au-Prince	3														30%	40%	30%

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

(3) Appel d'offres ouvert national : AON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ,

Autres sigles possibles : Gré à gré³ : GRGR, Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ, Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Demande de propositions précédée d'Appel à Manifestations d'Intérêt : DPAM, Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNM, Demande de Prix (DEPX), Demande de Cotations (DECO), Procédures allégées pour tout type de marché (PRAL).

