

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2023/2024

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Achat de carburants	TF		138,280,824.00	F	AORN	Oct. 2023	Janv 2024	OUI	Départ. OUEST	9 mois												
	Lot1 : Carburants pour les besoins du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP).		312	131,602,824.00											15,364,536.00	15,364,536.00	15,364,536.00	15,364,536.00	15,364,536.00	15,364,536.00	15,364,536.00	15,364,536.00	
	Lot2 : Carburants pour les besoins de l'Institut Médico-légal (IML).		919	6,678,000.00																			
02	Reparation et entretien de materiels de transport	TF	251	5,000,000.00	S	PRAL	Janv. 2024	Fev. 2024	NON	Départ. OUEST	3 mois				2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00						

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
 (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
 (3) Appel d'offres ouvert national : AORN ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
 Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
 Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
03	Travaux d'entretien des batiments du Mjsp et des differents Parquets de la Republique.	TF	256	40,838,020.00	T	AOON	Janv. 2024	Avril. 2024	OUI	Départ.	8 mois												
	Lot1: Parquet de Jacmel			10,209,505.00						SUD'EST													
	Lot2: Parquet de Petit Goaves			10,209,505.00						OUEST													
	Lot3: Parquet de Miragoane.			10,209,505.00						NIPPES													
	Lot4: Parquet de Sanit Marc			10,209,505.00						ARTIBONITE													
04	Acquisition de fournitures et petits materiels de bureau	TF	300	15,000,000.00	F	PRAL	Janv. 2024	Fev. 2024	NON	Départ. OUEST	3 mois					5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
05	Achat de mobilier et matériels de bureau pour les besoins du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP).	TF	400	16,000,000.00	F	PRAL	Janv. 2024	Fev. 2024	NON	Départ. OUEST	4 mois					4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00				
06	Acquisition et installation du systeme photovoltaïque.	TF	406	100,000,000.00	F	AOON	Déc. 2023	Mars. 2024	OUI	Départ.	8 mois												
	Lot1: Ministere de la justice			20,000,000.00						OUEST													
	Lot2: Parquet de Jacmel			20,000,000.00						SUD EST													
	Lot3: Parquet de Petit Goaves			20,000,000.00						OUEST													
	Lot4: Parquet de Miragoane.			20,000,000.00						NIPPES													
	Lot5: Parquet de Sanit Marc			20,000,000.00						ARTIBONITE													



