

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DEPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Dec.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
07	Recrutement d'une firme pour réaliser l'audit financier du projet « Cadre National pour le Financement Agricole en Haïti » (CNFA)	FP	BRH00-2324-FP-PRAL-P-0/07/01	HTG 7,500,000	P	PRAL	févr.-24	avr.-24	Non	BRH	3 mois						1,500,000	3,000,000		3,000,000			
08	Recrutement d'une firme offrant des services d'expertise dans le cadre d'incidents de sécurité informatique	FP	BRH00-2324-FP-GRGR-S-1/08/01	HTG 31,650,000	S	GRGR	févr.-24	avr.-24	Oui	BRH	12 mois						2,637,500						
09	Acquisition de deux (2) véhicules blindés	FP	BRH00-2324-FP-AOON-F-1/09/01	HTG 30,000,000	F	AOON	mars-24	mai-24	Oui	BRH	3 mois						6,000,000			21,000,000	3,000,000		
10	Installation système photovoltaïque succursale Cap Haïtien	FP	BRH00-2324-FP-AOON-T-0/10/01	HTG 24,000,000	T	AOON	avr.-24	juin-24	Oui	Cap-Haïtien	12 mois								7,200,000		7,200,000	*	
11	Acquisition génératrices de secours pour alimenter les bâtiments de la BRH	FP	BRH00-2324-FP-AOOI-F-0/11/01	HTG 252,000,000	F	AOOI	mai-24	juil.-24	Oui	PaP	8 mois									50,400,000		*	
12	Acquisition d'un logiciel de gestion de données pour le Bureau d'Information sur le Crédit.	FP	BRH00-2324-FP-GRGR-F-0/12/01	HTG 75,000,000	F	GRGR	juin-24	août-24	Oui	PaP	6 mois										22,500,000	*	
13	Commande de billets de 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1,000 gourdes	FP	BRH00-2324-FP-AORI-F-1/13/07	HTG 3,200,000,000	F	AORI	juin-24	août-24	Oui	PaP	7 mois										640,000,000	*	
14	Etude installations centrale de traitement d'eau	FP	BRH00-2324-FP-GRGR-P-0/14/01	HTG 13,750,000	P	GRGR	juil.-24	août-24	Oui	PaP	3 mois										2,750,000	*	
15	Etude centrale photovoltaïque	FP	BRH00-2324-FP-PRAL-P-0/15/01	HTG 5,000,000	P	PRAL	juil.-24	août-24	Non	PaP	2 mois										1,500,000	*	
16	Acquisition d'un camion citerne pour assurer le transport des produits pétroliers	FP	BRH00-2324-FP-PRAL-F-0/16/01	HTG 10,000,000	F	PRAL	juil.-24	août-24	Non	BRH	4 mois										2,000,000	*	
17	Mise en place d'une plateforme collaboration sécurisée (partage de documents)	FP	BRH--FP-AOON-S-0/17/0	HTG 16,320,000	S	AOON	juil.-24	sept.-24	Non	PaP	6 mois											*	

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DEPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Dec.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
18	Mise en place d'un Centre de données "TIER2 UPTIME INSTITUTE" au centre technologique de la BRH	FP	BRH-FP-AOOI-F-0/18/01	HTG 186,165,000	F	AOOI	juil.-24	oct.-24	Oui	Boutilliers	6 mois											*	
19	Remise en conformité Climatisation succursale du Cap-Haitien	FP	BRH00-2324-FP-AOON-T-0/19/01	HTG 217,000,000	T	AOON	août-24	oct.-24	Oui	Cap-Haitien	12 mois												*
20	Acquisition d'un Système de gestion de la Cyber Sécurité	FP	BRH00-2324-FP-AOON-F-0/20/01	HTG 18,000,000	F	AOON	août-24	oct.-24	Non	BRH	6 mois												*
21	Mise à niveau de l'environnement PRONAP	FP	BRH00-2324-FP-AORI-S-0/21/01	HTG 48,000,000	S	AORI	août-24	nov.-24	Oui	BRH	4 mois												*
21	Recrutement d'une firme de consultation pour réaliser un diagnostic organisationnel et institutionnel	FP	BRH00-2324-FP-DPAI-P-1/21/01	HTG 50,000,000	P	DPAI	sept.-24	déc.-24	Oui	BRH	3 mois												*

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : (S), Fournitures : (F), Travaux : (T), Prestations intellectuelles : (P)

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;

Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;

Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché :

PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

*: Certains paiements seront effectués au cours du prochain exercice fiscal.

^[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAMP et définitif dans le PAPMP.

^[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public