

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2023/2024

NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE



N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGET OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
01	Recrutement d'un Prestataire de services sécurité pour les locaux du FAES	TI	111-1-12-52-19	12,640,320.00	S	GRGR	Octobre 2023	Nov. 2023	NON	Port au Prince	12 mois		2,106,720.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	
02	Acquisition de 180,000 plats chauds au bénéfice des déplacés internes des zones métropolitaines suite à la violence des gang armés.	TI	111-1-12-52-19	47,808,000.00	S	GRGR	Octobre 2023	Novembre 2023	OUI	Port au Prince	2 mois		23,904,000	23,904,000									
03	Recrutement d'une compagnie d'assurance maladie pour le personnel régulier du FAES	TI	111-1-12-52-16	12,640,320.00	S	GRGR	Oct. 2023	nov. 2023	NON	Port au Prince	12 mois		2,106,720.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00	1,053,360.00

Handwritten signature and initials

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No'	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
04	Recrutement d'un Prestataire pour la fourniture de services de téléphonie (plan d'appel et internet mobile)	TI	111-1-12-52-16	5,573,700.00	S	GRGR	Octobre 2023	Novembre 2023	NON	Port au Prince	9 mois				619,300.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	
05	Recrutement d'un prestataire de pour la fourniture des services internet pour le fonctionnement du bureau Central	TI	111-1-12-52-16	6,336,000.00	S	GRGR	Octobre 2023	Novembre 2023	NON	Port au Prince	9 mois				704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00
06	Recrutement d'un prestataire de service pour le nettoyage du bureau central du FAES	TI	111-1-12-52-22	5,866,666.68	S	PRAL	Juin 2024	Juillet. 2024	NON	Port au Prince	4 mois										2,933,333.34	1,466,666.67	1,466,666.67
07	Acquisition de Fourniture et petits matériels de bureau	TI	111-1-12-52-15	20,000,000.00	F	AON	Juin 2024	Aout 2024	OUI	Port au Prince	9 mois											10,000,000.00	10,000,000.00



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	
16	Construction d'une place publique de l'Esther	TI	111-1-12-52-16	10,649,999.97	T	DECO	Juin 2024	Juillet 2024	NON	Esther Désarmes et Liancourt	7 mois										3,194,999.99	3,194,999.99	4,259,999.98	
17	Construction d'une passerelle à Léogane	TI	111-1-12-52-14	21,300,000.00	T	PRAL	Juin 2024	Aout 2024	NON	Léogane	7 mois											14,200,000.00	7,100,000.00	
18	Bétonnage de 110 ml de la rue Alicia Horacius centre-ville de Maniche (lot-1) et construction de passerelle sur la Ravine "O Boeuf" menant à Melon, 3eme section de Maniche (lot-2)	TI	111-1-12-52-19	19,876,450.00	T	PRAL	Juin 2024	Juillet 2024	NON	Maniche	7 mois											5,962,935.00	5,962,935.00	7,950,580.00
19	Première phase de la construction du lycée des jeunes filles et des jeunes garçons de Quartier Morin	TI	111-1-12-52-15	21,300,000.00	T	PRAL	Juin 2024	Juillet 2024	NON	Quartier Morin	7 mois											7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
20	Installation d'équipement de sport dans (trois) 3 places publiques dans le département de l'Ouest	TI	111-1-12-52-14	10,000,000.00	T	DECO	Juin 2024	Aout I 2024	NON	Ouest	6 mois											6,000,000.00	4,000,000.00
21	Extension de 3 salles de classes et un bloc sanitaire dans les Ecoles Nationales de Mirault et d'Altary	TI	111-1-12-52-16	7,655,275.00	T	DECO	Juin 2024	Aout I 2024	NON	Artibonite	6 mois											4,593,165.00	3,062,110.00
22	Entretien mobilier et outillage (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses etc)	TI	111-1-12-52-21	5,580,410.00	S	PRAL	Juin 2024	Aout I 2024	NON	Port au Prince	5 mois											3,720,273.33	1,860,136.66
23	Construction d'un marché public Désarmes et Liancourt	TI	111-1-12-52-16	10,650,000.03	T	DECO	Juin 2024	Aout I 2024	NON	L'Esther Désarmes et Liancourt	6 mois											6,390,000.00	4,260,000.00

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

No ⁱ	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ T OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Localisation	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept
24	Construction de sept (7) logements sociaux à l'Anse-du-clerc dans la commune d'Abricot dans le département de la Grand-Anse	TI	111-1-12-52-21	10,969,200.04	T	DECO	Juin 2024	Aout I 2024	NON	Grand-Anse	6 mois											3,290,760.02	7,678,440.02
25	Recrutement d'opérateurs financiers pour réaliser des transferts monétaires au profit des Déplacés Internes	TI	1312-1125326	790,800,000.00	S	GRGR	Juin 2024	Aout I 2024	OUI	Port au Prince	3 mois											527,200,000.00	263,600,000.00

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gréⁱⁱ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

Fait au FAES, le.....




PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

Préparé par : Tersony MOISE
Spécialiste en Passation des Marchés

Moïse Tersony

Révisé par : *J.P.R.* Jean Pierre Richard JOSEPH
Responsable ai de l'Unité de Passation de Marchés

i Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.
ii Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.