

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 / 2025

NOM DE L'INSTITUTION : **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPMENT RURAL (MARNDR)**

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de fournitures et de mobiliers Lot 1 : Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau Lot 2 : Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau	TF	300 400	31,000,000.00 HTG	F	AOON	*1	Nov 24	OUI	Ouest	2		30%		70%								
02	Recrutement d'un Prestataire pour la mise en œuvre des paquets techniques dans le cadre des incitations post récolte (glacis, silos, ...)	FE	P177072	USD 2,800,000.00	P	SFQ*2	*1	Nov 24	NON*3	Centre	28		30%										20%
03	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans la Grande Anse et les Nippes	FE	P177072	USD 7,800,000.00	P	SFQ	*1	Nov 24	NON	Grande Anse et Nippes	25		25%										25%
04	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans le Sud	FE	P177072	USD 7,800,000.00	P	SFQ	*1	Nov 24	NON	Sud	25			25%									25%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

*1 : Les 24 premiers marchés ont été lancés avant l'exercice 2024-2025. Ils sont portés dans ce plan conformément au principe de continuité du processus.

*2 : Pour ces marchés, les procédures des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 10 juin 2022 seront utilisées. Il y a toutefois un rapprochement avec les procédures nationales

Exemples : Sélection fondée sur la Qualité (SFQ) ; Sélection Fondée sur la Qualité des Coûts (SFQC) ; Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants (SFQC) = DPAN.

*3 : Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.




¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (2/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISTO N-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans le Centre	FE	P177072	USD 4,400,000.00	P	SFQ	*1	Nov 24	NON	Centre	25			25 %								25 %	
06	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information agricole pour le secteur agricole	FE	P177072	USD 400,000.00	P	SFQC	*1	Nov 24	NON	Sud	30	30 %											
07	Recrutement d'une firme pour la Supervision d'ouvrages de génie civil au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Centre, Nippes, Sud et Grande-Anse	FE	P177072	USD 700,000.00	P	SFQC	*1	Nov 24	NON	Grande-Anse, Nippes, Sud et Centre	25	25 %									25 %		
08	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'alerte précoce intégré en cas de risque d'insécurité alimentaire	FE	P177072	USD 500,000.00	P	SFQC	*1	Nov 24	NON	Grande-Anse et Nippes	16		30 %									30 %	
09	Acquisition de 10 véhicules (pick up) pour les services du MARNDR	TF	410	40,000,000.00 HTG	F	AORN	*1	Nov 24	OUI	Port-au-Prince	4	30 %			70 %								
10	Recrutement d'une firme pour la réalisation des Travaux de réhabilitation d'Ouvrages de génie civil au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Centre, Nippes, Sud et Grande-Anse	FE	P177072	USD 4,000,000.00	T	AOOI	*1	Nov 24	NON	Centre, Nippes, Sud Grande-Anse	12	30 %				30 %						40 %	
11	Recrutement de prestataires pour la production de 3 millions alevins et l'ensemencement de quatre plans d'eau.	FM	SPSSAN	45,000,000.00 HTG	S	AORN	*1	Nov 24	OUI	Artibonite, Centre, Ouest et Nippes	4		30 %		70 %								
12	Recrutement d'une firme pour les Travaux de réhabilitation de 38.16 km de pistes rurales (routes agricoles) en terre battue et/ou en béton (Sud, Nippes, Grand'Anse et Centre) – répartis en cinq (5) lots	FE	P177072	USD 997,807.00	T	DECO*4	*1	Nov 24	NON	Sud, Nippes, Grande-Anse et Centre	3	30 %	30 %	40 %									
13	Travaux de curage et de réhabilitation de 50,100 mètres linéaires de canaux d'irrigation et de drains (Sud, Nippes et Centre), répartis en sept (7) lots	FE	P177072	USD 937,812.00	T	DECO*4	*1	Nov 24	NON	Sud, Nippes et Centre	3	30 %	30 %	40 %									
14	Travaux de traitement de 6 km de ravines et de reboisement des versants (revégétalisations de 16 ha de terres) (Maniche, Melon et Pestel) - répartis en deux (2) lots	FE	P177072	USD 147,240.00	T	DECO*4	*1	Nov 24	NON	Sud et Grande-Anse	3	30 %	30 %	40 %									
15	Acquisition de 145 pompes d'irrigation dont 68 de 3'', 55 de 4'' et 22 de 4'' à installation permanente sur berge.	TI	1113-1-12-54-66	30,400,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Nov 24	OUI	National	1	**	100 %										

*4 : Seuils des bailleurs différents de ceux de la procédure nationale
 ** : Les versements de 100% seront effectués après livraison




PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (3/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
16	Acquisition de 350 000 vaccins contre le charbon et de produits vétérinaires associés.	FM	SPSSAN	54,500,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Nov 24	OUI	National	1			100%									
17	Recrutement de prestataires pour la production de 2 millions alevins et l'ensemencement de quatre plans d'eau.	FM	SPSSAN	27,000,000.00 HTG	S	GRGR	*1	Nov 24	OUI	Artibonite, Centre, Nord'Est	2		30%	70%									
18	Acquisition de sept moteurs pour bateau de pêche et équipements de conservation Lot I : 5 moteurs de 8 hp Lot II : 2 moteurs de 15 hp Lot III : 20 kits de conservation	FM	SPSSAN	8,000,000.00 HTG	F	DEPX	*1	Nov 24	NON	Artibonite, Centre, Nord Est, Nippes, Ouest	1			100%									
19	Acquisition et installation d'équipements d'élevage de poissons (40 cages et accessoires).	FM	SPSSAN	6,000,000.00 HTG	F	DEPX	*1	Nov 24	NON	National	1			100%									
20	Acquisition de trois (3) serres métalliques de 1036 m ² dans le cadre du programme de sécurité alimentaire d'urgence	TI	1113-1-12-54-77	18,000,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Nov 24	OUI	Ouest	1			100%									
21	Acquisition de 28,5 tonnes semences légumineuses et maraichères Lot I : Acquisition de 26,21 tonnes de semences légumineuses (14,5 tonnes de haricot noir, 13 tonnes de pois pinto). Lot II : Acquisition de 3,130.9 lbs de semences maraichères : 978 livres de poireaux, 42.9 lbs de chou KK (1950 sachets de 10 grammes), 900 livres de betterave, 1,000 livres de poivron vert, 210 livres de tomate)	TI	1113-1-12-54-66	30,400,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Nov 24	OUI	National	1		30%	70%									
22	Acquisition de 13 motocyclettes pour les services du MARNDR	TI	SPSSAN	9,850,000.00 HTG	F	DEPX	*1	Nov 24	NON	National	1			100%									
23	Acquisition d'intrants (pièges et attractifs) pour la surveillance et le contrôle de la mouche des fruits	FE	HA-L1107	USD 69,230.00	F	DEPX*4	*1	Nov 24	NON	Nord, Nord-Est, Artibonite, Sud et Grande-Anse	3			30%		70%							
24	Acquisition de 19,000 outils agricoles pour la réalisation des petits travaux de remise en eau des périmètres et remédiation environnementale (5000 houes, 5000 machettes, 3500 Pelles, 4000 râteaux et 1500 brouettes)	FM	SPSSAN	40,000,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Nov 24	OUI	National	1			100%									
25	Acquisition d'accessoires pour tracteurs agricoles (10 charrues de 3 disques, 5 herses levées et 5 sillonneuses de 3 dents) 3 lots	TI	1113-1-12-54-66	17,000,000.00 HTG	F	GRGR	Nov 24	Dec 24	OUI	Ouest	2		30%	70%									

*: SPSSAN : Sous-programme Sectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : programme financé par le FMI et assujéti aux procédures nationales de passation de marchés.

*4 : Seuils des bailleurs différents de ceux de la procédure nationale



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (4/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
26	Acquisition de 165 stations Hydrométéorologiques selon les caractéristiques retenues	TI	1113-1-12-50-41-	16,000,000.00 HTG	F	GRGR	Nov 24	Dec 24	OUI	National	5			30%			70%							
27	Acquisition de dix (10) serres métalliques de 1036 m ² Lot 1 : 4 serres pour Grand Sud Lot 2 : 6 serres pour Grand Nord	TI	1113-1-12-54-77	60,000,000.00 HTG	F	AORN	Nov 24	Dec 24	OUI	National	1			30%	70%									
28	Construction du Bureau Agricole Communal de Ouanaminthe (conception, construction, supervision)	FE	CDB	USD 115,000.00	T	AORN	Nov 24	Janv 25	NON	Ouanaminthe	5			30%	30%			40%						
29	Recrutement de consultants pour une assistance technique des infrastructures rurales 1 pour le Nord-Ouest ; 1 pour la Grande-Anse	FE	P177072	USD 65,000.00	P	QCIN	Nov 24	Janv 25	NON	Nord-Ouest Grande-Anse	9			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
30	Recrutement d'un consultant pour appuyer les services informatiques de la PARSA et de l'UPMP	FE	P177072	USD 26,000.00	P	QCIN	Nov 24	Janv 25	NON	Ouest	9			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
31	Recrutement d'un Consultant pour le suivi des activités techniques (Génie/ travaux) mises en œuvre par l'UNOPS	FE	P177072	USD 26,000.00	P	QCIN	Nov 24	Janv 25	NON	Sud	9			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
32	Recrutement d'un Consultant Spécialiste pour appuyer les services de communication du PARSA	FE	P177072	USD 35,100.00	P	QCIN	Nov 24	Janv 25	NON	Ouest	9			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
33	Acquisition de 85 kits d'outils de remédiation	TI	1113-1-12-50-22	16,000,000.00 HTG	F	AORN	Nov 24	Janv 25	OUI	National	2			30%	70%									
34	Travaux d'endiguement berges rivières et d'entretien ouvrages hydrauliques (9.5 km repartis en 3 lots)	TI	1113-1-12-50-22	29,600,000.00 HTG	T	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	Sud-Est, Sud et Ouest	3			30%	30%		40%							
35	Réhabilitation et/ou construction de routes agricoles en terre battue (13 km repartis en 3 lots)	TI	1113-1-12-50-40	65,000,000.00 HTG	T	AORN	Nov 24	Janv 25	OUI	National	3			30%	30%		40%							
36	Construction de routes agricoles à bandes de béton (2 km repartis en 2 lots)	TI	1113-1-12-50-40	14,980,000.00 HTG	T	DECO	Nov 24	Janv 25	NON	National	3			30%	30%		40%							
37	Construction de 2 dalots et perré maçonné	TI	1113-1-12-50-40	13,000,000.00 HTG	T	DECO	Nov 24	Janv 25	NON	Artibonite, Nord-Est	3			30%	30%		40%							
38	Curage de canaux d'irrigation des périmètres irrigués (34000 ml repartis en 5 lots)	TI	1113-1-25-41-05	20,400,000.00 HTG	T	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	Sud Est, Artibonite, Nippes, Nord-Est et Nord	2				30%	30%	40%							


PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (5/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
39	Réhabilitation de canaux au niveau des périmètres irrigués (7500 ml repartis en 10 lots)	TI	1113-1-25-41-05	75,000,000.00 HTG	T	AORN	Nov 24	Janv 25	OUI	National	3				3 0 %	3 0 %	4 0 %						
40	Construction d'aqueducs sur des systèmes d'irrigation (2 unités)	TI	1113-1-25-41-05	20,000,000.00 HTG	T	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	Artibonite	3				3 0 %	3 0 %	4 0 %						
41	Réalisation d'une étude de préinvestissement pour le secteur agricole	TI	1113-1-12-50-26	5,700,000.00 HTG	P	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	National	3				3 0 %	3 0 %	4 0 %						
42	Etude de caractérisation des potentialités agricoles et de mise en place d'un révérenciel de couts et de revenus pour les principales cultures dans le Nord	TI	1113-1-12-50-26	5,700,000.00 HTG	P	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	National	8				3 0 %			3 0 %				4 0 %	
43	Réalisation d'une étude de filière agricole	TI	1113-1-12-50-26	5,700,000.00 HTG	P	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	National	3				3 0 %	3 0 %	4 0 %						
44	Acquisition et livraison de 122 TM semences légumineuses : Lot 1 : 60 TM haricot noir B Lot 2 : 15 TM pois congo Lot 3 : 15 TM pois de souche Lot 4 : 32 TM Haricot noir A	TI	1113-1-12-54-66	73,950,000.00 HTG	F	AOON	Nov 24	Janv 25	OUI	National	3					3 0 %		7 0 %					
45	Acquisition et livraison de 45 TM de semences céréalières pour la campagne agricole Printemps 2025 Lot 1 : 30 TM maïs ; Lot 2 : 15 TM sorgho	TI	1113-1-12-54-66	15,750,000.00 HTG	F	PRAL	Nov 24	Janv 25	NON	National	3				3 0 %		7 0 %						
46	Réalisation d'un inventaire des ressources halieutiques en Haïti	TI	1113-1-12-55-18-	26,000,000.00 HTG	P	DPAN	Nov 24	Janv 25	OUI	National	6				3 0 %		4 0 %				3 0 %		
47	Acquisition et livraison de 434 TM de fertilisants et 9,704 lbs de pesticides pour la campagne agricole Printemps 2025 : Lot 1 : 275 TM engrais région Nord ; Lot 2 : 5,000 lbs Dithane M-40. Lot 3 : 2,500 lbs Mancozeb et 2,204 lbs (1,000 L) huile chenille Lot 4 : 159 TM engrais region Sud	TI	1113-1-12-54-66	84,250,000.00 HTG	F	AOON	Nov 24	Janv 25	OUI	National	3				3 0 %			7 0 %					
48	Construction de deux (2) centres de production massive d'alevins (écloserie)	TI	1113-1-12-55-18-	10,000,000.00 HTG	T	DECO	Nov 24	Janv 25	NON	Nord Centre	12				3 0 %								
49	Recrutement de Quatre (4) consultants pour la formation des bénéficiaires sur le changement nutritionnel	FE	P177072	USD 35,000.00	P	QCIN	Nov 24	Janv 25	NON	Centre, Nippes et Grande-Anse	8				2 0 %	2 0 %				3 0 %		0 %	



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (6/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
50	Construction de canaux des périmètres irrigués (4700 ml repartis en 10 lots)	TI	1113-1-25-41-05	70,000,000.00 HTG	T	AORN	Nov 24	Janv 25	OUI	National	3				30%	30%	40%						
51	Réhabilitation des prises sur berge (2 unités)	TI	1113-1-25-41-05	10,000,000.00 HTG	T	DECO	Nov 24	Janv 25	NON	Artibonite	3				30%	30%	40%						
52	Recrutement de 2 prestataires de services de transfert monétaire par téléphonie mobile a) Lot 1 : Natcom b) Lot 2 : Digicel	FM	SPSSAN	257,752,650.00 HTG	S	GRGR	Nov 24	Janv 25	OUI	National	6				20%	20%	20%	20%	10%	10%			
53	Construction d'une (1) ferme aquacole de référence de trente (30) hectares	TI	1113-1-12-55-18-	14,000,000.00 HTG	T	DECO	Nov 24	Janv 25	NON	Centre	12				30%			20%				20%	
54	Acquisition de matériel de laboratoire	TI	11131-1-25-41-25	9,900,000.00 HTG	F	DEPX	Nov 24	Janv 25	NON	National	3				30%	70%							
55	Acquisition et livraison de 7,089.4 livres de semences maraichères pour la campagne agricole Printemps 2025 Lot 1 : 1,400 lbs poireau, 800 lbs poivron, 65.7 lbs de brocoli (2,980 sachets de 10g), 700 lbs piment, 800 lbs oignon ; Lot 2 : 40 lbs papaye, 400 lbs aubergine, 800 lbs carotte, 800 lbs betterave, 65.7 lbs de chou (2,980 sachets de 10 g), 1,000 lbs épinard. Lot 3 : 150 lbs piment piqué et 68 lbs papaye	TI	1113-1-12-54-66	39,382,000.00 HTG	F	AOON	Nov 24	Fev 25	OUI	National	3				30%	70%							
56	Acquisition d'équipements et matériels pour laboratoire de la quarantaine	TI	1113-1-12-54-65	14,100,000.00 HTG	F	PRAL	Nov 24	Fev 25	NON	Ouest	2				30%	70%							
57	Acquisition et livraison de boutures saines pour la campagne agricole Printemps 2025 : Lot 1 : 100,000 boutures de manioc saines Lot 2 : 1,800,000.00 boutures saines de patates douces	TI	11131-1-25-41-25 Et 11131-1-25-41-12	37,500,000.00 HTG	F	AOON	Nov 24	Fev 25	OUI	National	3				30%	0%	0%						
58	Formation des producteurs sur les nouvelles techniques de plantation du manioc.	TI	11131-1-25-41-25	5,000,000.00 HTG	P	PRAL	Nov 24	Fev 25	NON	National	3				30%	70%							
59	Acquisition et livraison de matériel de transformation de manioc	TI	11131-1-25-41-25	30,000,000.00 HTG	F	AORN	Nov 24	Fev 25	OUI	National	3				30%	70%							



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (7/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCÉ-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
60	Acquisition de vaccin pour la campagne de vaccination contre le Charbon	TI	1113-1-12-54-65	21,000,000.00 HTG	F	AORN	Nov 24	Fev 25	OUI	National	3												
61	Acquisition et livraison de pesticides chimiques pour la campagne agricole Printemps 2025 Lot 1 : Projet 1 pour 5,500,000 HTG Lot 2 : Projet 2 pour 10,500,000 HTG	TI	1113-1-25-41-25 Et 11131-1-25-41-12	16,000,000.00 HTG	F	AORN	Nov 24	Fev 25	OUI	National	3					30%							
62	Acquisition de réactifs pour la réalisation des enquêtes épidémiologiques	TI	1113-1-12-54-65	10,000,000.00 HTG	F	DEPX	Nov 24	Fev 25	NON	National	3					30%							
63	Acquisition de 70 TM de semences de riz pour la Plaine de Maribaroux	TI	1113-1-1245	25,458,518.30 HTG	F	AORN	Nov 24	Fev 25	OUI	Nord-est	2					30%							
64	Acquisition d'équipements agricoles et d'accessoires pour équipements agricoles : 3 tracteurs, 1 moissonneuse et accessoires	TI	1113-1-1245	97,200,000.00 HTG	F	AORN	Dec 24	Fev 25	OUI	Nord-est	3					30%					70%		
65	Acquisition de matériel roulant pour le projet de Plaine Maribaroux Lot 1 : 2 pick up Lot 2 : 5 Motocyclettes	TI	1113-1-1245	20,587,500.00 HTG	F	AORN	Dec 24	Fev 25	OUI	Nord-est	2					30%					70%		
66	Acquisition de 4 véhicules tout terrain Lot 1 : 2 véhicules pour les déplacements au niveau central Lot 2 : 2 véhicules pour les missions de terrain	TI	11131-1-25-41-26- 1113-1-12-56-13	19,000,000.00 HTG	F	AORN	Dec 24	Fev 25	OUI	Ouest	1					30%	70%						
67	Acquisition de médicament pour les campagnes de déparasitages interne et externe chez les bovins et caprins	TI	1113-1-12-54-65	4,000,000.00 HTG	F	DEPX	Dec 24	Fev 25	NON	National	1					30%	70%						
68	Acquisition de carburant en vrac pour le fonctionnement des génératrices des différents bâtiments administratifs du MARNDR	TF	312	49,500,000.00 HTG	F	AORN	Dec 24	Fev 25	OUI	Ouest	9					20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	
69	Acquisition de matériel informatique et de reprographie	TF	401	9,890,000.00 HTG	F	DEPX	Dec 24	Fev 25	NON	Port-au-Prince	1					30%	70%						
70	Recrutement d'un fournisseur de services de téléphonie et de transmission de données	TF	200	8,500,000.00 HTG	S	GRGR	Dec 24	Fev 25	NON	Ouest	9					20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	
71	Acquisition de pièces et accessoires pour matériel de transport du MARNDR	TF	304	9,800,000.00 HTG	F	DEPX	Dec 24	Fev 25	NON	Port-au-Prince	1					100%							

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (8/8)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																		
												T1			T2			T3			T4									
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.							
72	Acquisition de produits et de petits matériels d'entretien Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Lot 2 : Acquisition d'outils et d'instruments ménagers et de nettoyage	TF	307	25,500,000.00 HTG	F	AOON	Dec 24	Fev 25	OUI	Ouest	2						3	0	%	7	0	%								
73	Acquisition et distribution de brouette et de sacs de jute	TI	11131-1-25-41-25	5,000,000.00 HTG	F	DEPX	Dec 24	Fev 25	NON	National	3						3	0	%	7	0	%								
74	Acquisition de 4000 marmites de semences spécialisées de haricot pour des expérimentations par le Service National Semencier (SNS)	TI	11131-1-25-41-26-	12,000,000.00 HTG	F	GRGR	Dec 24	Fev 25	NON	Nord, Nord 'Est, Nord-Ouest, Sud, Grand 'Anse et Centre.	1						3	0	%	7	0	%								
75	Acquisition de plantules pour la Promotion de nouvelles Plantations, aménagement bassins versants et des fermes agricoles	TI	1113-1-12-54-64	6,000,000.00 HTG	F	DEPX	Fev 25	Mars 25	NON	Thiotte, Baptiste et Dondon	6						3	0	%									7	0	%
76	Recrutement d'un Prestataire pour la régénération des plantations	TI	1113-1-12-54-64	10,000,000.00 HTG	S	PRAL	Fev 25	Mars 25	NON	Thiotte, Baptiste et Dondon	6						3	0	%				3	0	%			4	0	%
77	Acquisition et livraison de 10,000 capsules phéromones (3Z-Dodecenyl 2E- butanoate)	TI	11131-1-25-41-12	12,000,000.00 HTG	F	PRAL	Mars 25	Avril 25	NON	National	3									3	0	%					7	0	%	
78	Acquisition et livraison de 200 TM de fertilisants chimiques pour la campagne agricole d'été 2025	TI	11131-1-25-41-12	24,000,000.00 HTG	F	AORN	Mars 25	Avril 25	OUI	National	3									3	0	%					7	0	%	
79	Formation des producteurs sur les nouvelles techniques de plantation de la patate douce et la gestion du charançon (<i>Cylas formicarius</i>)	TI	11131-1-25-41-12	5,000,000.00 HTG	P	PRAL	Mars 25	Avril 25	NON	National	3									3	0	%					7	0	%	
80	Acquisition et livraison de silos et de sacs de jute	TI	11131-1-25-41-12	6,500,000.00 HTG	F	DEPX	Mars 25	Avril 25	NON	National	3									3	0	%					7	0	%	
81	Acquisition de 3,111 outils agricoles pour la campagne agricole printemps 2025	TI	1113-1-12-54-66	9,986,000.00 HTG	F	DEPX	Avril 25	Mai 25	NON	National	1																			

