

	Lot 02 (réhabilitation et Entretien des rues dans la zone administrative de Port-au-Prince)		1114-1-12-52-19	42,650,000.00						Zone Administrative de Port-au-Prince	4								12,795,000.00	15,000,000.00	14,855,000.00										
04	Achat de béton hydraulique prêt à l'emploi en 2 lots	TI		43,140,000.00	F	AOON	*	*	Oui																						
	Lot 01 (Réhabilitation de la rue des Hall à Delmas)		11141-1-25-31-17	30,000,000.00						Zone Cnape-Vert/ Bois Patate	6													9,000,000.00							
	Lot 02 (Réhabilitation de route a caracéux Tabarre / Village Tamarin)		11141-1-25-21-22	13,140,000.00						Zone Administrative de PAP	5														3,942,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,198,000.00			
05	Acquisition de matériaux pour revêtement de chaussée en 2 lots	TI		68,000,000.00	F	AOON	*	*	Oui																						
	Lot 1 : Acquisition de 3500gallons de cut-back et de 320 mètres cubes de béton bitumineux.		T-02580	44,000,000.00						Port-au-Prince	3													13,000,000.00	18,000,000.00	13,000,000.00					
	Lot 2 : Acquisition de 575 mètres cubes de béton hydraulique (Réhabilitation des rues Mais Gâté et Clercine)		1111-1-12-50-14	24,000,000.00						Rues Mais Gâté et Clercien 2	3														7,200,000.00		16,800,000.00				
06	Programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement et réinsertion sociale des groupes (PUMARSGV)/Transfert monétaire par téléphonie mobile (Digicel)) Phases 2 et 3	FM	1312-1-12-53-26	7,500,000.00	S	GRGR	*	*	OUI	National	1								7,500,000.00												
07	Programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement et réinsertion sociale des groupes (PUMARSGV)/Transfert monétaire par téléphonie mobile (Natcom) Phases 2 et 3	FM	1312-1-12-53-26	4,000,000.00	S	GRGR	*	*	OUI	National	1								4,000,000.00												

31	Entretien Canal / 40 ml	FER/ FP	Convention Périodique EP-111	12,800,000.00	T	DECO	Janvier 2025	Fevrier 2025	Non	Blvd 15 Oct./Tabarre 41/ côté gauche Amb.	6								4,800,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00							
32	Réhabilitation de 1,2 km de la route Marigot- Jacmel	II	11141-1-25-31-83	96,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Avril 2025	Oui	Sud-Est	24																			
	Lot 1 Traitement des point critique du tronçon compris entre PK 0+0000 au PK 1+550			49,000,000.00						Jacmel- Marigot	6																			
	Lot 2 Traitement des points critiques et drainage du tronçon compris entre PK4+180 au PK 4+ 580			47,000,000.00						Jacmel- Marigot	6																			
33	Terrassement / Réhabilitation de Chaussée en grande surface	FER/ FP	Convention Périodique EP-111	14,800,000.00	T	DECO	Janvier 2025	Fevrier 2025	Non	Blvd 15 Oct. Carrefour Fleuriot zone	6								7,000,000.00											
34	Réhabilitation de chaussée en béton hydraulique et Reprise de caniveau T- 60	FER	Convention Périodique EP-111	13,000,000.00	T	DECO	Janvier 2025	Fevrier 2025	Non	Rue Isidore Route 1 ^{er} hôpital	6								5,000,000.00		5,000,000.00									
35	Réhabilitation de la route Cayes Port salut en 2 lots	II	11141-1-25-31-27	519,485,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Avril 2025	Oui	Sud	24																			
	Lot 1 Fourniture et mise en place de béton bitumineux			409,985,000.00									Sud	6																
					</																									

	Lot 1 : Achat de 340 mètres cubes béton hydraulique			13,600,000.00															5,440,000.00
	Lot 2 : Achat de 550 mètres cubes de béton bitumineux			35,000,000.00															11,550,000.00
43	Réhabilitation et entretien de rues de la zone métropolitaine de Port- au-Prince en 2 lots	TI	1114-1-12-52-19	30,000,000.00	T	PRAL	Janvier 2025	Mars 2025	Non	Port-au- Prince									
	Lot1 : Réhabilitation de 75 ml de route à la rue Cafetière à Delmas 83 et de 200 ml de route à la rue Alerte.			18,000,000.00						Rue Cafetière Rue Alerte	3	5,400,000.00	7,200,000.00	5,400,000.00					
	Lot 2 : Construction de 150 ml de route à la rue des Collines			12,000,000.00						Rue des Collines	2	3,600,000.00	8,400,000.00						
44	Études et construction d'ouvrages d'art et de drainage en 4 lots	TI	11141-1-25-31-94	170,000,000.00	P	AOON	Janvier 2025	Avril 2025	Oui	NATIONAL									
	Lot 1 : Études pour la reconstruction du pont jeté sur la rivière Froide à carrefour			21,500,000.00						Carrefour	6	8,600,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00			
	Lot 2 : Études pour la construction d'un pont sur la rivière Canari à Ouanaminthe au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)			24,500,000.00						Ouanaminthe	6	9,800,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00			

	Lot 3 : Études pour la construction d'un pont sur la rivière Geas de Nantes à Capotille au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)			24,000,000.00						Capotille	6								9,600,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00
	Lot 4 : Finalisation des travaux de construction du pont à Dame Marie menant à Lahe.			100,000,000.00						Dame Marie	8								30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
45	Études de réhabilitation et construction de routes d'intégration locale en 2 lots			32,175,000.00						Sud														
	Lot1 : Travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour Joute / Arniquet	TI	11141-1-25-32-04	27,175,500.00	T	PRAL	Janvier 2025	Mars 2025	Non	Arniquet	5								3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Lot2 : Travaux de mise en place de 200 ml de glissière de sécurité sur le tronçon Lascahobas / Belladère.			5,000,000.00						Lascahobas	3								2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
46	Achat et mise en place de cut-back et de béton bitumineux pour revêtement de chaussée (réhabilitation du Tronçon de route carrefour aéroport/ boulevard rue 5)	TI	1114-1-12-52-12-4	137,500,000.00	T	GRGR	Janvier 2025	Mars 2025	OUI	NORD (Cap-Haïtien)	6								27,500,000.00	20,625,000.00	20,625,000.00	20,625,000.00	27,500,000.00	20,625,000.00
47	Construction de 320 ML parapet de protection du Pont et construction de 8 tampons en béton armé pour regards (Réhabilitation carrefour aéroport/ boulevard rue 5)	TI	1114-1-12-52-12-4	14,400,000.00	T	DECO	Janvier 2025	Février 2025	NON	NORD (Cap-Haïtien)	3								2,880,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00			
48	Réhabilitation de 3km de route à l'intersection de la RN2 étang Miragoane zone chalon	TI	11141-1-25-32-00	67,000,000.00	T	AORN	Janvier 2025	Avril 2025	Oui	Zone Savana West-Chalon Jusqu' à Berkin														

