

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024-2025

Conseil National des Télécommunications (CONATEL)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AORN, AOOR, AOOPQ, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses												
												T1			T2			T3			T4			
No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE AP. DE LA CNMP	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	
01	Acquisition de 3 véhicules de services (affectation : Direction Technique)	FP	3020	23,000,000.00	F	AORN	Lancé depuis août 2023	janvier 2025	Oui	Bureau Central	2 mois (livraisons)					100%								
02	Acquisition police assurance collective	FP	7170	9,000,000.00	S	PRAL	Lancé depuis oct 2024	février 2025	Non	Bureau Central	8 mois					12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%	14%	
03	Achat de fournitures de bureau (papiers, cartables, stylos, agrafeuses ect.)	FP	7300	8,000,000.00	F	DEPX	Fév. 2025	Mars. 2025	Non	Bureau central	3 mois (livraisons)						40%			30%			30%	
04	Acquisition de matériel de bureau (bureaux, chaises, classeurs ect.)	FP	3000	6,400,000.00	F	DEPX	Fév. 2025	Mars. 2025	Non	Bureau Central	2 mois (livraisons)						30%			70%				
05	Achat de matériel et fournitures informatique (laptop, server, desktop,	FP	7305 3001	7,400,000.00	F	DEPX	Fév. 2025	Mars. 2025	Non	Bureau central	2 mois (livraisons)						30%			70%				

Handwritten signature and date: 04/10/25

15	Achat de d'espace de stockage virtuel (cloud)	FP	7200	8,000,000.00	S	PRAL	Fév. 2025	Mars. 2025	Non	Bureau Central	2 mois (livraisons)						30 %	70 %				
16	Travaux d'aménagement et d'entretien du bureau central du CONATEL	FP	7256	6,380,000.00	T	DECO	Fév. 2025	Mars. 2025	Non	Bureau central	3 mois (livraisons)						30 %	40 %	30 %			

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOOD ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gre à gre¹ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédé d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ



¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public