


PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 - 2025

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (MICT)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMEN T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATU RE DU MARC HÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTR ÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTIO N (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																		
												T1		T2		T3		T4												
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.							
01	Acquisition et installation du parc informatique des systèmes de personnalisation de passeport (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS).	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 4, 890,000.00	F	GRGR	nov. 24	déc 24	Oui	Nationale et Internationale	5 mois																			
02	Acquisition et installation de 21 serveurs de dernière génération (systèmes de personnalisation de passeports (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS))	TF	1216-1-12 / TITRE III	US \$ 4, 788,000.00	F	GRGR	nov. 24	déc 24	Oui	Nationale et Internationale	6 mois																			
03	Aménagement du Bâtiment logeant le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales a la rue des Casernes	TI	12-16-1-12-53- 38	HTG 700, 000,000.00	T	AOOI	janv.25	mars. 25	OUI	Port-au-Prince	12 mois																			



¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.


04	Acquisition du système d'identification biométrique Automated Biometric Identification System (ABIS)	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 6, 885,000.00	P	GRGR	janv. 25	mars. 25	Oui	Nationale et Internationale	6 mois									30%			40%				30%
05	Acquisition de pièces de rechange et d'équipements destinés aux systèmes de personnalisation de passeport (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS)	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 390,000.00	F	GRGR	janv. 25	mars. 25	Oui	Nationale et Internationale	6 mois									30%			40%				30%
06	Mise à jour de l'antivirus (Symantec) au niveau des systèmes de personnalisation de passeports (pps) et de contrôle aux frontières	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 195,000.00	S	GRGR	janv. 25	mars. 25	Oui	Nationale et Internationale	6 mois									30%			40%				30%
07	Acquisition de fournitures et de matériels de bureau	TF	1216 1-12/ TITRE III	HTG 300, 000,000.00	F	AOON	janv. 25	mars. 25	OUI	Port-au-Prince	3 mois									100%							
	Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau			HTG 60, 000,000.00																100%							
	Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau			HTG 140, 000,000.00																100%							




[illegible]

10	Etudes sur les mouvements frontaliers	TI	12-16-1-12-50-57	HTG 8,000,000.00	P	PRAL	fév. 25	avril. 25	NON	Zone frontalière	6 mois									30%		40%		30%
11	Développement d'un système De Carte De débarquement électronique et mise en place d'un site Web pour ce service en ligne.	TF	1216-1-12/TITRE III	US\$ 1,200,000.00	S	GRGR	fév. 25	avril. 25	Oui	Port-au-Prince	6 Mois									30%		40%		30%
12	Maintenance des Systèmes De personnalisation de passeports et de contrôle aux frontières	TF	1216-1-12/TITRE III	US \$ 1,688,000.00	S	GRGR	fév. 25	avril 25	Oui	Port-au-Prince	10 Mois									30%		40%		
13	Organisation d'atelier de formation à l'attention des agents frontaliers et des autorités locales	TI	12-16-1-12-50-57	HTG 10,000,000.00	P	PRAL	fév.. 25	avril. 25	Non	Zone frontalière	6 mois									30%		40%		30%
14	Construction de quarante-cinq (45) Bureaux d'Administration des Sections Communale (BASEC) de la zone frontalière	TI	12-16-1-12-50-57	HTG 800,000,000.00	T	AOON	fév. 25	avril 25	Oui	Zone frontalière	12 mois									30%		40%		
15	Acquisition de Matériels de prepositionnement de premier secours	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 50,000,000.00	F	AOON	fév. 25	avril 25	OUI	Zone frontalière	6 mois									30%		40%		30%
16	Services d'internet	TF	1216 1-12 / TITRE II	HTG 90,000,000.00	S	AOON	mars. 25	mai 25	Oui	Port-au-Prince	6 mois										30%		40%	
17	Construction d'un abri provisoire dans le Nord	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 50,000,000.00	T	AOON	mars. 25	mai 25	OUI	Nord	9 mois										30%		40%	

18	Construction de la Clôture du cimetière de Deslandes	TI	12-16-1-12-52-15	HTG 14,000,000.00	T	PRAL	mars. 25	avril 25	NON	Deslandes	9 mois									30%			40%	
19	Construction du bureau de la vice-délégation de coteaux. (Etude et construction de : 1216-1-12-50-25)	TI	1216-1-12-50-25	HTG 30, 000, 000.00	T	PRAL	mars. 25	avril. 25	Non	Sud /Coteaux	9 mois									30%			40%	
20	Renforcement des capacités des cadres du MICT (formation des cadres)	TF	1216 1-12/ TITRE II	HTG 40, 000,000.00	PI	DPNM	mars. 25	mai. 25	Oui	Port-au-Prince	3 mois										30%		40%	
21	Aménagement d'espace de bureau pour les vice-délégations	TI	1216-1-12-50-27	HTG 15 000,000.00	T	PRAL	mars 25	avril 25	Non	National	8 mois									30%			40%	
22	Réhabilitation de l'hôtel de ville de Grand Bassin	TI	1216-1-12-51	HTG 18, 000,000.00	T	PRAL	mars 25	avril 2025	Non	Grand Bassin	7 mois									30%			40%	
23	Services de sécurité du bureau central du MICT	TI	1216-1-12/ TITRE II	HTG 28, 200,000.00	S	AOON	avril. 25	juin 25	Oui	Port-au-Prince	12 mois													



[illegible]

27	Travaux d'aménagement des bassins versants (traitement de la Rivière)	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 40,000,000.00	T	AOON	avril 25	juin 25	OUI	Cayes / Sud	9 mois									30%	40%
28	Construction de trois dalots	TI	1216-1-12-52-15	HTG 60,000,000.00	T	AOON	avril 25	juin 25	Oui											30%	40%
	Lot 1 : Construction de deux dalots dans la section communale de Roucou / Trou du Nord (Pilette)			HTG 30,000,000.00						Trou du nord	6 Mois									30%	40%
	Lot 2 : Construction d'un dalot à Batélienne reliant Jaquivil centre-Ville / Caracol			HTG 30,000,000.00						Caracol	6 mois									30%	40%
29	Installation d'équipements destinés à la réception numérisée et la livraison des passeports au niveau des 45 missions, Consuls et Ambassades d'Haïti à l'étranger. Installation du système d'interconnexion WAN+ services professionnels	TF	1216-1-12/TITRE III	US \$ 795,000.00	S	GRGR	mai 25	juil. 25	Oui	Nationale et Internationale	4 mois									30%	40%
30	Acquisition de fourniture du logiciel, licences et pièces de rechange du public key infrastructure (pki) + services.	TF	1216-1-12/TITRE III	US \$ 850,000.00	F	GRGR	mai 25	juil.25	Oui	Nationale et internationale	4 mois									30%	40%



[illegible]