

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP AMÉNAGÉ/ JUIN 2025)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

No. 1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉT AIRE OU RÉFÈRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATU RE DU MAR CHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTR ÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALI- SATION	DÉLA I PRÉVI SION- NEL D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Recrutement d'une compagnie de sécurité pour la surveillance et la protection des différents locaux du MEF.	TF	290	68, 478,360.00	S	AOON	Oct 24	Fév 25	Oui	Ouest, Sud-Est, Nord-Est et Centre	8					12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
02	Acquisition de 8 véhicules et 1 mini bus pour le compte de la DGTCP (suite)	TI	410	42, 000,000.00	F	AORN	Sept 24	Janv25	Oui	P-au-P	2					100%							
03	Maintenance des Systèmes CIF, DL/VR, SYSDEP, SYSPAY, GL Avec la firme TURBO SYSTEM	TF	290	5, 000,000.00	S	GRGR	janv 25	janv 25	Non	p-au-p	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	

(1) les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX ; Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ k

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT NT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
04	Acquisition de 24 véhicules pour le MEF	TF	410	180, 000,000.00	F	AORN	Mai 25	Juillet25	Oui	P-au-P	2											100%	
05	Recrutement d'une entreprise pour la conception et la production de matériels de publicité pour la campagne de communication du programme d'Elargissement du marché des bons du Trésor au grand public. (Lot 1 communication physique et lot 2 communication audiovisuelle).	FM	290	80, 000,000.00	S	AOON	juin 25	Aout 25	Oui	Les 10 départements	4												25%
06	Mise en place d'un réseau sécurisé de communication par satellite VSAT	TI	200	1, 397, 000,000.00	S	GRGR	Juin 25	Juillet 25	Oui	Les 10 départements	18											20%	
07	Recrutement d'un consultant pour la supervision de la mise en place d'un réseau sécurisé de communication par satellite VSAT	TI	290	166, 090, 000,00	P	GRGR	Juin25	Juillet 25	Oui	Les 10 départements	18											20%	



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT NT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉ TAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1				T2		T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
08	Etude pour la construction du bâtiment administratif de la Direction départementale du Sud.	TI	290	16, 000,000.00	P	DPAN	Juillet 25	Sept 25	Oui	Les Cayes	3												30%
09	Sélection d'un prestataire pour le renforcement des flux migratoire, la surveillance des frontières et la vérification des prix de marchandises provenant de l'étranger.	TI	290	2, 143, 000,000.00	S	GRGR	Juillet 25	Juillet 25	Oui	Les 10 départements	120												20%
10	Aménagement du bâtiment devant loger le poste comptable des Nippes	TI	460	13, 000,000.00	T	DECO	Juillet 25	Aout 25	Non	Nippes	4											30%	
11	Acquisition de matériels électriques dans le cadre d'un projet au profit de la DGTCP	TI	406	8, 641,000.00	F	DEPX	Juillet 25	juillet25	Non	Ouest	2											50%	50%

