

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES MARCHÉS PUBLICS EXÉCUTÉS ET EN COURS D'EXERCICE 2024-2025

NOM DE L'INSTITUTION : ELECTRICITÉ D'HAÏTI

EXERCICE FISCAL : 2024-2025

TRIMESTRE : octobre - décembre 2024

DATE : 31 décembre 2024

NOTA : Ce rapport renseigne sur les marchés publics exécutés ou en cours d'exécution prévus et non prévus dans le plan prévisionnel au-dessus des seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).

R1 : Données de base des marchés en exécution au cours du trimestre

N°	Objet du Marché	Marché prévu dans le Plan prévisionnel du Trimestre (oui/non), sinon justifier)	Situation du Marché par rapport au seuil de passation (au-dessus ou en dessous)	Crédit budgétaire Montant	Source de financement (utiliser les sigles prévus dans le Plan prévisionnel annuel)	Mode de passation, date de validation	Titulaire du Marché	Nature du Marché (Travaux, Fournitures, Services, Prestations intel.)	Durée d'exécution du Marché	Montant du Marché (en Gourde ou en USD)
01	Acquisition de transformateur de distribution /de quincaillerie de réseaux / de poteaux en bois	Oui, Déc 2024-Fév. 2025	Au dessus du seuil	60 000 000.00	FP	AOOI, Marché non validé, pas encore lancé	Marché non attribué	F	5 Mois	60 000 000
02	Acquisition d'un Système de traitements des données comptables.	Oui, Déc 2024-Fév. 2025	Au dessus du seuil	90 000 000.00	FP	AOOI, Marché non validé, pas encore lancé	Marché non attribué	F	6 Mois	90 000 000
03	Acquisition de Reclosers et de boîte de commande pour les reclosers.	Oui, Déc 2024-Fév. 2025	Au dessus du seuil	42 000 000.00	FP	AOOI, Marché non validé, pas encore lancé	Marché non attribué	F	4 Mois	42 000 000

R2 : Informations relatives à la gestion des marchés en exécution (Suite)

N°	Recours éventuel traitement accordé	État d'avancement des prestations	Non-respect des clauses du marché, résiliation autres mesures prises	Réception provisoire (verification, date, procès- verbal, certificat)	Date de restitution de la garantie de bonne exécution	Délai de garantie	Réception définitive (date, procès-verbal, certificat)	Date de remise de garantie et de fermeture du marché	Titulaire défaillants (exécutants et superviseur), si oui à proposer pour la liste noire

R3. RECOMMANDATIONS

	Formulez quelques recommandations que vous jugez utiles de manière à améliorer le système de passation des marchés publics
1	

Signature du Coordonnateur de la Commission :

Emmeline A. Desrosiers

Date : 31 déc. 2024

