

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE

Version du : Juin 2025

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

| No. ¹ | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT NT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TP Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCE-MENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-----|------|--------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | T2 | | T3 | | T4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | |
| 01 | Acquisition de kits d'urgence humanitaires, de matériels de pré-positionnement et de kits alimentaires répartis en 4 lots | TI | T-03740 | 437,000,000.00 | F | GRGR | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Oui | Port-au-Prince | 1 mois | | | | 100% | | | | | | | | |
| | Lot 1 : Acquisition de kits hygiéniques | | | 103,000,000.00 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| | Lot 2 : Acquisition de kits de cuisine | | | 40,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lot 3 : Acquisition de Kits alimentaires | | | 76,000,000.00 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| | Lot 4 : Acquisition des matériels d'intervention | | | 218,000,000.00 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEME NT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATU RE DU MAR CHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCE-MENT | PÉRIODE PROBABL E DE SIGNATU RE DU MARCHÉ | CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALI- SATION | DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--------------------------|--|--|-------------------|---|----------------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|--|------|--|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | | | |
| 02 | Location et entretien de toilettes mobiles. | TI | T-03740 | 168,000,000.00 | S | GRGR | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Oui | Port-au-Prince | 1mois | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 03 | Travaux de curage des canaux de drainage de la ville des cayes | TI | T-03740 | 19,890,000.00 | T | DECO | Décembre 2025 | Janvier 2026 | NON | CAYES | 1 MOIS | | | | | | | | 30% | 70% | | | | | |
| 04 | Achat de Quatre (4) véhicules tout-terrains : a) Deux véhicules fermés cinq portes b) Un pickup double cabine c) Un bus de 18 places | TF | 121611811280 | 39,000,000.00 | F | AORN | Décembre 2025 | Mars 2026 | OUI | Port-au-Prince | 3 mois | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| 05 | Acquisition de kits de cuisine | TI | T-03740 | 67,000,000.00 | F | AORN | Décembre 2025 | Mars 2026 | OUI | Port-au-Prince | 3 mois | | | | | | | | | | | | | 100% | |

Signature de la Personne responsable du marché :



² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.