

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)

Version du : 16 Janvier 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																
												T1		T2			T3		T4									
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.					
01	Sécurisation des bâtiments du bureau central et celui de PV *	TF	290	11,000,000.00HTG	S	GRGR	Oct25	Dec25	Non	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
02	Abonnement de service internet pr le Bureau central et les Directions Départementales *	TF	200	10,000,000.00HTG	S	GRGR	Oct25	Oct25	Non	HTI	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
03	Service d'entretien des génératrices *	TF	290	9,000,000.00HTG	S	GRGR	Oct25	Oct25	Non	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
04	Acquisition de fournitures de bureau	TF	300	13,000,000.00HTG	F	DEPX	Oct.25	Dec.25	Non	PAP	1				100%													

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

DPAI : Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Entretien et Réparation des Véhicules non blindés de la Cour	TF	251	45,000,000.00HTG	S	AORN	Oct.25	Dec.25	Oui	PAP	9			1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
06	Entretien et Réparation des dix (10) Véhicules Blindés affectés aux Conseillers	TF	251	30,000,000.00HTG	S	GRGR	Oct.25	Oct25	Oui	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
07	Acquisition de véhicules fermés et pickups TT	TF	410	56,000,000.00HTG	F	AORN	Nov25	Janv.26	Oui	PAP	1				100%								
08	Acquisition de matériels informatiques	TF	251	15,000,000.00HTG	F	PRAL	Dec25	Fev.26	Non	PAP	1					100%							
09	Acquisition de Mobilier et Matériels de Bureaux	TF	401	10,000,000.00HTG	F	DEPX	Dec.25	Fev.26	Non	PAP	1					100%							
10	Erection des clôtures des bureaux départementaux du Nord-Est et du Sud et du gabionnage du terrain du bureau dptal Sud	TI	4111-1-11-50-16	55,000,000.00HTG	T	AOON	Jan26	Mars26	Oui	Fort-Liberté/Les Cayes	3						30%		40%		30%		

Omas

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

Les marchés 06 et 07 ne peuvent pas être regroupés, dans la mesure où le marché relatif à l'entretien et la réparation des véhicules blindé fait l'objet d'une recommandation du fournisseur INKAS, précisant les garages ayant la capacité technique d'entretenir et de réparer ces types de véhicules. Il s'agit des garages « SECOM S.A. » qui vu sa localisation (Tabarre) est inaccessible ; et « LN-T Automotives », situé sur la route du Canapé Vert, qui assure actuellement l'entretien et la réparation de ces véhicules.

Les marchés 05 et 07 sont prévus selon le mode de passation de l'Appel d'Offres Restreint National (AORN), en raison du nombre limité de garages capables d'offrir la qualité de service requise pour les véhicules de l'institution dans la zone. De même, le nombre de concessionnaires disposant des véhicules recherchés par l'institution demeure restreint.

La Cour sollicite l'autorisation d'utiliser la procédure de Gré à Gré pour le marché 01, en raison du fait que le prestataire actuel est toujours sur place et continue de fournir ses services au local du bureau central de l'institution, malgré la situation insécuritaire qui prévaut dans la zone depuis les événements de février 2024.