

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Version du : 23 décembre 2025

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																							
No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMEN T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGETAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) HTG	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de mobiliers et matériels médicaux, chirurgicaux et paramédicaux	FP	404	125,000,000.00	F	AOON	Janv. 2026	Mars. 2026	OUI	Ouest	6 mois						30%	30%					40%
02	Acquisition de matériel de bureau	FP	400	31,000,000.00	F	AOON	Janv. 2026	Mars. 2026	OUI	Ouest	2 mois						30%	70%					
03	Prestation de services médicaux spécialisés à l'étranger pour les assurés de l'OFTMA dans le cadre de soins non disponibles localement	FP	1409-01.12	300,000,000.00	S	GRGR	Janv. 2026	Fév. 2026	OUI	Ouest	8 mois					30%			30%				
04	Réhabilitation de bâtiments administratifs du centre hospitalier du Nord	FP	256	19,000,000. 00	T	Deco	Janv. 2026	Mars. 2026	NON	Nord,	4 mois						30%	30%		40%			

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-I de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

G.V.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)


No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TT Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) HTG	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Acquisition de matériels, informatique (Ordinateurs et imprimantes) et télématiques	FP	401	13,900,000.00	F	DEPX	Janv. 2026	Fev. 2026	NON	Ouest	2 mois					30%	70%						
06	Etudes sur le temps de traitement des dossiers de réclamations médicales à l'OFATMA	FP	290	14,000,000.00	P	GRGR	Fev. 2026	Avril 2026	NON	Ouest	3 mois							30%	30%	40%			
07	Acquisition de véhicules pour le bureau central	FP	410	105,000,000.00	F	AORN	Fev. 2026	Avril 2026	OUI	Ouest	6 mois							30%					70%
08	Alimentation du personnel du bureau central et des patients des hôpitaux	FP	320	150,000,000.00	S	AOON	Fev. 2026	Avril 2026	OUI	Ouest	7 mois							25%	15%	15%	15%	15%	15%
09	Acquisition de matériel mécanographique (génératrices)	FP	401	42,000,000.00	F	AOON	Fev. 2026	Avril 2026	OUI	Ouest	2 mois							30%	70%				


G.V.

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest : TI Trésor public fondion. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) HTG	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1	T2	T3	T4								
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
10	Etudes de l'impact environnemental et social des hôpitaux de l'OFATMA	FP	290-3 / 910-3	10,000,000.00	P	GRGR	Fev. 2026	Avril 2026	NON	Ouest	3 mois							30%	30%	40%			

NB. Il est à noter que le projet de marché 02 "Acquisition de Matériel de Bureau" figurait déjà dans le PAPMP de l'exercice précédent (2024-2025). Avis conforme a été accordé au projet de Dossier d'Appel d'Offres sous réserve de prise en compte des recommandations. Ref. Cor.CNMP/DC/ss/10-2025/00041.

OFATMA


Yikerson Garnier Ing-Agr., Msc
Directeur Général
OFATMA


DIRECTION GENERALE