

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025/2026

NOM DE L'INSTITUTION : _ MINISTRE DU TOURISME _

Date de la version : Janvier 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2		T3			T4			
												Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sep
01	Acquisition de Carburant pour le fonctionnement du Ministère	TF	1117-1-1211-312	41,993,420.00	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	Ouest	9 mois					12 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰
02	Acquisition de services électroniques (Internet & Appels téléphoniques)	TF	1117-1-1211-200	9,700,000.00	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Ouest	9 mois					12 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰
03	Acquisition et Installation de panneaux d'orientation et signalétique touristique dans le Nord et le Sud	TI	1117-1-12-51-26	25,000,000.00	F	AOON	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	National	2 mois					6 ⁰⁰	4 ⁰⁰						
04	Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau	TF	1117-1-1212-300	10,000,000.00	F	DEPX	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Ouest	9 mois					20 ⁰⁰			4 ⁰⁰				30 ⁰⁰
05	Recrutement d'une firme pour les Travaux de réaménagement et réhabilitation de la plage de La Saline	TI	1117-1-12-51-26	34,000,000.00	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Sud	3 mois					30 ⁰⁰	4 ⁰⁰	30 ⁰⁰					
06	Recrutement d'une firme pour les travaux d'aménagement urbain de la commune de Lumbé (travaux d'aménagement de rues existantes)	TI	1117-1-12-51-25	33 500 000	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Nord	3 mois					30 ⁰⁰	4 ⁰⁰	30 ⁰⁰					
07	Recrutement d'une firme pour les Travaux de réaménagement et réhabilitation de la plage de Gelee	TI	1117-1-12-51-26	25,000,000.00	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Sud	2 mois					6 ⁰⁰	4 ⁰⁰						
08	Recrutement d'une firme pour les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'accueil de l'aéroport du Cap-Haïtien	TI	1117-1-12-51-25	34,990,000.00	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Nord	3 mois					30 ⁰⁰	4 ⁰⁰	30 ⁰⁰					
09	Recrutement d'une firme pour l'évaluation du projet de Labadee	TI	1117-1-12-51-25	14,995,900.00	P	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Nord	3 mois					30 ⁰⁰	4 ⁰⁰	30 ⁰⁰					

Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en grandes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gre à gre : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions

John Henrick DESSOURCES
Ministre

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.
10	Recrutement d'une firme pour l'évaluation des hôtels et restaurants	TI	1117-1-12-51-27-	14, 000,000.00	P	PRAL	Decembre 2025	Janvier 2026	NON	National	3 mois					30%	40%	30%					
11	Entretien de véhicules	TF	1117-1-1243-410	18, 215.816	S	GRGR	Decembre 2025	Février 2026	OUI	Ouest	3 mois						30%	40%	30%				
12	Recrutement d'une firme pour les Travaux d'aménagement des circuits touristiques du Nord	TI	1117-1-12-51-25	34, 750,000.00	T	PRAL	Decembre 2025	Janvier 2026	NON	Nord	3 mois					30%	40%	30%					
13	Recrutement d'une firme pour la reconstruction et réaménagement du marché touristique et des kiosques d'accueil du Parc National Historique Citadelle – Sans-Souci – Ramiers (PNH-CSSR)	TI	1117-1-12-51-25	30, 000,000.00	T	PRAL	Janvier 2026	Février 2026	NON	Nord	3 mois						30%	40%	30%				
14	Recrutement d'une firme pour les travaux d'aménagement de l'immeuble du Ministère	TF	1117-1-1212-460	11, 367,344 00	T	DECO	Janvier 2026	Février 2026	NON	Ouest	2 mois						60%	40%					
15	Acquisition de quatre (4) véhicules	TF	1117-1-1243-410	30, 000,000.00	F	AOON	Janvier 2026	Mars 2026	OUI	Ouest	2 mois							100%					
16	Recrutement d'une firme pour les prestations de services de production documentaire dans le cadre de la promotion du tourisme	TF	1117-1-1212-211	8, 000,000.00	S	DEPS	Janvier 2026	Février 2026	NON	Ouest	2 mois						60%	40%					
17	Recrutement d'une firme pour les travaux d'amélioration de l'accueil de l'aéroport des Cayes	TI	1117-1-12-51-26	90, 000,000.00	T	AOON	Février 2026	Avril 2026	OUI	Sud	3 mois								30%	40%	30%		
18	Recrutement d'une firme pour les travaux d'aménagement des circuits touristiques du Sud	TI	1117-1-12-51-26	34, 750,000.00	T	PRAL	Février 2026	Mars 2026	NON	Sud	3 mois							30%	40%	30%			
19	Travaux de restauration, réhabilitation et mise à niveau fonctionnelle des infrastructures de la Capitainerie du Port touristique	TI	1117-1-12-51-25	55, 000,000.00	T	AOON	Avril 2026	Jun 2026	OUI	Nord	3mois										30%	40%	30%

Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de preasence chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numero est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.


John Herick DESSOURCES
Ministre

PLAN PREVISIONEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES
												T1 T2 T3 T4
												Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Jun Juil. Août Sept.
20	Etude de planification, de faisabilité et de conception pour l'aménagement intégré de la Plage d'Acu-du-Nord	T1	1117-1-12-51-25	14 500 000	P	PRAL	Avril 2026	Mai 2026	NON	Nord	2 mois	60% 40%
21	Elaboration d'une politique publique pour faciliter les investissements dans l'industrie touristique en Haïti	T1	1117-1-12-51-27	13 000 000	P	PRAL	Avril 2026	Mai 2026	NON	National	2 mois	60% 40%

NB. Les marchés 05-07, 06-08, 12-13-19, 17-18 sont tous, certes, de même nature, mais ne peuvent être fusionnés parce que chacun d'entre eux est conçu pour des projets différents et ces marchés sont classés par ordre de priorité suivant un plan d'action bien défini pour l'exercice 25-26.


John Herriek DESSOURCES
 Ministre