

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025/2026

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales

Version du : février 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. 1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2		T3			T4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
01	Mise à jour des systèmes de personnalisation de Passeports	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 976,650,000.00	S	GRGR	janv.26	fév.26	Oui	Nationale	6 mois						30%		40%					30%	
02	Acquisition d'un parc informatique et des logiciels spécialisés nécessaires au déploiement du Système de Personnalisation de Passeports au niveau des missions Diplomatiques d’Haïti	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 1,016,100,000.00	F	GRGR	janv.26	fév.26	Oui	Nationale et Internatio nale	6 mois						30%		40%					30%	
03	Acquisition de quatorze (14) véhicules	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 90,000,000.00	F	AORN	janv.26	mars 26	Oui	Nationale	3 mois							100%							
04	Acquisition de quinze (15) motocyclettes	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 22,500,000.00	F	AORN	fév.26	avril 26	Oui	Nationale	1 mois								100%						

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

AK

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Installations de système de purification d'eau dans les sections communales dans le Grand Sud et le Grand Nord	TI	1216-1-12-52-15	HTG 50,000,000.00	T	AOON	fév.26	avril 26	Oui	Grand Nord et Grand Sud	6 mois							30%			40%		30%
06	Réhabilitation du marché Frontalier de Ouanaminthe	TI	1216-1-12-56	HTG 40,000,000.00	T	AOON	fév.26	avril 26	Oui	Ouanaminthe	6 mois							30%			40%		
07	Acquisition du système d'identification biométrique Abis	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 1,800,000,000.00	F	GRGR	fév. 26	avril 26	Oui	Nationale	6 mois							30%			40%		30%
08	Acquisition de Matériels de prépositionnement de premiers secours	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 60, 000,000.00	F	AOON	fév.26	avril 26	Oui	Zone frontalière	6 mois							30%			40%		30%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P


(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATUR E DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES															
												T1			T2			T3			T4						
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.				
09	Acquisition d'engins lourds au profit de la DGPC	TI	1216-1- 12-52-19	HTG 71,172,718.00	F	AORN	fév.26	avril 26	Oui	Nationale	1 mois																
10	Acquisition de fournitures et de matériels de bureau	TF	1216 1- 12/ TITRE III	HTG 200,000,000.00	F	AOON	fév.26	avril 26	Oui	Port-au- Prince	3 mois																
	Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau			HTG 60, 000,000.00																							
	Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau			HTG 140,000,000.00																							
11	Acquisition de matériels informatiques et de télécommunication	TF	1216 1- 12/ TITRE III	HTG 100,000,000.00	F	AOON	fév.26	avril 26	Oui	Port-au- Prince	3 mois																
12	Travaux de finition du bureau d'Administration de la 1 ^{ere} Section Palma (Anse à Galets)	TI	1216-1- 12-50-32	HTG 7,827,880.00	T	DECO	mars 26	Avril 26	Non	Anse à Galets	10 mois																
13	Travaux de finition du bureau d'Administration de la 1 ^{ere} section Dumas (fort-Liberté)	TI	1216-1- 12-50-34	HTG 8,264,832.00	T	DECO	mars 26	Avril 26	Non	Fort- Liberté	9 mois																
14	Service de Maintenance des Systèmes De personnalisation de passeports (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS).	TF	1216-1- 12/ TITRE III	HTG 194,700,000.00	S	GRGR	mars 26	Avril 26	Oui	Port-au- Prince	10 Mois																



Handwritten signature or initials in blue ink.

[illegible]

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
22	Aménagement du Bâtiment logeant le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales a la rue des Casernes	TI	12-16-1- 12-51-38	HTG 130,000,000.00	T	AOOI	avril 26	juin 26	Oui	Port-au- Prince	12 mois									30%			40%

Signature de la Personne responsable du marché :


Paul Antoine BIEN-AIME
Ministre

